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Resumen 
El proyecto de recuperación medioambiental a partir de la reutilización de llantas usadas, es 
un proceso desarrollado por una empresa de consultoría, el proyecto tiene como objetivo 
principal establecer una estrategia para  reciclar, darle un nuevo uso y valor a las llantas que han 
cumplido con su ciclo de utilidad en los diversos medios de transporte, bajo el proyecto se 
propone la elaboración de dos productos con el fin de realizar proyecciones y análisis financieros 
de acuerdo a la solicitud propuesta por el cliente, fabricación de muebles para el hogar (puf) y a 
nivel comercial canecas para reciclaje; promoviendo el buen manejo de estos residuos que son 
tirados en las calles o de los cuales no se dispone correctamente. Esta idea proyecto integra tres 
ejes al tener impacto social, ambiental y financiero; dentro de la propuesta se  promueve la 
participación e inclusión social de los jóvenes de la Localidad de Ciudad Bolívar lugar donde se 
propone la ejecución del proyecto. 
Abstract 
The project of environmental recovery from the reuse of used tires, is a process developed 
by a consulting company, the main objective of the project is to establish a strategy to recycle, 
give a new use and value to the tires that have complied with its cycle of utility in the various 
means of transport, under the project it is proposed the elaboration of two products in order to 
carry out financial projections and analyzes according to the request proposed by the client, 
manufacture of furniture for the home (puf) and in the commercial level mugs for recycling; 
Promoting the good management of these residues that are thrown in the streets or of which it is 
not disposed correctly. This project idea integrates three axes to have social, environmental and 
financial impact; within the proposal promotes the participation and social inclusion of the youth 
of Ciudad Bolívar, place where the project is proposed.  
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Introducción 
Este proyecto surge de la necesidad de crear una estrategia de recuperación medioambiental 
a partir de la recolección y reutilización de llantas usadas, que han finalizado su ciclo de utilidad 
en diferentes medios de transporte, y que al no tener un adecuado tratamiento terminan 
invadiendo y contaminando las calles de la ciudad de Bogotá. 
Teniendo en cuenta que el tiempo de degradación de una llanta puede tomar varios siglos, se 
descubrió una oportunidad para conocer la problemática y establecer un proyecto que permita 
prolongar la vida útil de las llantas de una manera diferente, convirtiéndolas en productos de 
muebles para el hogar y canecas para el reciclaje; de esta manera y con la realización del 
correspondiente proceso se lograra aprovechar las llantas como materia prima y generar 
productos útiles para el hogar y la sociedad. 
Una de las características relevantes del proyecto es la inclusión social de los jóvenes de la 
localidad de Ciudad Bolívar quienes se verán beneficiados a partir de esta idea de recuperación 
medioambiental, de esta forma el proyecto adquiere cubre con dos de los aspectos principales de 
su objetivo que son contribuir con la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. 
Objetivos del proyecto 
 Aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la especialización 
de gerencia de proyectos, basados en los lineamientos PMI. 
 Seguir los lineamientos generales propuestos por el PMBOK para la elaboración 
de la documentación y procesos asociados al proyecto. 
 Aplicar las técnicas de la gerencia de proyectos para desarrollar el plan de 
dirección del proyecto de recuperación medioambiental.  
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1. Antecedentes 
El presente proyecto surge de la identificación de una problemática medioambiental que 
afecta de forma trascendental el entorno de la ciudad y la salud de los ciudadanos. En los 
siguientes apartados se desarrolla una descripción del marco histórico de la fuente del problema 
que da origen al proyecto. 
1.1 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad. 
Basados en revisiones documentales se establecen las causas principales que dan origen a la 
problemática anteriormente descrita, la cual cobra relevancia ya que no solo afecta a Bogotá sino 
a diferentes partes del territorio nacional, se aclara que el proyecto será planificado por LA 
EMPRESA CONSULTORA, la cual presta servicios de consultoría de proyectos de acuerdo a 
las necesidades del cliente, quien en este caso es una ENTIDAD PRIVADA. A continuación se 
presenta la información relevante sobre la empresa consultora, historia, estructura 
organizacional.  
1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización.  
La Consultoría es una empresa de origen Colombiano de más de 30 años de experiencia a 
nivel nacional e internacional que cuenta con experiencia en la realización estudios para la 
planificación, diseño, supervisión y gerencia de proyectos en general. La Consultoría a liderado 
más de trecientos proyectos a nivel público y privado que van desde la construcción, hasta el 
desarrollo de pliegos para licitaciones, control de proyectos en ejecución, entre otros; todos estos 
bajo altos estándares de calidad y cumpliendo las expectativas de nuestros clientes. 
La consultoría genera valor agregado a los proyectos teniendo en cuenta las políticas o 
normatividades donde se requieran los proyectos, siempre trabajando con un equipo humano 
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multidisciplinario y altamente calificado y bajo políticas de constante innovación y actualización 
de conocimientos. 
1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  
Según (Sánchez), “la Dirección Estratégica es un estilo de dirección que pone el énfasis en 
la identificación precoz de los cambios externos, como respuesta al dinamismo y complejidad 
crecientes del entorno empresarial”. De acuerdo a lo anterior se presenta el direccionamiento 
estratégico de la empresa. 
 Dirección estratégica: Garantizar el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa, 
incrementar su valor, cobertura y reconocimiento, como empresa inclusiva en la sociedad. 
 Asesoría y consultoría: Entregar al cliente la promesa de venta. 
 Gestión de tecnología: Proveer los recursos tecnológicos necesarios en los 
tiempos adecuados, para soportar la operación. 
 Recursos Humanos: Desarrollar el talento y competencias del personal fomentado 
empoderamiento y compromiso hacia la empresa. 
 Gestión administrativa y financiera: Gestionar los recursos necesarios para el 
correcto funcionamiento de la empresa, asegurando la máxima rentabilidad. 
 Servicio al cliente: Retroalimentar a la organización de las percepciones del 
cliente que nos permitan mejorar. 
 PMO: Asegurar se cumplan los criterios de los requerimientos de los clientes de 
manera oportuna y eficaz 
 Gestión de calidad: Garantizar la adecuación del sistema a los requisitos 
normativos y de la organización. 
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1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización.  
Los objetivos estratégicos según, (Catarina UPLAD) “se encuentran relacionados con la 
competitividad de la empresa, analizar la situación en el mercado, aumentar la participación, 
mejorar a la competencia y buscando incrementar a sus clientes”. De acuerdo a lo anterior se 
presentan los objetivos estratégicos de la consultoría. 
 Crecimiento y Rentabilidad: Toda la consultoría está comprometida con un 
crecimiento constante, fomentando la expansión de capital y el aumento del capital humano. 
 Talento Humano: Brindar oportunidades de crecimiento laboral a los trabajadores 
de la consultoría, que desarrollen sus habilidades con un excelente ambiente laboral. 
 Innovación: La consultoría adopta una política polifacética, que no se resiste a los 
cambios y está al tanto de las nuevas oportunidades de negocio y tendencias en el mercado. 
 Calidad y Cobertura: estamos dados a cumplir con las expectativas del cliente y 
que surja como iniciativa de ellos mismo, la recomendación lo cual nos ayudara para ampliar 
y cubrir el mercado. 
1.1.4 Políticas institucionales.  
Las políticas institucionales son uno de los elementos básicos en una organización, por tal 
razón es de carácter importante clarificar de que se trata y que se entiende como política 
organizacional. De acuerdo a (Gobierno De Chile, 2014, p.3) la política, se elabora con el fin de 
que tenga aplicación a largo plazo y guíe el desarrollo de normas o criterios más específicos. 
Cuando una institución define su política, lo que realiza es la declaración formal de principios 
generales de la organización o institución para un área determinada. De acuerdo a lo anterior se 
presentan las políticas empresariales de La Consultoría. 
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 Política ambiental: La consultoría, es consciente de su responsabilidad de cuidado con 
el ambiente; por lo tanto, debe realizar una gestión ambiental integral de manera proactiva, 
con criterios de competitividad empresarial y sostenibilidad ambiental, económica y social. 
 Política responsabilidad social empresarial: La responsabilidad social empresarial 
es el marco de trabajo que junto a la ética, el compromiso social y ambiental, fomenta el 
desarrollo y emprendimiento humano sostenible a través de la generación de valor social y 
ambiental, acogiendo temáticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, 
nacionales y mundiales. Además de tomar en cuenta el impacto generado por cada una de sus 
decisiones sobre los grupos de interés que a ella se acojan. 
1.1.5 Misión, visión y valores.  
A continuación se presenta la misión, visión y valores de la empresa de consultoría. 
1.1.5.1 Misión  
Somos una empresa enfocada en convertir a nuestros clientes en organizaciones altamente 
eficientes mediante los proyectos basados en los lineamientos del PMI, garantizando la 
alineación de la estrategia empresarial con los proyectos. 
1.1.5.2 Visión  
Para el 2021 ser una de las empresas más reconocidas a nivel nacional e internacional, 
competitiva y garante; en los proyectos de consultoría pública y privada soportadas en nuestro 
conocimiento y trayectoria.   
1.1.5.3 Valores 
 Responsabilidad: tenemos alto sentido de responsabilidad y compromiso a nivel 
social, económico, político y ambiental. 
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 Calidad: nos sentimos comprometidos con entregar productos de calidad 
buscando creación de valor para el cliente y mejorar la eficiencia de los proyectos internos y 
de nuestros clientes. 
 Honestidad: toda acción emprendida por la organización es transparente y de 
buena voluntad. 
 Justicia: Respetamos la  verdad y los derechos de toda persona, reconocemos  
cada uno de los actores que forman parte de la organización en fin de la consecución de la 
garantía de sus derechos. 
 Respeto: Siempre mantenemos la cultura de apertura para escuchar, comprender y 
reconocer al otro. 
 Comunicación: Reconocemos la importancia de una comunicación asertiva con 
cada uno de los grupos de interesados de la empresa y en razón de esto trabajamos para que 
sea fluida, dinámica, veraz y de calidad. 
 Solidaridad: Nos sentimos comprometidos con todos los miembros de la 
compañía y tenemos alto sentido de empatía entre cada uno de nosotros. 
 Participación: Somos una organización democrática, donde se toma en cuenta el 
punto de vista de todos y se respeta la libre opinión 
1.1.6 Estructura organizacional.  
En la Figura 1 se presenta la estructura organizacional de la empresa de consultoría, está 
compuesta por cinco áreas principales dentro de las cuales se incluye la gerencia general y de 
ella se desagregan las cuatro áreas que son el componente operacional de la empresa de 
consultoría. 
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Gerente del proyecto 
  
Área Administrativa Área Financiera Trabajo social  
Auxiliar  
Oficina PMO 
 
Figura 1 Estructura Organizacional Consultoría 
Fuente: Construcción del autor 
Adicional al diagrama anteriormente presentado la empresa de consultoría presenta la 
estructura asociada al proyecto la cual está enfocada bajo las necesidades del cliente, políticas 
institucionales y el objetivo de formular el proyecto como el producto final, dicha estructura se 
presenta en la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Estructura del grupo de trabajo 
Fuente: Construcción del autor 
1.1.7 Mapa estratégico.  
En la Figura 3 se observa la distribución de las áreas que componen la empresa y enfoque 
dentro de la misma. 
Gerencia general 
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proyectos 
Asistente de 
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Servicio al 
cliente 
Depto. RRHH SGC 
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Figura 3 Mapa Estratégico de la empresa consultora 
Fuente: Construcción del autor 
 
 Como se muestra en la Figura 3 la empresa está dividida en cuatro grandes partes, en 
donde se desagregan las áreas encargadas de la estrategia de la empresa, la misional, las áreas de 
soporte y el área de calidad que es sustento de todos los procesos, siempre velando por cumplir 
con las necesidades y expectativas de los clientes, para la entrega de productos funcionales y de 
calidad. 
1.1.8 Cadena de valor de la organización.  
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Planificación  
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proyecto 
Recibir Insumos y 
Equipos 
GP GP 
4 
días 
N/A 21/07/2017 27/07/2017 N/A X N/A 
Asignar Insumos y 
Equipos 
GP GP 
2 
días 
N/A 07/08/2017 08/08/2017 FFP N/A N/A 
Identificar los perfiles 
profesionales que 
aplican para el 
proyecto 
GP GP 
3 
días 
N/A 09/08/2017 11/08/2017 N/A N/A 
Personal ya 
disponible en la 
consultoría solo se 
adjuntan al proyecto 
Identificar el personal 
disponible 
GP GP 
2 
días 
N/A 14/08/2017 15/08/2017 N/A X 
Estudiar perfiles GP GP 
3 
días 
N/A 16/08/2017 18/08/2017 N/A X 
Seleccionar personal GP GP 1 día N/A 21/08/2017 21/08/2017 N/A X 
Solicitar personal 
requerido 
GP GP 1 día N/A 22/08/2017 22/08/2017 N/A X 
Vinculación de 
personal al proyecto 
GP GP 1 día 4 23/08/2017 23/08/2017 FFP X 
N/A 
Cierre 
Liberar el personal 
asociado al proyecto 
GP GP 1 día N/A 25/09/2018 25/09/2018 N/A N/A 
N/A 
 se detalla el proceso que se llevara a cabo para la elaboración de los productos fabricados, 
adicional en la se muestra la cadena de valor del proceso de producción 
 
Fuente: Construcción del autor 
1.2 Caso de Negocio (Business Case). 
De acuerdo al (Project Management Institute, Inc, 2013, p.69) se establece que el caso de 
negocio “proporciona la información necesaria desde una perspectiva de negocio para determinar 
si el proyecto es viable o no en términos de la inversión requerida.”. En esta presenta de forma 
detallada la descripción de los antecedentes del problema, el árbol de problemas y objetivos, las 
Necidades y 
expectativas del 
cliente 
Analisis de 
información 
asignacion de 
recursos 
• Área Administrativa 
• Área Financiera 
• Recursos humanos 
• Oficina PMO 
Proyectos de 
calidad 
Figura 4 Cadena de valor 
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posibles alternativas de respuesta y la selección de la alternativa que mejor se adapte a la 
problemática enunciada. 
1.2.1 Antecedentes del problema.  
En Colombia el almacenamiento de las llantas se da de manera clandestina, aun cuando 
existen leyes y decretos que determinan el adecuado manejo de estas; poniendo a la cabeza las 
mismas empresas productoras e importadoras las cuales deben están a cargo de la recolección de 
las llantas desgastadas. Solamente en Bogotá según el IDU se produce 18.861 toneladas de 
llantas al año, de las cuales el 71,9% tiene uso energético (como combustible en los hornos de 
producción de panela en el noroccidente de Cundinamarca), el 17,2% se reencaucha, el 6,2% 
tiene uso artesanal, lo demás para otros usos. (COLFECAR, 2014). 
El problema deriva de la sobreproducción de neumáticos y los altos índices de ventas de 
vehículos para las personas, pero aún más el problema obedece a una situación de carencia de 
suficientes programas que divulguen y propongan iniciativas de recolección de llantas para 
minimizar el impacto ambiental que conlleva el desecho de las mismas en vías públicas. 
Según (Méndez, 2014) cifras obtenidas de empresas como Acolfa (Asociación Colombiana 
de Fabricantes de Autoparte) y Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) en Bogotá hay 
aproximadamente 677.150 automotores. En su mayoría el 63% (426.605 unidades) de los 
motorizados que recorren la capital colombiana son automóviles, el otro 47% se reparte entre 
Camperos 15% (101.573 unidades), Pick Up 16% (108.344 unidades) y los comerciales un 6% 
(40.629 unidades). El promedio que se tiene es que por cada 17 personas hay un auto en la 
ciudad de Bogotá. Aterrizado las cifras a cantidades de llantas producidas, según el Parque 
Automotor de Bogotá  al año se produce una cantidad de llantas, para todo tipo de vehículos, de 
2.059.555; las llantas que actualmente se encuentran en uso sumando a los motorizados de dos 
 
Proyecto reutilización de llantas 22 
llantas son de 3.987.000. Toda esta cantidad de llantas rota progresivamente por todo el suelo 
bogotano, al año en Bogotá el número de llantas usadas es de 2.500.000 de las cuales 750.000 
llantas terminan en las calles. 
 
Figura 5 Desecho de llantas en vía publica (EL TIEMPO, 2015) 
Fuente: Construcción del autor 
Según el artículo publicado por (Malaver, 2014) “Al año se desechan 2,5 millones de 
neumáticos, de los cuales 750.000 se dejan en cualquier lado”. Lo anterior es lo que afirman los 
medios a partir de los estudios que han realizado, es notorio que el problema de la contaminación 
se ha acrecentado durante los últimos tiempos y que la cultura ciudadana se hace nula en estos 
casos, sin embargo se ha hecho un esfuerzo por visibilizar esta problemática que aqueja a la 
ciudad. 
Uno de los aspectos más señalados dentro de esta situación ha sido el desconocimiento de 
las acciones que puedan disminuir el impacto que genera el desecho de llantas; pero a su vez se 
reconoce la importancia de los neumáticos para los medios de transporte, de este modo es 
pertinente evaluar las posibilidades que permiten aportar de manera significativa en la 
construcción de innovadoras ideas que mitiguen el riesgo ambiental existente para la ciudadanía. 
En Colombia, particularmente en la ciudad de Bogotá, las llantas desechadas empezaron a 
ser revisadas en el año 2.000 por el DAMA, a través de un diagnóstico que evaluó cuatro 
alternativas para su aprovechamiento, entre ellas, su uso como materia prima para el pavimento 
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asfáltico opción que fue seleccionada como la mejor considerando aspectos económicos, 
tecnológicos, sociales y ambientales (Garzon, 2012) citando a OCADE, 2000. 
Actualmente se ha logrado visibilizar más esta problemática y se evidencia el nacimiento de 
nuevas propuestas de organización y aprovechamiento de esta materia prima que tiene usos 
alternativos pero no aprovechados, este es el propósito del proyecto. 
1.2.2 Descripción del problema - Árbol de problemas.  
De acuerdo a (EOIwiki, 2012) el árbol de problemas es una importante ayuda para entender 
la problemática que debe resolverse, donde se exponen las condiciones negativas detectadas y 
que van relacionadas a un problema concreto. 
En la Figura 6 se expone el árbol de problemas donde se relacionan las causas principales 
del problema y los efectos generados que este genera  a tratar dentro del proyecto. 
1.2.3 Objetivos del proyecto (general y específicos) - árbol de objetivos.  
Según (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2008) el árbol de objetivos 
representa la situación esperada al resolver el problema, es construido buscando las situaciones 
contrarias a las indicadas en el árbol de problemas, donde los efectos se transforman en fines y 
las cusas en medios. 
En la Figura 7 se muestra el árbol de objetivos a tratar dentro del proyecto. 
Objetivo general  
 Crear un proyecto de recuperación medioambiental a partir de la 
reutilización de llantas usadas para disminuir la contaminación generada por las 
mismas. 
Objetivos específicos 
 Disponer de  las llantas usadas para la creación de nuevos productos. 
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 Promover el proyecto de recuperación medioambiental en el territorio 
Distrital. 
 Realizar procesos de recolección y selección de llantas usadas para la 
creación de productos. 
1.2.4 Descripción de alternativas.  
Las alternativas son seleccionadas del análisis del árbol de objetivos y problemas, con el fin 
de definir cuáles serían algunas de las opciones para atacar el problema principal, teniendo en 
cuenta esto se definen cuatro alternativas principales. 
 Crear convenios que generen beneficios para los propietarios de vehículos que 
contribuyan con el proyecto. 
 Disponer de las llantas usadas para la creación de nuevos productos. 
 Promover el proyecto de recuperación medioambiental en el territorio Distrital. 
 Crear un proyecto que contribuya con el aprovechamiento de las llantas usadas 
para la fabricación de nuevos productos. 
1.2.5 Criterios de selección de alternativas.  
Para la selección de alternativa es de carácter primordial la utilización de algunas teorías que 
sustentan la toma de decisiones a partir de la selección de criterios; para este caso se utilizara la 
metodología propuesta por Saaty, esta se conoce como proceso analítico jerárquico. 
De acuerdo a una recopilación realizada por (Hurtado) citando a Saaty, el proceso de 
análisis jerárquico, desarrollado por Saaty está diseñado para resolver problemas complejos de 
criterios múltiples. 
El proceso requiere que quien toma las decisiones proporciones evaluaciones subjetivas 
respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios y que, después, especifique su 
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preferencia con respecto a cada una de las alternativas de decisión y para cada criterio. El 
resultado del AHP es una jerarquización con prioridades que muestran la preferencia global para 
cada una de las alternativas de decisión. 
Al ser una selección basada en el ámbito subjetivo, puede tener algunas dificultades a la 
hora de seleccionar la decisión correcta, sin embargo se sugiere el mayor grado de objetividad en 
el proceso con el objetivo de elegir el criterio adecuado para el proyecto. Según (Hurtado) 
citando a Saaty “el AHP se trata de desmenuzar un problema y luego unir todas las soluciones de 
los sub-problemas en una conclusión” y esta conclusión es la decisión más acertada para 
determinar aspectos importantes del proyecto. 
Sin embargo esta metodología utiliza una escala de preferencias que favorecen la toma de 
decisiones y esto permite realizar la ponderación para la toma de decisiones, a continuación en la 
Tabla 1 se muestra la escala de preferencias según esta metodología. 
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Figura 6 Árbol de problemas 
Fuente: Construcción del autor 
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 Figura 7 Árbol de objetivos 
Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 1 Tabla de Saaty 
Planteamiento verbal de la preferencia Calificación 
numérica 
Extremadamente preferible 9 
Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 8 
Muy fuertemente preferible 7 
Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6 
Fuertemente preferible 5 
Entre moderadamente y fuertemente preferible  4 
Entre igualmente y moderadamente preferible 3 
Entre igualmente y moderadamente preferible  2 
Igualmente preferible  1 
 
Fuente: Adatado de (Saaty, 1987, p 163) 
1.2.6 Análisis de alternativas.  
Se hace uso del método antes mencionado el cual se muestra a continuación, en el cual se 
comparan los parámetros seleccionados con los criterios propuestos. 
Tabla 2 Tabla de selección de criterios  
Selección de Alternativa         
  
Utilidad en 
millones 
Tiempo de 
ejecución en 
meses 
Complejidad* 
Viabilidad 
técnica* 
Crear convenios que generen beneficios para los 
propietarios de vehículos que contribuyan con el 
proyecto. 1.8 2 2 1 
Disponer de las llantas usadas para la creación de 
nuevos productos. 4 5 3 3 
Promover el proyecto de recuperación 
medioambiental en el territorio Distrital. 3.2 6 2 1 
Crear un proyecto que contribuya con el 
aprovechamiento de las llantas usadas para la 
fabricación de nuevos productos. 8 12 3 3 
* Valores de 1 a 3, 1 bajo 3 alto 
Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 3 Criterio de utilidad e millones 
Criterio: Utilidad en millones 
  Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Matriz Normalizada Vector Promedio 
Opción 1 1.00 .33 .50 .11 .07 .03 .05 .08 .06 
Opción 2 3.00 1.00 2.00 .14 .20 .10 .21 .10 .15 
Opción 3 2.00 2.00 1.00 .17 .13 .19 .11 .12 .14 
Opción 4 9.00 7.00 6.00 1.00 .60 .68 .63 .70 .65 
Suma 15.00 1.33 9.50 1.42 
      
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 4 Criterio de tiempo de ejecución en meses 
Criterio: Tiempo de ejecución en meses 
  Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Matriz Normalizada Vector Promedio 
Opción 1 1.00 .20 .25 1.00 .09 .05 .09 .25 .12 
Opción 2 5.00 1.00 .50 1.00 .45 .24 .18 .25 .28 
Opción 3 4.00 2.00 1.00 1.00 .36 .48 .36 .25 .36 
Opción 4 1.00 1.00 1.00 1.00 .09 .24 .36 .25 .24 
Suma 11.00 4.20 2.75 4.00 
      
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 5 Criterio de complejidad 
Criterio: Complejidad 
  Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Matriz Normalizada Vector Promedio 
Opción 1 1.00 .50 1.00 .11 .08 .11 .09 .05 .08 
Opción 2 2.00 1.00 .50 1.00 .15 .22 .04 .45 .22 
Opción 3 1.00 2.00 1.00 .11 .08 .44 .09 .05 .16 
Opción 4 9.00 1.00 9.00 1.00 .69 .22 .78 .45 .54 
Suma 13.00 4.50 11.50 2.22 
      
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 6 Criterio de viabilidad técnica 
Criterio: Viabilidad técnica 
  Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Matriz Normalizada Vector Promedio 
Opción 1 1.00 .50 1.00 .11 .08 .11 .09 .05 .08 
Opción 2 2.00 1.00 .50 1.00 .15 .22 .04 .45 .22 
Opción 3 1.00 2.00 1.00 .11 .08 .44 .09 .05 .16 
Opción 4 9.00 1.00 9.00 1.00 .69 .22 .78 .45 .54 
Suma 13.00 4.50 11.50 2.22 
      
Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 7 Matriz de comparación de criterios 
Matriz de comparación: Criterios 
  
Utilidad en 
millones 
Tiempo de 
ejecución en 
meses 
Complejidad* 
Viabilidad 
técnica* 
Matriz Normalizada Vector Promedio 
Utilidad en millones 1.00 .14 .33 .33 .07 .09 .03 .07 .06 
Tiempo de 
ejecución en meses 7.00 1.00 5.00 3.00 .50 .60 .44 .66 .55 
Complejidad* 3.00 .20 1.00 .20 .21 .12 .09 .04 .12 
Viabilidad técnica* 3.00 .33 5.00 1.00 .21 .20 .44 .22 .27 
Suma 14.00 1.68 11.33 4.53 
     
 
Fuente: Construcción del autor 
1.2.7 Selección de alternativa.  
Una vez se desarrolla el proceso se hace la evaluación de las ponderaciones realizadas por 
medio de la realización de la suma producto de los resultados obtenidos en las comparaciones 
antes realizadas, lo cual se muestra en la Tabla 8.  
Tabla 8 Vectores promedio 
Vectores Promedio 
  Utilidad en millones Tiempo de ejecución en meses Complejidad* Viabilidad técnica* Total 
Opción 1 .06 .12 .08 .08 .10 
Opción 2 .15 .28 .22 .22 .25 
Opción 3 .14 .36 .16 .16 .27 
Opción 4 .65 .24 .54 .54 .38 
Ponderación .06 .55 .12 .27 
 
 
Fuente: Construcción del autor 
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Luego de verificar los resultados de la suma producto se observa que la mejor opción a 
escoger para desarrollar el proyecto es la opción 4 la cual corresponde a crear un proyecto que 
contribuya con el aprovechamiento de las llantas usadas para la fabricación de nuevos productos. 
1.2.8 Justificación del proyecto.  
Una de las problemáticas que más aqueja al medioambiente es la contaminación a causa del 
desecho de llantas usadas, de acuerdo a lo anterior se evidencia la necesidad de implementar un 
proyecto que contribuya de manera directa a establecer alternativas de solución a la situación. 
El promedio de tiempo en la degradación de una llanta logra oscilar entre varios siglos por 
sus componentes; de acuerdo a un estudio financiero se ha señalado que en los rellenos sanitarios 
las llantas impiden la compactación de residuos y generan inestabilidad por la degradación 
química parcial que sufren, ya que se demoran más de 100 años en degradarse (COLFECAR, 
2014) 
En este orden de ideas se propone la creación de un proyecto que sea ejecutado por una 
organización que se dedique a la recuperación medioambiental de las llantas y convertirlas en 
muebles para el hogar; una llanta finaliza su vida útil en un medio de transporte, lo cual no indica 
que sea obsoleta, por el contrario, retomando el tiempo de degradación de una llanta se puede 
realizar un tratamiento específico que convierta estos residuos en nuevos productos de alta 
calidad y durabilidad. 
El interés de este proyecto se enmarca en la importancia de contribuir con la responsabilidad 
social y ambiental en la ciudad de Bogotá, otro de los elementos importantes en la creación de 
este proyecto es la inclusión social, ya que se vincularán al proyecto algunos jóvenes de Ciudad 
Bolívar que harán parte de esta iniciativa. Lo anterior traerá beneficios, para el medioambiente y 
para los usuarios y/o beneficiarios. 
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1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 
A continuación se presenta una breve descripción del marco metodológico donde se 
puntualiza el tipo de investigación que orienta los procesos del proyecto.  
1.3.1 Tipos y métodos de investigación.  
Para el desarrollo del presente proyecto se usara la investigación aplicada la cual guarda una 
estrecha relación entre la teoría y el producto, sin embargo se define que esta tiene por objetivo 
la generación de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el 
sector productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del 
conocimiento que proviene de la investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la 
diversificación y progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada impacta 
indirectamente en el aumento del nivel de vida de la población y en la creación de plazas de 
trabajo. (Lozada, 2014, p 2) 
De acuerdo a las características del proyecto, esta metodología logra adaptarse a las 
especificaciones y expectativas del mismo, siendo de este modo la investigación aplicada la más 
adecuada para la realización del proyecto ya que va ligado a las necesidades sociales o 
industriales. 
La investigación aplicada se ocupa del proceso de enlace entre la teoría y el producto, este 
proceso se desarrolla a través de tres etapas fundamentales: 
 El proceso investigativo inicial, que corresponde a la búsqueda de aplicaciones y 
la adaptación de las teorías o resultados de las ciencias básicas. 
 La inclusión en el proceso de las necesidades sociales o industriales, que permite 
inventar conceptos de aplicación de la teoría. Estos conceptos deben tomar en cuenta las 
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características del usuario final de la tecnología para asegurar la aceptabilidad y la usabilidad 
del concepto. 
 Finalmente, el proceso investigativo de maduración y transferencia de la 
tecnología permite la creación de prototipos que materializan el concepto y que se pueden 
transferir a la industria para que se transformen en productos. (Lozada, 2014, p 2) 
De acuerdo a los procesos fundamentales de la investigación aplicada para enlazar teoría y 
producto se deduce que en el proyecto de recuperación  medioambiental es importante retomar 
cada proceso a fin de obtener los resultados deseados.  
1.3.2 Herramientas para la recolección de información.  
Existen varias herramientas para recopilar datos entre esas entrevistas, cuestionarios, 
inspección de registros y observación. (GESTIOPOLIS, 2014) 
 Entrevista: se obtiene información de forma verbal, por preguntar que plantea el 
analista, dirigida a personas que se vea o se verán directamente afectadas, las entrevistas se 
usan principalmente en organizaciones y permite al analista hallar problemas y soluciones 
específicos, ya que puede ser con preguntas abiertas o cerradas y favorece para hacer 
simpatía con el encuestado un factor importante a la hora de las conclusiones. 
 Encuestas: se realiza con una porción de la población total interesada, y pueden 
tomarse por teléfono, vía e-mail, o presencial, y el objetivo es tomar un perfil de la población 
con individuos que fueron tomados a la azar. El tamaño de la muestra depende de la 
exigencia en la fiabilidad de la muestra. Una forma de tomarla es la que se muestra en la 
Ecuación 1: 
Para población infinita 
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N0= Z
2
α/2 * ^P (1-^P) 
Ecuación 1 Muestra para población infinita 
Fuente: (PSYMA GROUP AG, 2017) 
e
2
 
Z: de distribución normal 
^P: de proporción de la población 
e: de porcentaje de confianza 
Para este proyecto se tendrá en cuenta como muestra principal las empresas registradas en la 
cámara de comercio y a su vez solo se tendrán en cuenta las empresas que estén enfocadas en el 
reciclaje o reutilización de materiales. Esta información se describe específicamente en el 
Capítulo 2 “Estudios de Mercado, en el apartado “2.1.1 Población” presente en este documento. 
1.3.3 Fuentes de información.  
En la Tabla 9 se presentaran las principales fuentes de información aplicables al proyecto. 
Tabla 9 Tabla fuentes de información 
Fuentes Primarias Fuentes Secundarias 
Consulta de entrevista con expertos 
PMBOK 5ta edición 
Normatividad vigente y leyes aplicables 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la República de Colombia 
IDU 
Artículos de periódicos, revistas. 
Páginas web 
Estudios documentales. 
 
Fuente: Construcción del autor 
1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.  
A continuación se presentaran los supuestos y restricciones que se identificaron y se tienen 
en cuenta para desarrollar el trabajo de grado. 
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 Supuestos 
 Información verídica por parte de las fuentes principales. 
 Personal comprometido con el desarrollo del proyecto 
 Comprender y aplicar conocimientos sobre la gerencia de proyectos. 
 Restricciones 
 Uso de normas APA 
 Uso de la guía y metodología descritas en el PMBOK 
 Cumplir mínimo con contenido general trabajo de grado especialización 
gerencia proyectos propuesto por la Universidad Piloto de Colombia. 
1.3.5 Marco conceptual referencial.  
En la Figura 8 se realiza una breve explicación del proyecto con el objetivo de sintetizar la 
comprensión general del mismo y sus objetivos. 
La cuidad de Bogotá ha sido afectada durante los últimos tiempos por los altos niveles de 
contaminación, a lo largo de los años los ciudadanos se han visto perturbados con altos niveles 
de residuos de las llantas usadas a las cuales se les ha dado una solución alternativa poco 
adecuada como son las quemas masivas de las mismas. De acuerdo a algunos estudios es posible 
establecer un acercamiento con este fenómeno que se ha constituido como una gran problemática 
no solo en la ciudad sino en diversos lugares del mundo.  
Según lo planteado por (Camara de Comercio de Bogotá, 2006) “actualmente en Colombia 
las llantas no están consideradas como residuo peligroso; sin embargo, éstas se componen de un 
gran número de sustancias con connotaciones peligrosas, las cuales tienen un impacto en la salud 
si no se da el manejo apropiado”. El desconocimiento de la población acerca del manejo de estos 
residuos y la falta de información frente a los programas ya existentes han alcanzado que los 
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ciudadanos desechen de manera masiva este material en las calles; las personas  desconocen o 
ignoran el impacto ambiental generado por el inadecuado uso y desecho de estos elementos que 
traen consigo componentes químicos peligrosos y que pueden constituirse en una amenaza para 
la salud de las personas especialmente en casos de quema  masiva de llantas. 
Intrínsecamente dentro del manual que desarrollo la (Camara de Comercio de Bogotá, 2006) 
se evidencian algunos de los impactos que generan este tipo de práctica; inicialmente presenta un 
panorama general del golpe que produce la quema de llantas “las emisiones por la quema de 
llantas a cielo abierto representan un serio impacto negativo a la salud y el medio ambiente”, 
aunque parece no interesar a quienes contribuyen con este tipo de contaminación, se logran 
apreciar impactos de corta y larga duración que comprometen todos los sistemas del cuerpo 
humano estos daños van desde problemas relacionados con los pulmones hasta las alteraciones 
en casos de largo plazo. 
De acuerdo a estos hallazgos se ha planteado la idea del presente proyecto que se ocupara de 
contribuir por medio de la recolección y reutilización de las llantas, sin embargo es importante 
revisar otros aspectos de estudios, noticias e informes que cooperen de forma directa con el 
planteamiento del proyecto. 
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Figura 8 Marco conceptual referencial 
Fuente: Construcción del autor  
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2. Estudios y evaluaciones 
Este capítulo presenta de forma detallada lo que corresponde a los estudios de mercado del 
proyecto de consultoría, el manejo de los interesados, el plan de comunicaciones, la proyección 
financiera para la ejecución del producto y el estudio financiero del desarrollo del documento 
entregable del proyecto, el análisis de crédito a adquirir por la empresa para que el proyecto sea 
ejecutado. 
2.1 Estudio de Mercado. 
Tomando en cuenta la identificación del problema / necesidad se establecen las principales 
causas que dan origen a la problemática anteriormente descrita, la cual cobra relevancia ya que 
no solo afecta a Bogotá sino a diferentes partes del territorio nacional. Por tanto es importante 
profundizar en aspectos financieros que justifican el desarrollo del proyecto y los beneficios que 
este causa a nivel ambiental y social. A continuación se presenta de forma detallada el análisis 
cuantitativo que justifica el proyecto de recuperación medioambiental a partir de la reutilización 
de llantas usadas. 
2.1.1 Población.  
La población referencia son todas aquellas empresas registradas ante la cámara de comercio 
de Bogotá que estas constituidas como empresas de reciclaje. 
Para tener una cifra aproximada de la población referencia se suministran a este proyecto 
datos entregados de manera directa en la cámara de comercio y su página web donde se dispone 
del listado de Clasificación de Actividades Económicas CIIU en su cuarta revisión y adaptada 
para Colombia esta información se muestra en la Tabla 10. 
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Tabla 10 Códigos CIIU adaptada de (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016) 
Descripción Nota Explicativa 
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
B Explotación de minas y canteras 
C Industrias manufactureras 
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
E Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
F Construcción 
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
H Transporte y almacenamiento 
I Alojamiento y servicios de comida 
J Información y comunicaciones 
K Actividades financieras y de seguros 
L Actividades inmobiliarias 
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 
P Educación 
Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 
S Otras actividades de servicios 
T 
Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 
U Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 
X Sección exclusiva para la DIAN 
 
Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá, 2006) 
De acuerdo a la información antes presentada se toman dos descripciones CIIU; la E la cual 
corresponde a distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades; esta tiene cuatro divisiones y de las cuales se toma la 38 y en esta el 
grupo 383 de recuperación de materiales y bajo esta desagregación se obtiene el código CIIU 
E3830; la G corresponde a comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas esta tiene tres divisiones y de las cuales se toma la 46 y bajo esta se 
selecciona el grupo 466 de comercio al por mayor especializado de otros productos y la clase 
4665 de comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra, la información de cada una 
de los grupos antes mencionados se describe en el   
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. 
Sin embargo para tener una cifra y aproximada a la población referida en la Tabla 11 se 
suministran a este proyecto los datos dispuestos también por la cámara de comercio de las 
empresas por cada uno de los grupos antes descritos. 
Tabla 11 Solicitud de información empresarial a la medida Cámara de Comercio de Bogotá  
CIIU 
Clasificación E3830 G4665 TOTAL GENERAL 
Medianas 2 3 5 
Microempresa 1291 467 1758 
Pequeña 14 42 56 
Sin Calificar 917 207 1124 
TOTAL GENERAL 2224 719 2943 
Detalle de códigos CIIU 
Código CIIU Descripción CIIU Versión CIIU 
E3830 Recuperación de materiales 4 
G4665 
Comercio al por mayor de 
desperdicios, desechos y chatarra 4 
 
Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá, 2006) 
2.1.2 Dimensionamiento demanda.  
La política de que se establece en la constitución política colombiana bajo los artículos 79 y 
80 establece el derecho colectivo de gozar de un ambiente sano y el deber del estado de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, donde se planifica el manejo y aprovechamiento de los 
residuos renovables. 
Bajo la resolución 1457 de 2010 se establecen los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones, su principal objetivo es 
establecer que los productores de llantas formulen, presenten e implementen sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, buscando prevenir y controlar la 
degradación del ambiente, abarca los productores de 200 o más unidades de llantas de 
automóviles, camiones, camionetas, buses, busetas y tractomulas hasta rin 22,5 así como las 
 
Proyecto reutilización de llantas 41 
llantas no conformes, adicionalmente a importadores de más de 50 o más automóviles bajo las 
mismas especificaciones antes descritas. (Sostenible, 2016) 
Por lo anterior en la actualidad los proyectos de gestión ambiental y de recuperación son de 
importancia relevante puesto que la mala disposición se está convirtiendo en una problemática y 
para las empresas productoras debería ser un punto importante en tener planes post consumo 
aspecto por los cuales estos proyectos se encuentran en auge, pues brindan a las entidades las 
herramientas para cumplir con la normatividad vigente. 
2.1.3 Dimensionamiento oferta.  
El dimensionamiento de la oferta se realiza bajo la investigación de empresas de consultoría 
dedicadas a proyectos ambientales, dentro de las cuales se listaran algunas de ellas en su mayoría 
ubicadas en la ciudad de Bogotá: 
 INERCO 
 Terra Consultores 
 IngeProl 
 ConCol 
 Jairo Infante Consultor 
Ambiental 
 CPA Ingeniería S.A.S. 
 GEMA 
 Conic 
 Geocol 
 Compañía de Consultoría 
Ambiental Ltda. 
 Ecodes 
 AmtecAndina 
 e-qual 
2.1.4 Competencia - precios.  
Para el análisis de competencia precios se tomaron en cuenta algunas cotizaciones realizadas 
y el costo ofrecido por la consultoría ejecutora, esta información se presenta en la Tabla 12. 
Tabla 12 Comparación precios de consultorías. 
Solicitud Consultoría Proveedor 1 Proveedor 2 
Costo de implementación 
de proyecto ambiental de 
reutilización de llantas 
usadas y con enfoque 
*$90’000.000.oo *$97’000.000.oo *$100’000.000.oo 
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social 
*Precio en CO P 
Fuente: Construcción del autor 
Como se muestra en la tabla anterior el costo propuesto por la consultoría está en el 
promedio del mercado actual. 
2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda.  
El punto de equilibrio es usado para determinar la rentabilidad esperada para el proyecto, 
para lo cual se hace uso de la Ecuación 2. 
Punto de equilibrio=
Costos fijos
Precio-Costo Variable
 
Cantidad=
Costos fijos
Precio-Costo Variable
 
Precio=
100000000
1
-3000000 
Precio=97000000 
Ecuación 2 Punto de equilibrio para el proyecto 
Fuente: Construcción del autor 
Para el caso puntual al ser un solo proyecto se tiene en cuenta el costo de los recursos 
asignados y el precio de venta del proyecto, el precio variable es de $97’000.000.oo por tanto el 
costo propuesto por la consultoría está bajo los promedios y puede tomarse como opción. 
2.1.6 Conclusión.  
El reciclaje de llantas es una situación que empieza a tomar fuerza a nivel nacional, aunque 
no son muchas las organizaciones que trabajan en esta área. De acuerdo al estudio de mercado se 
identifica que la oferta de empresas dedicadas al reciclaje es alta, sin embargo aquellas dedicadas 
al reciclaje de llantas es menor y para este proyecto el nicho de mercado se enfoca en las dos 
áreas.  
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2.2 Estudio Técnico. 
El estudio técnico que se presenta a continuación permite analizar la viabilidad del proyecto 
planteado y presentar la factibilidad técnica que este tiene frente al proceso planteado; este 
estudio se enfoca al producto que va a generar el proyecto. 
 
 
2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto.  
El proceso del proyecto tiene su origen en una consultoría que presenta una necesidad 
específica y que permite visibilizar una alternativa de solución frente al desecho de llantas a 
partir de su recuperación  y posterior transformación en nuevos productos que retomen la vida 
útil de las mismas, tal como se enunció en apartados anteriores el desecho de llantas usadas es 
uno de los que genera mayor impacto en el ambiente y debido a esto se están derivando otra serie 
de problemáticas a consecuencia de la situación. 
De acuerdo a lo anterior el proyecto enmarca dos referencias de producto, una con función 
social y otra enfocada al hogar, estos productos cuentan con un tratamiento específico de la 
materia prima y su proceso de producción hasta la finalización del producto. Para la fabricación 
de productos se establecen unos procesos concretos que van desde la recolección de la materia 
prima, la limpieza o recuperación de la misma, el proceso de ensamble, acabados y finalmente el 
producto ya terminado; para lo anterior se ha dispuesto dentro del proyecto un área específica de 
funcionamiento para el desarrollo del producto.  En los requerimientos técnicos del proyecto y el 
producto se presentan algunos requisitos básicos para dar cumplimiento al desarrollo del 
proyecto. La Figura 14 Plano administrativo da cuenta de la planta requerida para poder llevar a 
cabo el proceso de  planificación del proyecto y la planta sugerida para el proceso de producción 
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con las llantas recuperadas, dentro de esta planta se da el tratamiento adecuado para dar 
cumplimiento al objetivo que busca satisfacer la necesidad ambiental y que permita la 
disminución de contaminación causada por esta materia prima que puede ser tratada y dispuesta 
e diversas formas. El proceso propuesto para el producto puede observarse en la Figura 9.  
 
Figura 9 Proceso del diseño conceptual 
Fuente: Construcción del autor 
 
2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.  
La descripción de cada fase del proyecto se encuentra detallada en cada uno de los 
siguientes enunciados. 
Entregable del proyecto realizado por la consultoría. La primera fase del proceso  es la 
entrega del documento que será realizada en las instalaciones de la consultoría en presencia de 
los representantes de la empresa que adquiere el producto y los encargados de la planificación 
del mismo, se dejara por  escrito el acta de entrega. 
Entregable del proyecto 
realizado por la 
consultoria. 
1. Proceso de recolección 
de llantas en los centros 
de acopio y recuperación 
en calles 
2. Traslado de la materia 
prima hasta la planta 
3. Recepción de materia 
prima en la planta y 
ubicación en el área de 
lavado y desinfección 
4. Proceso de lavado y 
desinfección 
5. Traslado a la bodega 
de almacenamiento  
6. Ubicación en la 
bodega de acuerdo a 
tamaños y funcionalidad 
para el producto futuro. 
7. Selección de las llantas 
para iniciar proceso de 
producción 
8. Adecuación del 
neumático. 
9. Inicio del proceso en el 
área de corte, ensamble, 
pintura y tapizado 
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Proceso de recolección de llantas en los centros de acopio y recuperación en calles. 
Conforme se entregue el proyecto y la empresa lo ponga en fase de ejecución se da paso al 
proceso de recolección de llantas en los centros de acopio que existen y en las calles de la 
ciudad, esta recolección permitirá que la organización ejecutora mejore protocolos de seguridad 
en cuanto las rutas de acción programadas por la misma para este ejercicio. 
Traslado de la materia prima hasta la planta. El traslado de la materia prima será 
finalizando las jornadas de recolección, una vez se termine esta fase, se dispone de un transporte 
adecuado que facilite el traslado del material hasta la planta dispuesta para su procesamiento y 
adecuada disposición. 
Recepción de materia prima en la planta y ubicación en el área de lavado y 
desinfección. En la organización se deben activar procesos para la recepción de las llantas que 
llegan, ya que a estas ahí que hacerles protocolos de limpieza y desinfección en la medida que 
van llegando, en caso de no ser así, la empresa se expone a riesgos asociados con este material 
como plagas o posibles incendios si no se disponen y se almacenan de la forma correcta. 
Proceso de lavado y desinfección. La fase de lavado y desinfección es un proceso que 
permite a la organización establecer protocolos de limpieza que cuiden del personal y de la 
planta física de la empresa. La organización debe disponer de un sitio para el almacenamiento de 
productos químicos que son usados en este proceso, el adecuado lavado y desinfección permiten 
dar continuidad al proceso de producción. 
Traslado a la bodega de almacenamiento. Según el plano sugerido por la consultoría, la 
empresa debe disponer una ruta específica y un lugar de almacenamiento para ubicar las llantas 
una vez hayan pasado por los procesos anteriores, de esta forma la empresa tendrá bajo su 
control la calidad con la que se dispone de los procesos sistemáticos y organizados. 
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Ubicación en la bodega de acuerdo a tamaños y funcionalidad para los productos 
futuros. La ubicación en la bodega de almacenamiento tendrá unas referencias específicas para 
permitir que la organización sea selectiva y facilitar su búsqueda en los momentos requeridos, 
además que permite a la empresa realizar inventarios de la materia prima contenida en la bodega. 
Selección de las llantas para iniciar proceso de producción. Dentro de las dos referencias 
para los productos se encuentra la referencia de llantas T125/90D16 98M, la cual se dispone para 
la elaboración de las canecas de reciclaje a las que se les dará un uso social; mientras que para la 
elaboración de los puf es posible usar referencias como LT245/75R16 108/104S, P225/50R16 
91S, entre otras, esto permite que a través de la diversificación de neumáticos puedan derivarse 
nuevas líneas de producción si así lo deseara la empresa ejecutora. 
Adecuación del neumático corte, ensamble, pintura y tapizado. Para la adecuación del 
neumático se prepara una zona especial para realizar el proceso que corresponde a los cortes de 
las llantas para prescindir de elementos que no aplique a la elaboración de los productos, se 
realizan cortes de forma, tapizados y pintura en la mayoría de los casos, los diseños son a libre 
criterio para aplicar por la empresa ejecutora. 
Producto final. Una vez superados todos los procesos es posible detallar las condiciones de 
recepción y posteriormente la  salida de la materia; tal como se muestra en la Figura 10 y en la 
Figura 11. 
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Figura 11 Producto final 
Fuente: (Pinterest, 2016) 
Figura 10 Forma de ingreso de la 
materia 
Fuente: (WikiHow, 2016) 
 
 
 
 
2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.  
El objetivo de diseñar un proyecto de recuperación medioambiental tiene su origen en 
presentar una estrategia que mitigue el impacto ambiental causado por las llantas que son 
desechadas en la ciudad de Bogotá, el proyecto nace de una consultoría, crece y se desarrolla por 
medio de la empresa ejecutora y su producto tiene un tiempo estimado de finalización, sin 
embargo se toma en cuenta todo el ciclo del proyecto y el producto. La idea de convertir estos 
residuos en nuevos productos permite aprovechar las llantas usadas en productos de calidad y 
que pueden llegar a tener un largo ciclo de vida en su nueva forma y función, además de consistir 
en una idea amigable para el medio ambiente. En la Figura 12 se puede observar de forma 
detallada las doce etapas que han sido definidas para el producto, sin embargo se realiza de 
forma breve la explicación de cada una de las fases. 
 Plan del proyecto,  este será diseñado por  la consultoría y estará a cargo del 
gerente del proyecto, esta primera fase es la principal para iniciar el ciclo de vida del 
proyecto y producto, una vez pensado y elaborado un preliminar de la idea proyecto se 
avanza a la siguiente fase del ciclo. 
 Adquisiciones del proyecto, de acuerdo a las características que enmarcan el 
proyecto, se hace  necesario que la consultoría determine que recursos son necesarios 
para iniciar los procesos correspondientes; al hablar de recursos se hace referencia a los 
humanos y materiales que se requieren para dar inicio al mismo. 
 Diagnóstico del entorno, para la planificación del proyecto es importante tomar en 
cuenta como factor principal el entorno y la situación actual de la necesidad enunciada, 
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pare esto se requiere que el equipo del proyecto identifique los factores del entorno que 
inciden en el proyecto y pueda elaborar un diagnóstico inicial que permita establecer 
factores claves en la planificación del proyecto. 
 Diseño del proyecto, una vez se ha adquirido lo necesario para el proyecto y con 
el diagnostico preliminar, es posible elaborar el proyecto, en el diseño se contemplan los 
estudios requeridos para evaluar la viabilidad del proyecto en las diferentes áreas del 
conocimiento. El diseño del proyecto es realizado por el equipo del proyecto  que ha 
dispuesto la consultoría. 
 Ejecución, una vez  finalice el proyecto este será entregado a la empresa ejecutora 
para su puesta en marcha, la ejecución depende de forma directa de la organización que 
acoge el proyecto. 
 Proceso de recolección de llantas, este se encuentra a cargo de la organización 
ejecutora, ya que es parte de la ejecución del proyecto para la generación del producto.  
 Transformación, comprende desde el proceso de recepción de la materia hasta su 
trasformación total, este proceso se realiza de forma permanente en la medida que se 
reciba la materia prima para su transformación. 
 Seguimiento y control, este será realizado por la empresa consultora, se efectuara 
una vez después de entregado el proyecto y es una actividad simultánea con los procesos 
ya enunciados. 
 Comercialización. 
 Distribución. 
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 Uso, una vez comercializado y distribuido el producto se dispone para el uso en 
los ambientes sociales y de hogar, las dos referencias de producto se espera que tengan un 
ciclo de vida aproximadamente de 10 años. 
 Disposición final, se espera que la disposición final de los productos sea un 
retorno a la empresa u otros organismos que se encarguen del reciclaje de llantas o su 
procesamiento. 
 
Figura 12 Ciclo de vida 
Fuente: Construcción del autor 
 
2.2.4 Definición de tamaño y localización del proyecto.  
El proyecto tendrá sus instalaciones  en la oficina de consultoría ubicada en la carrera 13ª # 
90 - 21 barrio Chico de la localidad de Chapinero y se plantea que el producto que genere el 
proyecto se desarrolle en cualquier ubicación de la ciudad de Bogotá, preferiblemente al sur de la 
ciudad; se sugiere esta zona por las características específicas del proyecto, pues va alineado con 
la respuesta a una necesidad social  y ambiental que el proyecto quiere adelantar.  
En la Figura 13 se presentan las instalaciones de lugar donde será planificado el proyecto; y 
en la Figura 14 se presenta la distribución del lugar que se sugiere para la ejecución del 
proyecto. 
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Figura 13 Plano administrativo consultoría 
Fuente: Construcción del autor 
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Figura 14 Plano administrativo proyecto y producto 
Fuente: Construcción del autor 
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2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto.  
En la Tabla 13 se realiza la descripción de los requerimientos del proyecto tomando en 
cuenta los recursos necesarios para desarrollar el mismo, a su vez, en la Tabla 14 se detalla cada 
uno de los requerimientos para el desarrollo del producto. Para el proyecto y producto se toman 
en cuenta los siguientes requerimientos: 
Tabla 13 Requerimientos Proyecto 
Nombre Del Elemento/ recurso o personal Especificaciones técnicas 
Personal contratado  Que cumpla con un perfil predeterminado para el proyecto 
Una planta física adecuada para desarrollar el trabajo.  Instalaciones adecuadas para el funcionamiento de la planificación 
del proyecto. 
Cinco equipos de cómputo   Procesador Intel I5 a 2.2 Ghz, memoria RAM 3 Gb, HD 500 Gb 
Impresora   multifuncional  con scanner, impresora de tóner 
Papelería   Esferos, papel bond, resma de papel blanco, calculadora, 
grapadora, perforadora, AZ. 
 
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 14 Requerimientos Producto 
Item  Descripción 
Segueta de 24 dientes   Herramienta de corte 
 Dientes con tres filos  
 Endurecidos para inducción 
 Cortes con precisión 
 Elaborada en acero 
 Uso para cortes en cauchos, madera y aglomerados 
 
Cinta métrica de 30 metros 
 
 Cinta métrica en fibra de vidrio de 30 metros 
 Caja de plástico de alta resistencia y visibilidad Profesional 
 
Juego de trazado de 3 piezas 
 
 Juego de tizas para líneas 
 Tiza y nivel de línea 
 Caja ABS de alto impacto 
 Gancho en acero inoxidable 
 Manija plegable 
 Tiza color azul 
 
Broca HSS DE 3/8 
 
 Broca de acero rápido maquinadas 
 Aplicaciones sobre metal y caucho 
 Con punta de 118° 
 Para cortes rápidos 
 
Cincel corta frío 1 X 10 PG 
 
 Cincel forjado en acero 
 Acabado de lata visibilidad 
 Endurecido y templado 
 Alta seguridad 
 
Marco para segueta 
 
 Segueta con mango cerrado ergonómico  
 Puño cerrado 
 Arco fijo resistente 
 Tensión máxima 104 libras 
 
Mazo de goma de 20 onzas 
 
 Herramienta de mano 
 Sirve para golpear o percutir 
 La misma forma de un martillo pero más grande 
 
Martillo cabo de madera 
 
 Martillo cabeza cónica 
 Con dos cuñas 
 Uñas de martillo para sacar clavos 
 Cabo de madera 
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Taladro ½ percutor 
 
 Con velocidad electrónica 
 Reversible 
 Mandril de ½ pulgada 
  Motor de 600 w 
 Interruptor electrónico 
 Para atornillar y desatornillar 
 Para perforar con impacto 
 Con limitador de profundidad 
 Con empuñadura auxiliar 
 Uso profesional 
 
Soldador Lincoln 
 
 Adaptable a la corriente eléctrica de Colombia 
 Arco eléctrico suave 
 Con capacidad para soldar varios metales: aceros, aleados, 
inoxidables y hierros. 
 
Caladora 490 w 
 
 Sierra caladora 4.2 amp 
 Con acción orbital 
 Con luz led 
 Selector de velocidad 
 Ajuste de bisel 
 Encastre de cuchillas 
 
Prensa de banco industrial 
 
 Industrial de 4 pulgadas 
 Rígida y robusta 
 Cuerpo y mordaza deslizante 
 Hierro gris de grano fino 
 Con rosca doble enrolada 
 
Prensa en C 
 
 Presa de 6 pulgadas 
 En hierro fundido 
 Con eslabón giratorio 
 Manija grande que garantice la presión 
 
Llaves mixtas 
 
 En acero aleado 
 Hierro templado y revertido 
 Elongación del 10% 
 
Remachadora 
 
 Antideslizante 
 Alta resistencia 
 Profesional 
Con remaches en aluminio zincado y acero inoxidable 
 
Fuente: Construcción del autor 
2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.  
El mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado se encuentra 
consignado dentro de la Figura 3¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., pues no 
se modifica ningún proceso de la organización consultora por medio del proyecto, a su vez 
sugiere que se adopte este mapa de procesos para el producto del proyecto en la organización que 
decida acogerlo y modificarlo de acuerdo a sus propios procesos organizacionales.  
2.2.7 Técnicas de predicción para la producción de bien y la oferta de servicios 
generados por el proyecto.  
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Las técnicas de predicción para el proyecto se darán desde dos miradas que permiten una 
complementariedad entre sus técnicas para dar mayor fuerza al mismo. La primera de ellas es la 
mirada cualitativa dentro de la cual se utilizaran dos técnicas: 
 Técnica Delphi. Consiste en la selección de un grupo de expertos a los que 
se les pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. 
Las estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto 
de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los 
participantes. Por lo tanto, la capacidad de predicción de la Delphi se basa en la 
utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. 
(Universidad de Deusto de San Sebastian) 
 Opinión ejecutiva. Esta técnica comprende una encuesta que responde la 
opinión ejecutiva. Con este método se recopilan las opiniones colectivas de los 
principales ejecutivos de la empresa. (Terriquez, 2014)  
Dentro de la segunda mirada se encuentran las técnicas de predicción cuantitativa, dentro de 
las cuales se usara: 
 Regresión lineal. La regresión lineal simple es útil para encontrar la fuerza 
o magnitud de cómo se relacionan dos variables: una independiente, que se representa 
con una X, y otra dependiente, que se identifica con una Y; sin embargo, la regresión 
lineal simple se distingue de otras pruebas, pues con ella puede estimarse o predecirse 
el valor de la variable de respuesta a partir de un valor dado a la variable explicativa. 
Para asociar estas dos variables se propone una línea recta –que describe la tendencia 
de los datos–, de ahí el nombre de regresión lineal. Dicha recta se expone en un plano 
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y su grado de inclinación representa la pendiente, y una inclinación muy destacada 
indica grandes cambios en la variable dependiente. (Bernal, 2011) 
2.2.8 Conclusión.  
La viabilidad técnica del proyecto es de alta rigurosidad sin embargo evaluando cada uno de 
los aspectos se logra evidenciar que el proyecto según sus requerimientos y características logra 
cumplir con la misma, el mapa de procesos de la organización es de carácter funcional simple, lo 
cual permite que la planificación del proyecto sea más sencilla y por tanto más clara en el 
momento de desarrollar el producto. Cada uno de los requerimientos se establece de forma clara 
con el objetivo de facilitar aspectos técnicos en el momento de su ejecución. 
2.3 Estudio Económico-financiero. 
En este capítulo se desarrollará la estimación de costos asociados a la consultoría, adicional 
se presentara la proyección financiera de los costos asociados a la puesta en marcha del producto 
que genera el proyecto, la proyección para el producto está plasmada en dieciséis periodos, cuya 
duración de cada uno es un mes para un total de dieciséis (16) meses en la ejecución del producto 
que propone el proyecto. 
2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto.    
Estimar los Costos es el proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de 
los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. (PMI, 2013). En 
el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra de manera detallada los 
criterios de inversión que se tendrá que hacer para la puesta en marcha del producto que se 
obtiene como resultado del proyecto, sobre el proyecto no se presentan costos de inversión al ser 
una consultoría, en la Tabla 15 se muestran los costos operativos del proyecto que están a cargo 
de la consultoría. 
 
Proyecto reutilización de llantas 57 
 
Tabla 15  Costos operativos proyecto 
Criterio Cantidad Salario Salario Total Carga prestacional 
        53,30% 
Gerente del Proyecto 1  $  2.000.000,00   $    2.000.000,00   $      3.066.000,00  
Profesional Administrativo 1  $  1.500.000,00   $    1.500.000,00   $      2.299.500,00  
Profesional Financiero 1  $  1.500.000,00   $    1.500.000,00   $      2.299.500,00  
Trabajador Social 1  $  1.500.000,00   $    1.500.000,00   $      2.299.500,00  
Asistente PMO 1  $    850.000,00   $      850.000,00   $      1.303.050,00  
TOTAL  $                                                    7.350.000,00   $    11.267.550,00  
 
Fuente: Construcción del autor 
2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  
En la Tabla 16, Tabla 17 y  
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 18 se presenta la definición de los costos de operación, producción y gastos asociados 
que implicara la puesta en marcha del producto del proyecto y que se encuentra más detallado en 
el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Tabla 16 Tabla de costos operativos de la ejecución del producto 
Criterio Cantidad Salario Salario Total Carga prestacional 
        53,30% 
Gerente General  1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 3.066.000 
Profesional Financiero 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 2.299.500 
Profesional Recursos Humanos 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 2.299.500 
Trabajador Social 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.686.300 
Auxiliar contable y de compras 1 $ 850.000 $ 850.000 $ 1.303.050 
Jefe de Almacén  1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.533.000 
Servicios Generales 1 $ 800.000 $ 800.000 $ 1.226.400 
Operarios 3 $ 690.000 $ 2.070.000 $ 3.173.310 
TOTAL $ 10.820.000 $ 16.587.061 
 
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 17 Tabla costos de producción 
Criterio Unidad de medida Costo  
Transporte  Unid   $       15.000  
Hilo  Mts   $         2.000  
Químicos Gls   $         3.000  
Pintura Gls   $       12.000  
Pegante Gls   $       15.000  
Cuerda Mts   $         1.800  
Telas  Mts   $       20.000  
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Total Inversión    $       68.800  
   Criterio Unidad de medida Costo  
Transporte  Unid   $       15.000  
Hilo  Mts   $         2.000  
Químicos Gls   $         3.000  
Pintura Gls   $       12.000  
Pegante Gls   $       15.000  
Cuerda Mts   $         1.800  
Total Inversión    $       48.800  
Cantidad producida primer mes PUF 200 Unidades 
Margen de contribución 200% 
 PVP  $                                        137.600  
 Cantidad producida primer mes CANECAS 150 Unidades 
Margen de contribución 150% 
 PVP  $                                         73.200  
 Costos primera producción  $                                   38.500.000  
 Inversión por cantidad mensual  $                                   21.080.000  
  
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 18 Tabla de gastos 
Criterio Cantidad Unidad de medida  Valor Unitario  Valor Total 
Arriendo inmueble 1 Mensual  $   1.500.000,00  
 $    
1.500.000,00  
Servicios 1 Mensual  $   1.500.000,00  
 $    
1.500.000,00  
Seguridad  1 Mensual  $   1.200.000,00  
 $    
1.200.000,00  
Publicidad  1 Mensual  $      400.000,00  
 $       
400.000,00  
Mantenimiento  1 Mensual  $   1.000.000,00  
 $    
1.000.000,00  
TOTAL  $                               5.600.000,00  
 
Fuente: Construcción del autor 
2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso.  
En la Gráfica 1 se muestra la proyección  de  los costos, gastos, e  ingresos  asociados como  
un pronóstico a mediano plazo bajo los 16 meses sobre los cuales se propone el estudio, se aclara 
que se presenta el estudio donde se financia el 50% de la inversión inicial.  
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Gráfica 1 Flujo de caja producto 
Fuente: Construcción del autor 
 
2.3.4 Determinación del costo de capital.  
En la Tabla 19 y Tabla 20 se muestran los dos principales análisis de financiación de los 
costos del producto que esquívale a noventa millones de pesos ($90’000.000.oo). 
Tabla 19 Tabla Financiación 40/60 
Opción A 
Inversión requerida $90,000,000 
  40/70 
         Crédito $       54.000.000  
   Cuotas 16 meses 
  Tasa 1,4% m.v 
        Periodo Amortización Interés Cuota Saldo 
0 
   
54.000.000,0 
1 3.034.572,8 756.000,0 3.790.572,8 50.965.427,2 
2 3.077.056,9 713.516,0 3.790.572,8 47.888.370,3 
3 3.120.135,7 670.437,2 3.790.572,8 44.768.234,6 
4 3.163.817,6 626.755,3 3.790.572,8 41.604.417,1 
5 3.208.111,0 582.461,8 3.790.572,8 38.396.306,1 
6 3.253.024,6 537.548,3 3.790.572,8 35.143.281,5 
7 3.298.566,9 492.005,9 3.790.572,8 31.844.714,6 
8 3.344.746,8 445.826,0 3.790.572,8 28.499.967,8 
9 3.391.573,3 398.999,5 3.790.572,8 25.108.394,5 
10 3.439.055,3 351.517,5 3.790.572,8 21.669.339,2 
11 3.487.202,1 303.370,7 3.790.572,8 18.182.137,1 
-15.644.061  
 3.395.181   8.222.257  
 13.512.944   19.310.771  
 25.663.312   32.622.566  
 40.245.360  
 48.593.799  
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12 3.536.022,9 254.549,9 3.790.572,8 14.646.114,2 
13 3.585.527,2 205.045,6 3.790.572,8 11.060.586,9 
14 3.635.724,6 154.848,2 3.790.572,8 7.424.862,3 
15 3.686.624,8 103.948,1 3.790.572,8 3.738.237,5 
16 3.738.237,5 52.335,3 3.790.572,8 0,0 
  TOTAL $ 60.649.165,5   
 
Fuente: Construcción del autor 
Como se aprecia en esta tabla se puede observar que al solicitar financiación del 70% de la 
inversión inicial que corresponde a sesenta y tres millones de pesos ($63’000.000.oo) y bajo una 
tasa de 1,4% en un periodo de 16 meses al final de este se paga un total de $ 70’757.359, este 
valor se compara con la segunda opción presentada en la Tabla 20. 
Tabla 20 Tabla Financiación 50/50 
Opción B 
Inversión requerida $90,000,000 
  50/50 
         Crédito $       45.000.000  
   Cuotas 16 meses 
  Tasa 1,4% m.v 
        Periodo Amortización Interés Cuota Saldo 
0 
   
45.000.000,0 
1 2.528.810,7 630.000,0 3.158.810,7 42.471.189,3 
2 2.564.214,1 594.596,7 3.158.810,7 39.906.975,2 
3 2.600.113,0 558.697,7 3.158.810,7 37.306.862,2 
4 2.636.514,6 522.296,1 3.158.810,7 34.670.347,6 
5 2.673.425,8 485.384,9 3.158.810,7 31.996.921,7 
6 2.710.853,8 447.956,9 3.158.810,7 29.286.067,9 
7 2.748.805,8 410.005,0 3.158.810,7 26.537.262,2 
8 2.787.289,0 371.521,7 3.158.810,7 23.749.973,2 
9 2.826.311,1 332.499,6 3.158.810,7 20.923.662,1 
10 2.865.879,4 292.931,3 3.158.810,7 18.057.782,6 
11 2.906.001,7 252.809,0 3.158.810,7 15.151.780,9 
12 2.946.685,8 212.124,9 3.158.810,7 12.205.095,1 
13 2.987.939,4 170.871,3 3.158.810,7 9.217.155,8 
14 3.029.770,5 129.040,2 3.158.810,7 6.187.385,2 
15 3.072.187,3 86.623,4 3.158.810,7 3.115.197,9 
16 3.115.197,9 43.612,8 3.158.810,7 0,0 
  TOTAL $ 50.540.971,2   
 
Fuente: Construcción del autor 
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Como se aprecia en esta tabla se puede observar que al solicitar financiación del 70% de la 
inversión inicial que corresponde a cuarenta y cinco millones de pesos ($45’000.000.oo) y bajo 
una tasa de 1,4% en un periodo de 16 meses al final de este se paga un total de $50.540.971. 
2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto.  
En la Tabla 21 se realiza la evaluación financiera del producto del proyecto para la 
reutilización de llantas usadas. A partir del flujo de caja 50/50 la TIR (Tasa Interna de Retorno) 
corresponde al 71%, se realiza una simulación con la participación del WACC del 30%, teniendo 
en cuenta que el enfoque del proyecto es tanto ambiental como social y que adquirir la materia 
prima, en este caso las llantas no tiene ningún costo y puede llegar a generar un ingreso 
económico adicional al proyecto puesto que muchos lugares donde se almacenan las llantas 
pagan por que sean retiradas de ese espacio ocupado. 
Tabla 21 Evaluación financiera 
Indicadores Financieros 
WACC 30% 
TIR: 71% 
VPN            61.824.673  
beneficios $ 77.468.733,98  
Costos ($ 13.032.383,18) 
Fuente: Construcción del autor 
Para mayor claridad a la información presentada en la tabla anterior se especifican las siglas 
antes vistas: 
 WACC: El WACC es el Weighted Average Cost of Capital o costo medio 
ponderado de capital en español este es una medida financiera, la cual tiene el 
propósito de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales, el costo 
de las diferentes fuentes de financiamiento que usará una empresa para fondear algún  
proyecto en específico (Cortés, 2013). 
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 TIR: La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de 
valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos 
actualizados, generados por una inversión, en términos relativos, es decir en 
porcentaje. (Unidad Editorial Información Económica S.L., 2016). 
 VPN: Es un método de valoración de inversiones que puede definirse 
como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados 
por una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado 
en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de las 
unidades monetarias cobradas y pagadas. (Unidad Editorial Información Económica 
S.L., 2016) 
2.3.6 Análisis de sensibilidad.  
Para el ejercicio se proponen tres escenarios en el primero se propone una producción de 350 
350 unidades iniciales Tabla 22 con una financiación del 50% de la inversión, para el segundo 
caso se presenta el mismo porcentaje de financiación pero con una producción inicial de 300 
unidades Fuente: Construcción del autor 
Tabla 23, por último se propone una producción inicial de 250 unidades Fuente: Construcción del autor 
Tabla 24. 
Tabla 22 Análisis 1 
Indicadores Financieros 
WACC 30% 
TIR: 175% 
VPN               180.224.080  
beneficios $ 201.868.140,66  
Costos $ 4.357.448,35  
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 23 Análisis 2 
Indicadores Financieros 
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WACC 30% 
TIR: 261% 
VPN          207.240.180  
beneficios $ 222.884.240,59  
Costos $ 13.567.616,82  
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 24 Análisis 3 
Indicadores Financieros 
WACC 30% 
TIR: 115% 
VPN            93.647.518  
beneficios $ 109.291.578,06  
Costos ($ 5.359.306,26) 
Fuente: Construcción del autor 
2.3.7 Conclusión.  
Dentro de análisis financiero se identifica que el producto es viable para ser ejecutado 
teniendo en cuenta que este tiene adjunto un enfoque social y ambiental, este último es con el 
cual el producto se ve más beneficiado puesto que las empresas de reciclaje que existen en la 
actualidad en su mayoría no están enfocadas en la reutilización de las llantas usadas como 
materia prima y que esta no tiene un costo asociado en su adquisición pero si un beneficio 
económico para quienes se encargan. Aun bajo un escenario pesimista de producción de 200 
unidades y baja financiación el producto es rentable y genera beneficios. 
2.4 Estudio Social y Ambiental. 
Todo proyecto tiene incidencia a nivel social y ambiental este capítulo presenta el impacto 
del producto con el objetivo de evaluar la sostenibilidad que tiene, este estudio toma en cuenta 
las características del entorno del producto según sugerencia y los impactos ambientales y 
sociales generados. 
2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales.  
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Una vez analizados los factores del entorno que afectan el producto, se presenta el análisis 
de los riesgos que representan la probabilidad de ocurrencia de los eventos de forma positiva o 
negativa y que son de carácter ambiental y social. En el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se encuentran a detalle las respectivas valoraciones y acciones de tratamiento a 
continuación en la Tabla 25 se muestran las principales categorías y riesgos que fueron tenidos 
en cuenta. 
Tabla 25 Categorías y tipo riesgos ambientales 
Categoría Riesgo 
Humano Vandalismo 
Tecnológico Incendios 
Tecnológico Corto circuito 
Tecnológico Derrames 
Tecnológico Explosión térmica 
Biológico Epidemias 
Biológico Plagas 
 
Fuente: Construcción del autor 
2.4.2 Definición de flujo de entradas.  
El análisis del entorno ha sido definido a partir de algunos tópicos específicos que permiten 
reflejar la identificación de los factores que lo representan  y la forma en que estos actúan sobre 
el producto; dentro de estos tópicos se define como primer momento el ciclo de vida total del 
proyecto para brindar una idea clara del camino que tendrá este y en que entorno se desarrollara 
en cada una de sus fases, en este caso para el proyecto de recuperación medioambiental a partir 
de la reutilización de llantas usadas se presentan en la Figura 15 las doce fases ciclo de vida del 
proyecto y su entorno de aplicación según fase.  
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Figura 15 Ciclo de vida con entrono de aplicación 
Fuente: Construcción del autor 
 
2.4.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5.  
Dentro del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa la tabla que 
muestra el análisis P5 donde se evalúan todos sus aspectos y se pondera el nivel de incidencia de 
cada uno de los puntos en el proyecto. 
Aun cuando los aspectos negativos del análisis P5 son flexibilidad/opción en el proyecto, 
disposición final, residuos, consumo del agua, salud y seguridad, se debe tener en cuenta que 
aspectos como la flexibilidad no es de gran relevancia al proyecto puesto que no se permite 
modificaciones al alcance es por su concepción de proyecto social y ambiental, la disposición 
final es importante a tener en cuenta ya que las llantas tienen un ciclo de vida mayor a 500 años 
por lo cual una vez se tenga una estabilidad se puede buscar nuevos productos o formas de 
transformación de estas llantas, se debe evitar usar mucha cantidad de agua en el momento de 
lavar las llantas, adicional se debe tener en cuenta normas de salubridad y almacenamiento de las 
llantas de no ser así se podrían generar plagas. 
2.4.4 Calculo de huella de carbono.  
Para realizar un análisis de impactos se tiene en cuenta dos aspectos el cálculo de la huella 
de carbono, en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el análisis de 
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la huella de carbono asociada al proyecto, teniendo en cuenta las diferentes fases del proyecto 
bajo el uso de combustibles y electricidad. 
En el análisis de huella de carbono se tiene en cuenta que aun siendo un proyecto de 
recuperación ambiental este deja una remanente de CO2 en el ambiente esto causado por el uso 
de elementos electrónicos, transporte de los trabajadores, entre otras actividades que se realizan 
para el reúso de las llantas, se debe tener en cuenta que la idea no es solo reusar las llantas sino 
materiales reciclados con lo cual se busca un mayor impacto positivo para el ambiente. Luego de 
la ejecución del proyecto la empresa puede buscar un nuevo enfoque teniendo en cuenta la 
disposición final de las llantas que pueden terminar siendo materia prima para la construcción de 
vías, suelas de zapatos, pisos para el hogar y otra serie de productos en los que se puede enfocar 
y pueden contribuir aún más a la recuperación ambiental. 
2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  
La Tabla 26 muestra en resumen los aspectos negativos y positivos tomados del análisis 
PESTLE, matriz de riesgos, matriz P5, huella de carbono y análisis de entorno del proyecto bajo 
los cuales se establecen las estrategias a trabajar para disminuir o mitigar los afectaciones a nivel 
social y ambiental, se hace claridad que sobre el aspecto “Flexibilidad/Opción en el proyecto” no 
se realizaran estrategias ya que está directamente relacionado con el alcance del proyecto. 
Tabla 26 Aspectos negativos y positivos de los análisis 
  Negativos   Positivos 
PESTLE 
Cultural 
PESTLE 
Expectativas de la comunidad 
Seguridad Condiciones del mercado 
Vías de acceso HC Cierre del proyecto 
Infraestructura y SV Públicos 
P5 
Proveedores locales 
Contaminación Viajes 
HC Fase de ejecución del proyecto con mayor % de HC Transporte 
P5 
Flexibilidad/Opción en el proyecto Reciclaje 
Disposición final No discriminación 
Residuos Políticas públicas/ cumplimiento 
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Consumo del agua Soborno y corrupción 
Salud y seguridad 
MR 
Derrames 
MR 
Incendios  Corto circuito 
Epidemias 
  Plagas     
 
Fuente: Construcción del autor 
Impacto a trabajar: Cultural, Seguridad 
Objetivo de la estrategia: Presentar algunas orientaciones dirigidas a los colaboradores y 
comunidad enfocados al mejoramiento de las condiciones de seguridad y elementos culturales de 
las personas dentro y fuera de la organización. 
Actividades Generales: 
 Crear jornadas de sensibilización mensuales con la comunidad y colaboradores 
durante el primer semestre de trabajo para presentar los beneficios y resultados que trae el 
proyecto en ambos escenarios, a fin de que las personas vean la implementación de este 
como un beneficio para ellos traducido en responsabilidad social empresarial y de este 
modo generar procesos de sentido entre comunidad y organización.  
 Identificar las redes de apoyo principales dentro de la localidad con el objetivo de 
contar con redes de apoyo que permitan mejorar la seguridad en la organización y su 
entorno a partir de la aplicación del instrumento de cartografía social. 
 Diseñar sesiones de trabajo bimestrales durante un año donde se potencien los 
elementos culturales favorables en los colaboradores. 
Metas: 
 Garantizar el 100% de las jornadas de sensibilización con la comunidad y los 
colaboradores para tener un vínculo permanente y cercano con sus percepciones y 
retroalimentaciones hacia la organización evitando falsas expectativas. 
 Identificar al menos el 60% de las redes de apoyo locales que contribuyan a la 
mejora de la cultura y la seguridad en la organización y su entorno. 
 Garantizar el 100% de las sesiones de trabajo con los colaboradores con el ánimo 
de generar un proceso permanente y comprometido con ellos, gestionando sus 
expectativas con la organización y sus procesos. 
Indicadores: 
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 Cantidad de  jornadas de sensibilización / 6 jornadas de sensibilización mensuales 
X 100 
 Redes de apoyo locales formalizadas / Redes de apoyo locales totales X 100 
 Numero de sesiones de trabajo bimestrales / 6 sesiones de trabajo bimestrales 
propuestas X 100 
Impacto a trabajar: Vías de acceso, infraestructura y servicios públicos 
Objetivo de la estrategia: Contribuir con las garantías mínimas para que el proyecto de 
recuperación medioambiental ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar pueda tener acceso a las 
condiciones básicas para su funcionamiento. 
Actividades Generales: 
 Realizar verificación del predio donde se ubica la planta del proyecto a fin de 
identificar el estado de las vías de acceso, para que el proyecto pueda desarrollar sus 
actividades de forma favorable. 
 Realizar protocolos de seguimiento a la infraestructura durante la fase de 
adecuación a fin de garantizar las normas básicas de seguridad en la planta de 
operaciones. 
 Identificar con que servicios públicos cuenta la zona donde se ubique la planta de 
operación del proyecto. 
 En caso de que la planta se vea afectada por estas tres dificultades,  se realizara 
una planificación en temas de producción para evitar retrasos en la entrega de productos. 
Metas: 
 Garantizar  por  medio del reconocimiento del entorno que al menos el 45 % de 
las vías de acceso sean favorables para la buena operación del proyecto en todos sus 
procesos. 
 Garantizar que al menos el 80% de la planta cuente con la infraestructura 
adecuada y segura para la operación del proyecto.  
 Garantizar el 100% de la cobertura de servicios públicos en la planta de desarrollo 
del proyecto a fin de permitir el sano desarrollo de este y su personal. 
 Contar con un plan de acción adicional en caso de presentar dificultades de 
infraestructura o servicios públicos durante el proyecto. 
Indicadores: 
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 Vías de acceso en buen estado / vías de acceso totales a la planta X100 
 Mts cuadrados de planta en favorable condición / total del predio X100 
 Cobertura de servicios públicos de la planta / total de servicios públicos de la 
localidad X100 
 Un plan de acción realizado / un plan de acción propuesto X100 
Impacto a trabajar: Contaminación, Disposición final, Residuos, Consumo del agua, 
Incendios. 
Objetivo de la estrategia: Evitar generar la mayor cantidad de residuos, realizar una buena 
disposición de residuos y evitar el uso indebido del agua. 
Actividades Generales:  
 Disponer de sanitarios ecológicos. 
 Promover el ahorro de agua 
 Realizar lavado de las llantas por lotes y no individualmente. 
 Realizar contacto con empresas encargas de reciclaje de basuras. 
 Evitar la aglomeración indebida de llantas. 
 Disponer responsablemente de los químicos usados en el proyecto. 
 Capacitar al personal en separación de residuos. 
Metas: 
 Garantizar que el 100% de los baños cuenten con sanitarios ecológicos. 
 Garantizar que al menos el 90% del agua se está usando se forma correcta sin 
incurrir en desperdicios. 
 Avalar que el 100% de las llantas se han lavado por lotes y no de forma individual  
 Identificar al menos el 50% de empresas locales encargadas de reciclaje de 
basuras para establecer convenios de recolección. 
 Garantizar que el 100% de las llantas tendrán un lugar de almacenamiento con las 
condiciones adecuadas para su disposición 
 El 100% de los químicos serán distribuidos y almacenados de acuerdo a sus 
características específicas. 
 El 100% del personal es capacitado en temas sobre separación de residuos para 
dar un mejor manejo a estos 
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Indicadores: 
 Total de sanitarios ecológicos / total de sanitarios en la panta X100. 
 Mts cúbicos de agua usados en periodo de facturación / límite de consumo 
permitido X 100. 
 Número de lotes lavados / total de llantas que ingresan a la planta X100. 
 Número de convenios realizados / total de empresas encargadas de reciclaje de 
basuras X 100. 
 Llantas almacenadas en centro de acopio / total de llantas que ingresan a la planta 
X 100. 
 Total de químicos almacenados / total de químicos usados en producción X100. 
 Número de personal capacitado / número total de personal X 100. 
Impacto a trabajar: Salud y seguridad, Epidemias, Plagas 
Objetivo de la estrategia: Evitar los accidentes en el lugar de trabajo y enfermedades 
propagadas por plagas o situaciones insalubres. 
Actividades Generales:  
 Por medio de la ARL de la empresa buscar orientación y capacitaciones sobre 
seguridad en el trabajo. 
 Capacitar al personal sobre la normatividad interna de la empresa. 
 Capacitar al personal en el uso de sus herramientas e implementos de trabajo. 
 Realizar fumigaciones y limpiezas periódicas para evitar apozamiento de aguas y 
proliferación de plagas. 
Metas: Evitar que los accidentes de trabajo o problemas de salud asociados a la 
manipulación de materiales o insumos directamente relacionados con el proyecto sean mayores a 
quince (15) durante la fase de ejecución del proyecto. 
Indicadores: Accidentes reales / 15      X 100           Problemas de salud reales / 15      X 
100 
Impacto a trabajar: Fase de ejecución del proyecto con mayor % de HC 
Objetivo de la estrategia: Disminuir el % de HC asociado a la fase de ejecución del 
proyecto. 
Actividades Generales:  
 Realizar capacitaciones al personal sobre ahorro de energía. 
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 Apagar los aparatos electrónicos mientras no estén en uso. 
 Promover el bajar los tacos de la bodega una vez se terminen las labores diarias. 
 Evitar usar equipos electrónicos de manera innecesaria. 
Metas: Disminuir en mínimo un 20% el % de HC de la proyección realizada de HC en la 
fase de ejecución del proyecto 
Indicadores: HC real / HC proyectada      X 100 
2.4.6 Conclusiones. En el estudio social y ambiental de acuerdo a los resultados es 
posible concluir que la valoración global de las puntuaciones oscila entre bajo  a muy alto con 
una concentración en el la valoración de riesgos muy altos que comprende los temas de 
incendios tomando en cuenta que las llantas son un material que pueden consumirse de forma 
rápida generando grandes cantidades de contaminación y el fuego se propaga de forma breve, los 
dos siguientes aspectos se relacionan de forma directa pues hablan de plagas y epidemias, esto se 
puede dar como consecuencia de fallas en el almacenamiento de las llantas en los centros de 
acopio, pues estas son elementos de fácil reproducción y proliferación de insectos y ratones que 
pueden terminar en epidemias que afecten a salud de los colaboradores y la comunidad, esto tres 
factores son los de riesgo mayor de acuerdo al análisis realizado, sin embargo en la siguiente 
figura se aprecian los porcentajes netos de riesgo generados por el proyecto. 
El producto deja una huella de carbono que debe ser tomada en cuenta fin de minimizar el 
impacto causado por el uso de recursos y otros elementos que puedan ser perjudiciales para el 
ambiente y la sociedad. 
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3. Inicio y Planeación del proyecto 
Este capítulo presenta de forma detallada lo que corresponde a los estudios de mercado del 
proyecto, el manejo de los interesados, el plan de comunicaciones, la proyección financiera para 
la ejecución del producto y el estudio financiero del desarrollo del documento entregable del 
proyecto, el análisis de crédito a adquirir por la empresa que compre el proyecto para ser 
ejecutado. 
3.1 Aprobación del proyecto. 
Tomando en cuenta la identificación del problema / necesidad se establecen las principales 
causas que dan origen a la problemática descrita, la cual cobra relevancia ya que no solo afecta a 
Bogotá sino a diferentes partes del territorio nacional. Por tanto es importante profundizar en 
aspectos financieros que justifican el desarrollo del proyecto y la utilidad que trae a la empresa 
que lo solicita. A continuación se presenta de forma detallada el análisis cuantitativo que justifica 
el proyecto de recuperación medioambiental a partir de la reutilización de llantas usadas. 
Como documento que sustenta el proyecto se presenta el Project Charter o acta de 
constitución del proyecto, el cual contiene información relevante de los requerimientos y 
restricciones, este se consigna en la Tabla 27. 
Tabla 27 Acta de constitución. 
Acta de constitución Código PMO-F-08 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE LLANTAS 
Patrocinador : Cliente Fecha: 10/06/2016 
Gerente Proyecto: Laura Vargas Cliente  proyecto: 
Entidad pública o privada de reciclaje en 
Bogotá D.C. 
Propósito o justificación del proyecto 
Se propone la creación de un proyecto de recuperación medioambiental que sea aplicable por medio de una organización que se interese por 
realizar procesos de recolección de llantas y convertirlas en nuevos productos para el hogar o la sociedad; una llanta finaliza su vida útil en un 
medio de transporte, lo cual no indica que sea obsoleta, por el contrario, retomando el tiempo de degradación de una llanta se puede realizar un 
tratamiento específico que convierta estos residuos en nuevos productos de alta calidad y durabilidad. 
El interés de este proyecto se enmarca en la importancia de contribuir con la responsabilidad social y ambiental en la ciudad de Bogotá, otro de 
los elementos importantes en la creación de este proyecto es la inclusión social, ya que se vincularán al proyecto algunos jóvenes de Ciudad 
Bolívar que harán de esta iniciativa una organización auto sostenible y orientada a la generación de empleo y emprendimiento de estos jóvenes. 
Lo anterior traerá beneficios, para el medioambiente y para los usuarios y/o beneficiarios. 
Descripción del proyecto 
Por medio de la reutilización de llantas usadas, se incursionara en el mercado con elementos para el hogar (puf) y para la sociedad (canecas), se 
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llevara a cabo la toda la proyección del proceso productivo, de recuperación, limpieza, adecuación, decoración y comercialización, con el fin de 
proporcionar un beneficio al ambiente y sociedad. 
Requisitos del proyecto 
Tener enfoque ambiental para la reutilización de llantas usadas 
Cumplir con la normatividad ambiental actual 
Incluir enfoque social 
Entrega de presupuesto inicial 
Entrega de proyección financiera 
Criterios de aceptación 
Proyecto enfocado a recuperación ambiental reusando llantas 
Presupuesto inicial por debajo de cien millones de pesos $100'000,000,oo 
Vinculación social de sectores vulnerables de la ciudad de Bogotá 
Riesgos Iniciales 
Inadecuada planificación de la línea base del costo del proyecto 
Asignación de tareas a personal no capacitado para el desarrollo del Proyecto  
Entregas incompletas 
Cambios en las normas ambientales a nivel nacional y local. 
Fallar en la aplicación de la metodología del PMI. 
Objetivos del proyecto 
Integrador Objetivo Criterio de éxito Aprobado por: 
Alcance 
Crear un proyecto de recuperación 
medioambiental a partir de la reutilización de 
llantas usadas para disminuir la contaminación 
generada por las mismas. 
Aplicar metodología 
PMI 
Cliente / Gerente de proyecto 
Tiempo 
No superar 6 meses para la entrega de 
documento final 
Cumplir con los 
tiempos estipulados 
en el cronograma 
Cliente / Gerente de proyecto 
Costo 
La proyección de inversión inicial no debe 
superar los cien millones de pesos 
$100'000,000,oo 
Proyección de 
inversión inicial no 
supere los cien 
millones de pesos 
Cliente / Gerente de proyecto 
Calidad Cumplir con las expectativas del cliente 
Cumplir con el 
objetivo principal 
bajo las expectativas 
del cliente 
Cliente 
Otro (s) N/A N/A N/A 
Resumen de Hitos 
Hito Fecha de vencimiento 
    
Presupuesto estimado 
El presupuesto inicial está determinado en noventa millones de pesos $90'000,000,oo 
Nivel de Autoridad del Gerente de Proyecto 
Actividad Nivel 
Selección del personal Alto 
Solución de conflictos Bajo 
Gestión de personal adjunto al proyecto Alto 
Control de cronograma Alto 
Control de cambios al proyecto Medio 
Aprobaciones 
Firma Gerente del 
proyecto 
  
Firma Patrocinador 
del proyecto 
  
Nombre Gerente del 
proyecto 
  
Nombre Patrocinador 
del proyecto 
  
Fecha   Fecha   
Control de Cambios 
Fecha Modificación Realizado por: Aprobado por: 
        
 
Fuente: Construcción del autor 
3.1.1 Monitoreo y control del proyecto.  
Para el proyecto de recuperación  medioambiental se han definido las herramientas 
necesarias para ejercer este plan a lo largo del proyecto, el presente documento describe las 
 
Proyecto reutilización de llantas 74 
herramientas y las políticas de uso de cada una de las herramientas, con el objetivo de tener 
claridad sobre el diligenciamiento de los formatos en el momento que se presente alguna 
variación o situación que amerite el uso de estas herramientas. El uso de las herramientas de 
seguimiento y control permite disminuir o mitigar los riesgos que pueda presentar el proyecto a 
lo largo de su ciclo de vida. 
En la integración del proyecto se ven reflejados todos los procesos, sin embargo para el 
proyecto de recuperación medioambiental se ha establecido que las herramientas para modificar 
algo que impacte la gestión de la integración es el formato de cambios, ante lo cual cualquiera de 
los interesados puede solicitar el cambio. 
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.se presenta el formato de control 
de cambios, es la forma de presentar una propuesta formal que contenga modificaciones a 
cualquiera de las líneas bases del proyecto y que puedan modificar incluso el alcance o el 
presupuesto, por esta razón si durante el trabajo del proyecto se hace necesario realizar una 
solicitud de cambio, será esta la herramienta por excelencia para solicitarlo, pues este registro es 
el que permite llevar el control de los cambios generados al proyecto, esta solicitud debe ser 
presentada al gerente del proyecto, cuyo rol es el único permitido para aprobar o negar cambios 
de estas solicitudes. En este formato debe especificarse en que impactara el cambio solicitado, si 
en tiempo, alcance, costo u otro elemento del proyecto; una vez definido el impacto debe 
diligenciarse de forma completa los siguientes elementos: 
• No. Versión: por medio de cada solicitud de cambios es posible verificar la versión del 
cambio a solicitar, si existe una versión anterior de mismo cambio, debe indicarse que numero de 
versión corresponde a este cambio. 
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• Nombre del cambio: Especificar el nombre del cambio de acuerdo a la solicitud en los 
términos establecidos. 
• Descripción: la idea de esta sección en el proyecto es que la persona quien solicita el 
cambio, describa y justifique la razón por las cuales se da origen al cambio. 
• Cambio: en este espacio se escribe el estado deseado que se persigue por medio del 
cambio solicitado en las columnas siguientes se acompaña el formato con la fecha de solicitud de 
cambio y si fue aprobado o no por el gerente del proyecto quien es el único rol permitido para 
avalar estos cambios que puedan afectar las líneas base u otros elementos del proyecto. 
Finalmente firma quien elaboro la solicitud, quien la reviso y quien aprobó. 
3.2 Identificación de interesados. 
Teniendo en cuenta el problema / necesidad, la estructura de recursos otorgada por la 
consultoría se establecen en la Tabla 28 los interesados asociados al proyecto, donde se identifica 
el nivel de incidencia que tienen en el proyecto. 
Tabla 28 Tabla de interesados 
N° Interesado Nivel de Incidencia 
1 Gerente del proyecto  Alta 
2 Profesional financiero Media 
3 Profesional Administrativo Media 
4 Trabajador social  Alta 
5 Auxiliar PMO Baja 
6 Cliente Alta 
 
Fuente: Construcción del autor 
3.3 Plan de gestión del proyecto. 
Teniendo como referencia la metodología PMI en este apartado se presentaran los planes 
asociados a la gestión del proyecto y que se tienen en cuenta para delimitar los procesos para su 
ejecución. 
3.3.1 Plan de gestión de alcance.  
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Bajo este plan se determina el alcance del proyecto mediante el acta de declaración del 
alcance, la matriz de trazabilidad de requisitos, actas de cierre, la EDT (Estructura de Desglose 
de Trabajo) y su diccionario donde  se describen los criterios de aceptación de estas actividades 
así como su fecha de inicio  fin. 
3.3.1.1 Acta de declaración del alcance.  
En la Tabla 29 se presenta el acta de alcance de proyecto donde se exponen limitaciones, 
entregables, criterios de aceptación entre algunos otros ítems. 
Tabla 29 Alcance del proyecto 
Alcance del Proyecto Código PMO-F-09 
Versión 3 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE LLANTAS 
Patrocinador : Cliente Fecha: 10/06/2016 
Gerente Proyecto: Laura Vargas Cliente  proyecto: 
Entidad pública o privada de reciclaje en 
Bogotá D.C. 
Descripción de alcance del proyecto 
El proyecto consiste en desarrollar un documento que contenga la proyección financiera de un proyecto de reutilización de llantas para la 
fabricación de (puf) y canecas, el cual debe tener un enfoque de inclusión social y recuperación ambiental. 
Entregables del proyecto 
Acta de constitución 
Acta alcance del proyecto 
Estructura de trabajo – EDT 
Diccionario de la EDT 
Cronograma 
Plan dirección proyecto 
Proyección financiera sobre la venta de dos tipos de producto 
Simulación de financiación 
Análisis de mercado 
Documento requerimiento solicitado por el cliente. 
Criterios de aceptación 
El proyecto planteado cumple con la expectativa de estar fundado en el principio de responsabilidad ambiental y social. 
Vinculación social de sectores vulnerables de la ciudad de Bogotá 
Cumplimiento de cronograma de entregas 
Aceptación del documento por parte del cliente. 
Exclusiones del proyecto 
No se entregara plan de difusión y comercialización 
No se entregara un plan de capacitación al personal encargado de la producción. 
No se especificara el proceso de contratación que debe realizar e cliente. 
La información asociada al proyecto solo estará disponible en el idioma Español (Colombia). 
No se incluirán procesos que no se hayan especificado en el alcance del proyecto. 
Limitaciones del proyecto 
Normatividad ambiental 
Enfoque de inclusión social 
La proyección financiera no debe estipular lo propuesto por el cliente 
Aplicar la metodología PMI 
La documentación solo se entregara en español 
Supuestos del proyecto 
Se entregaran todos los documentos a tiempo 
El proyecto será aceptado como máximo en una segunda revisión luego de ajustes 
El personal asociado al proyecto se encuentra capacitado para realizar las actividades delegadas 
El proyecto será auto sostenible financieramente 
Aprobaciones 
Firma Gerente del 
proyecto 
  
Firma Patrocinador 
del proyecto 
  
Nombre Gerente del 
proyecto 
  
Nombre Patrocinador 
del proyecto 
  
Fecha   Fecha   
Control de Cambios 
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Fecha Modificación Realizado por: Aprobado por: 
        
 
Fuente: Construcción del autor 
 
3.3.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos.  
En la Tabla 30 se presenta y detallan los requerimientos del proyecto que hacen parte de la 
planificación del mismo y del desarrollo del producto. 
3.3.1.3 Actas de cierre de proyecto o fase.  
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el formato a ser 
usado para el cierre, en este se presentan tres motivos principales por los cuales se dará cierre, 
los cuales son cambio de alcance, cierre de fase y Finalización del proyecto, en este se incluye el 
título y descripción del proyecto. 
3.3.1.4 Línea base de alcance.  
En la Figura 17 se presenta la Estructura Desagregada de Trabajo o conocida por su sigla 
EDT o WBS en inglés, de acuerdo a PMBOK esta es el proceso de subdividir los entregables y el 
trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar (PMI, 2013). 
3.3.1.5 Diccionario de la EDT.  
En  el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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se presenta  el diccionario de la EDT de acuerdo a PMBOK este es un documento que 
proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada 
uno de los componentes de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS es un documento de 
apoyo a la EDT/WBS. (PMI, 2013). 
3.3.1.6 Control a la gestión de alcance.  
El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.muestra el acta de cierre de proyecto 
o fase es el documento formal que indica la terminación total del proyecto o una fase específica 
del mismo, el alcance de esta herramienta en el proyecto de recuperación medioambiental es 
transferir los entregables acordados a terceros que entren a ejecutar el proyecto. El gerente del 
proyecto debe verificar que los entregables enunciados en el acta de constitución y la EDT 
correspondan a lo que se entregue al cliente, esto con el objetivo de asegurar que los requisitos 
estén completos antes de su entrega. El acta de cierre está compuesta por las siguientes partes: 
• Membrete con datos básicos del proyecto: este espacio debe ser diligenciado 
completamente por la persona encargada de elaborar el acta de cierre, sin embargo esto debe ser 
verificado por el gerente. 
• Descripción del alcance del proyecto: de forma breve se enuncia cual es el alcance 
establecido para el proyecto, es decir, hasta donde llega o su fin último. 
• Entregables del proyecto: con el ánimo de realizar la verificación antes de la entrega 
total, es necesario remitirse al acta de constitución y enunciar nuevamente los entregables del 
proyecto que serán transferidos, estos requisitos se ubican en esta sección. 
• Criterios de aceptación, exclusiones del proyecto, limitaciones y supuestos: son traídos 
también del acta de constitución, pues se recuerda que el objetivo del acta de cierre de proyecto o 
fase es verificar que todo se cumpla según lo enunciado y dejar el soporte formal. 
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• Aprobaciones: una vez elaborada el acta, el gerente del proyecto se encarga de revisar y 
aprobar lo que se ha consignado en el acta, el consentimiento se da bajo la firma del gerente y 
patrocinador que para este caso particular es el cliente a quien se le transferirá el proyecto una 
vez finalizado. 
La matriz de trazabilidad presentada en la Tabla 30 es la herramienta que permite retomar 
de forma detallada los requisitos del proyecto desde el origen hasta los entregables enunciados 
que forman parte de este. La aplicación de esta matriz permite verificar cada requisito, evaluar su 
prioridad y estado en el proyecto, esta matriz será aplicada de forma trimestral en el proyecto, 
para este caso la duración es de doce meses, lo cual indica que la matriz será revisada cuatro 
veces durante su desarrollo para asegurar que los requisitos se están cumpliendo de forma eficaz. 
La matriz debe ser diligenciada de la siguiente forma: 
• Membrete con datos básicos del proyecto: este espacio debe ser diligenciado 
completamente por la persona encargada de elaborar el acta de cierre, sin embargo esto debe ser 
verificado por el gerente. 
• ID: es la numeración o referencia otorgada a cada requisito para tener una organización 
dentro de la matriz. La categorización o referenciación se la da el gerente del proyecto. 
• Descripción del requerimiento: en esta columna se enuncia de forma detallada cual es el 
requerimiento solicitado para el proyecto o fase correspondiente. 
• Criterio de aceptación: todo requerimiento tiene un criterio de aceptación mínimo, de tal 
forma que en esta columna debe escribirse cuál fue el criterio de aceptación asignado al 
requerimiento. 
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• Responsable: en el proyecto cada uno de los requerimientos tiene un responsable directo, 
en este caso debe ponerse el nombre completo del responsable de esta acción, este responsable 
será quien responda por el entregable solicitado. 
• Entregable: se expone cual será el entregable final de acuerdo al requerimiento y criterio 
de aceptación, se sabe que este entregable tiene un responsable enunciado de forma previa. 
• Prioridad: dada la importancia de cada requerimiento en esta columna se establece cual es 
la prioridad de cada entregable, esta es una forma de visualizar que elementos son de mayor y de 
menor prioridad y de esta forma realizar el seguimiento. 
• Estado: una vez establecido todo lo anterior debe verificarse el estado actual del 
requerimiento, para esto debe señalarse si se encuentra en desarrollo, si no ha iniciado o si ya 
finalizo. 
• Fecha de seguimiento: y de acuerdo a la periodicidad asignada se establecen las fechas de 
seguimiento a la matriz de trazabilidad. 
El formato de valor ganado se presenta en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. permite determinar el estado actual del proyecto a una fecha de corte específica, este 
permite de forma gráfica observar aspectos del proyecto en términos de la triple restricción. En el 
proyecto se revisara y se actualizara de forma periódica la curva S con el objetivo de identificar a 
tiempo las desviaciones que pueda tener el proyecto en costos, tiempo o alcance y establecer 
acciones correctivas o preventivas, en caso de ser así deberán ser gestionadas por solicitud de 
cambios. Para obtener la curva es necesario tener las actividades con duración y costo especifico; 
una vez se tienen estos datos listos en la plantilla Excel que figura en el archivo de herramientas 
se procede a realizar la gráfica de curva S. en este caso solamente se visualiza el valor planeado 
del proyecto ya que este no se encuentra en etapa de ejecución. Una vez el proyecto empiece su 
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ejecución es posible determinar el valor ganado comparado con todas las variables de tiempo, 
costo y alcance. 
3.3.2 Plan de gestión del cronograma.  
Bajo este plan se  toman las actividades de la EDT se les da una priorización y se organizan, 
se les da un tiempo de duración o ejecución con el fin de determinar la línea base de tiempo del 
proyecto, que a su vez es base para desarrollar el seguimiento y control del mismo. 
3.3.2.1 Listado de actividades.  
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.se presenta el listado de tareas asociado al proyecto el cual contiene el 
ID asignad de acuerdo a la organización dada, para llegar a esta duración se hizo uso del método 
PERT el cual consiste en la ponderación de tiempos bajo tres parámetros que son pesimista, más 
probable y optimista, de los cuales se saca un promedio y se determina la duración. 
 
3.3.2.2 Línea base tiempo.  
En la Gráfica 2 se presenta la línea base del tiempo de ejecución del proyecto en esta figura 
se grafican los paquetes de trabajo y las fechas de finalización de cada uno de ellos. 
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Gráfica 2 Línea base de tiempo 
Fuente: Construcción del autor 
Con el fin de sustentar las fechas en la Figura 16 se muestra el informe del proyecto de MS 
Project una vez determinada la línea base. 
 
Figura 16 Línea Base de Tiempo MS Project 
Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 30 Matriz Seguimiento Requerimientos 
Matriz Seguimiento Requerimientos 
Código PMO-
F-10 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo 
Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE LLANTAS 
ID 
Descripción de 
requerimiento 
Criterio de aceptación Responsable Entregable Prioridad Estado Fecha Seguimiento 
1 Acta de constitución 
Aprobación por parte del 
Cliente y Gerente del 
proyecto 
Gerente Proyecto Acta de constitución Alta En desarrollo PTE 
2 Alcance del proyecto 
Aprobación por parte del 
Cliente y Gerente del 
proyecto 
Gerente Proyecto Alcance del proyecto Alta En desarrollo PTE 
3 
Cronograma de 
actividades 
Aprobación por parte del 
Gerente 
Gerente Proyecto N/A Alta En desarrollo PTE 
4 
Vinculación del 
personal asociado al 
proyecto 
Aprobación por parte del 
Gerente 
Recursos Humanos N/A Alta No Iniciado PTE 
5 
Análisis de entorno 
para el proyecto 
Aprobación por parte del 
Gerente 
Equipo de trabajo Análisis de entorno Alta No Iniciado PTE 
6 
Proyección financiera 
para el producto 
(Identificación de 
inversión, amortización 
de crédito, 
proyecciones de 
ventas) 
Aprobación por parte del 
Cliente y Gerente del 
proyecto 
Profesional financiero Proyección financiera Media No Iniciado PTE 
7 
Identificación, análisis 
de riesgos y 
presupuesto para los 
riesgos del producto 
Aprobación por parte del 
Cliente y Gerente del 
proyecto 
Equipo de trabajo Plan de riesgos Alta No Iniciado PTE 
8 
Caracterización del 
personal para ejecutar 
el producto 
Aprobación por parte del 
Cliente y Gerente del 
proyecto 
Recursos Humanos / 
Trabajador social 
Documento de 
caracterización de 
personal 
Alta No Iniciado PTE 
9 
Documento 
requerimiento 
solicitado por el 
cliente. 
Aprobación por parte del 
cliente 
Gerente Proyecto / 
Asistente PMO 
Proyecto Alta No Iniciado PTE 
 
Fuente: Construcción del autor 
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Figura 17 EDT 
Fuente: Construcción del autor
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3.3.2.3 Diagrama de Red.  
En la Figura 18 el diagrama de red a tercer nivel del proyecto, como complemento de 
información en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se amplía toda la 
información del diagrama de red de todo el proyecto. 
 
Figura 18 Diagrama de Red Tercer Nivel. 
Fuente: Construcción del autor 
 
3.3.2.4 Cronograma – Diagrama de Gantt.  
En la Figura 19 se presenta el diagrama Gantt a tercer nivel con el fin de hacer el contraste 
con el diagrama de red a tercer nivel, estos diagramas presentan información del proyecto en 
donde se tienen las tareas o paquetes de trabajo y de acuerdo a la duración de las tareas, las 
restricciones y fechas de inicio fin se representan como barras horizontales. (PMI, 2013). 
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Figura 19 Diagrama Gantt Tercer Nivel 
Fuente: Construcción del autor 
 
La información completa del diagrama se encuentra en el ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.en donde se puede 
evidenciar completamente las actividades sus predecesoras, duración, así como fecha inicio y fin. 
3.3.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos.  
Para la nivelación de recursos se usaron las técnicas descritas en el PMBOK, las cuales 
consisten en: 
 Nivelación de Recursos. Es una técnica en la cual las fechas de inicio y 
finalización se ajustan sobre la base de las restricciones de los recursos, con el objetivo de 
equilibrar la demanda de recursos con la oferta disponible. La nivelación de recursos se 
puede utilizar cuando los recursos compartidos o críticos necesarios se encuentran 
únicamente disponibles en determinados momentos o en cantidades limitadas, cuando 
han sido sobrecargados, o cuando se desea mantener la utilización de recursos en un nivel 
constante. La nivelación de recursos a menudo provoca cambios en la ruta crítica 
original, generalmente aumentándola. (PMI, 2013) 
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 Equilibrio de Recursos. Es una técnica que ajusta las actividades de un modelo de 
programación, de modo que las necesidades de recursos del proyecto no excedan ciertos 
límites de recursos predefinidos. Al contrario de la nivelación de recursos, en el 
equilibrio de recursos la ruta crítica del proyecto no se modifica, y la fecha de 
finalización no se puede retrasar. En otras palabras, las actividades sólo se pueden 
retrasar dentro del margen de su holgura libre y de la holgura total. Por lo tanto el 
equilibrio de recursos puede no servir para optimizar la totalidad de los recursos. (PMI, 
2013) 
Luego de hacer uso de las herramientas presentadas en el ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la tabla 
de uso de recursos, las actividades realizadas y el tiempo dedicado a estas. 
3.3.3 Plan de gestión del costo.  
En este apartado se define la línea base de costo del proyecto, se presentara la estructura 
desagregada con el presupuesto para las actividades, se definen que herramientas se usaran para 
realizar la definición de indicadores, los cuales también ayudaran a realizar controles adicionales 
al proyecto. 
3.3.3.1 Línea base de costos.  
La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto, 
excluida cualquier reserva de gestión, que sólo se puede cambiar a través de procedimientos 
formales de control de cambios, y se utiliza como base de comparación con los resultados reales. 
Se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades del 
cronograma. (PMI, 2013) 
La línea base del proyecto es tomada de MS Project una vez asignados y nivelados los 
recursos, esta información se muestra en la  
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Gráfica 3 Línea base de costo 
Fuente: Construcción del autor 
 
, en la cual también se muestra la sumatoria de los costos. 
 
Gráfica 3 Línea base de costo 
Fuente: Construcción del autor 
 
3.3.3.2 Presupuesto por actividades.  
El presupuesto por actividades es determinado por el costo de los recursos asignados para el 
cumplimiento de las actividades lo cual se presenta en ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 
3.3.3.3 Estructura de desagregación de recursos.  
La estructura de desagregación de recursos se presenta basada en la EDT ya presentada 
anterior mente pero con los recursos que son asignados para el desarrollo de las actividades dicha 
información se presenta desagregada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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3.3.3.4 Estructura de desagregación de costos.  
La estructura de desagregación de costos se presenta basada en la EDT ya presentada 
anteriormente sin embargo se muestra el costo por paquetes de trabajo esta se presenta en la 
Figura 20. 
 
 
Figura 20 Estructura desagregación de costos 
Fuente: Construcción del autor 
 
3.3.3.5 Indicadores de medición de desempeño.  
Con el propósito de verificar el estado y avance del proyecto se tendrán en cuenta las 
siguientes variables e indicadores: 
 BAC = El Presupuesto al Completar, a veces también llamado "El Presupuesto". 
1 Proyecto 
Medioambiental  $      
55.746.111  
1.1    Adecuación  $        
2.710.000  
1.1.1 Compras  $        
1.610.000  
1.1.2 Análisis de 
personal  $        
1.100.000  
1.2    Estudios  $      
40.425.556  
1.2.1 Antecedentes
  $      
32.276.944  
1.2.2 Mercado  $        
1.941.111  
1.2.3 Técnico  $        
2.537.500  
1.2.4 Financiero  $        
1.935.000  
1.2.5 Social y 
Ambiental  $        
1.735.000  
1.3    Gestión del 
proyecto  $      
11.903.056  
1.3.1 Desarrollo plan 
dirección proyecto
  $      
11.903.056  
1.4    Cierre Proyecto
  $           
707.500  
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 AC = Costo Actual. Representa en valores monetarios que gastamos para 
completar el trabajo. 
 PV = Valor Planificado. Representa el costo planificado del trabajo que debería 
estar completo en un momento determinado. 
 EV = Valor Ganado. Es una medida del valor del trabajo que se completó a un 
momento determinado. 
 SV = La variación del cronograma es una medida (expresada en valores 
monetarios) de qué tan lejos está el proyecto respecto del cronograma original. La 
fórmula de cálculo es SV=EV-PV. Si el resultado es positivo, indica que el proyecto está 
adelantado. Si el resultado es igual a 0 el proyecto puede estar atrasado o adelantado, si el 
resultado es menor a 0 el proyecto está atrasado. 
 CV = La variación del costo es una medida de qué tan lejos está el proyecto del 
costo presupuestado con respecto al trabajo realizado o ganado. Su fórmula es CV=EV-
AC. Un resultado positivo indica que el proyecto está pagando menos de lo planificado 
para el trabajo que se hizo un resultado negativo indica que el proyecto está pagando más 
de los planificado. 
 SPI = El índice del desempeño del cronograma es una medida de qué tan bien está 
avanzando el trabajo respecto del cronograma planificado. La fórmula para calcularlo es 
SPI = EV/PV. Esta fórmula responde a la pregunta: ¿Cuál es la proporción entre lo que se 
hizo realmente (valor ganado) respecto de lo que se planificó hacer (valor planificado)? 
Si el resultado es mayor que 1, indica que el proyecto está adelantado en el cronograma, o 
está realizando más trabajo de lo que se planificó haber hecho a un momento dado, si el 
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resultado es menor a 1, indica que el proyecto está atrasado en el cronograma, o está 
realizando menos trabajo de lo que se planificó haber hecho a un momento dado. 
 CPI = El índice del desempeño del costo es una medida de qué tan eficientemente 
se están gastando los dólares del proyecto. Su fórmula de cálculo es el CPI =EV/AC. La 
fórmula responde a la pregunta: ¿Cuál es la proporción del trabajo hecho frente a lo que 
realmente pagamos? Si el resultado es mayor que 1, indica que el proyecto está pagando 
menos por el trabajo hecho, que el costo que se planificó, si el resultado es menor a 1, 
indica que el proyecto está pagando más por el trabajo hecho, que el costo que se 
planificó. (Fannon, 2010) 
 EAC = puede ser definido como la respuesta a la pregunta: ¿Cuánto va a costar 
finalmente el proyecto? El costo estimado para completar el proyecto, llamado Estimado 
Para Completar este se puede resumir en dos ecuaciones principales  EAC=AC+ (BAC-
EV) y EAC=AC+ (BAC-EV)/CPI la primera es usada cuando las condiciones del 
proyecto no se repiten y la segunda cuando el proyecto posee tendencia. 
 TCPI= Este índice es el Índice de Desempeño Para Completar y busca responder 
la pregunta ¿Cuán eficientes debemos ser en el resto del proyecto para alcanzar el éxito?, 
la ecuación es TCPI= (BAC-EV)/ (BAC-AC). (Buseta, 2012) 
3.3.3.6 Aplicación técnica del valor ganado.  
La técnica de valor ganado permite determinar el estado actual del proyecto a una fecha de 
corte específica, este permite de forma gráfica observar aspectos del proyecto en términos de la 
triple restricción. En el proyecto se revisara y se actualizara de forma periódica la curva S con el 
objetivo de identificar a tiempo las desviaciones que pueda tener el proyecto en costos, tiempo o 
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alcance y establecer acciones correctivas o preventivas, en caso de ser así deberán ser 
gestionadas por solicitud de cambios.  
Para lo anterior en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el 
formato a ser usado para este fin. 
3.3.4 Plan de gestión de calidad.  
El plan de gestión de calidad permite establecer elementos claves para que el cliente que 
vaya a acoger el proyecto reciba un producto de calidad y que sea eficaz ante las exigencias del 
mercado y pueda traer beneficios a la organización, además de garantizar que los procesos 
aplicados durante la fase consultora también cumplan con estándares de calidad; en el ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la matriz de calidad del proyecto 
3.3.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos.  
Para el proyecto se establecen los requisitos que obedecen a los mínimos parámetros de 
acuerdo a su naturaleza y fines. 
 Cumplir con los lineamientos establecidos por el PMI para la gerencia de 
proyectos 
 El documento debe tener recomendaciones sobre las zonas de la ciudad 
donde se podría desarrollar el proyecto. 
 No superar el tiempo establecido para el proyecto. 
3.3.4.2 Herramientas de control de la calidad.  
Las herramientas para el control de la calidad son siete según las establece el PMI, estas 
herramientas son las siguientes, a su vez se ven referenciadas en la Figura 21. 
 Diagrama de Ishikawa: esta herramienta dentro del proyecto permite tener una 
representación gráfica en la cual se puede apreciar de forma relacional el problema, las 
 
Proyecto reutilización de llantas 93 
causas y los efectos producidos por el mismo este facilita el análisis de problemas y sus 
soluciones posibles. 
 Hoja de Verificación: permite por medio de un formato simple tener anotaciones 
acerca de la ocurrencia de determinados sucesos, es la forma de dejar por escrito un 
registro que recoja este tipo de situaciones y que permita verificar otras que sean 
necesarias.  
 Gráfico de Control: Toma los valores que tienen las características de los procesos 
para ver su evolución en cuanto a tiempo y compararlos con la línea base planteada en el 
cronograma del proyecto.  
 Histograma: permite la comparación de los resultados de un proceso a partir del 
establecimiento de variables en el gráfico de barras, este permite ver también la 
frecuencia. 
 
 
Figura 21 Herramientas de la calidad 
Fuente: (PMI, 2013) 
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 Diagrama de Pareto: este diagrama para el proyecto facilita que se establezcan 
prioridades en el proyecto, es decir en su orden de importancia, este diagrama nos facilita 
el mismo, los de baja importancia a la izquierda y los de alta importancia a la derecha 
 Diagrama de Dispersión: permite de forma gráfica interpretar datos de la relación 
entre dos variables, este diagrama facilita dicha interpretación por ser gráfico. 
 Diagrama de flujo: permite de forma gráfica representar las actividades de un 
proceso y su ruta específica, esto facilita los protocolos de acción. 
3.3.4.3 Formato Inspecciones.  
El formato de inspecciones se encuentra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. este formato se aplicara de forma periódica a fin de evaluar cómo avanza el 
proyecto, asegurar la calidad y poder identificar las no conformidades. Se considera producto no 
conforme a los aspectos que no están acorde con los requisitos técnicos del proyecto. 
Para la realización del control de los productos no conformes se debe diligenciar el formato 
de inspección que es el formato de inspección en el cual se identifica la no conformidad, se 
analiza el tipo y se toman las medidas necesarias, las cuales van desde los ajustes de forma, hasta 
la anulación total o parcial del aspecto no conforme, de pendiendo de la afectación que pueda 
generar al proyecto.  
3.3.4.4 Formato Auditorias.  
El formato de auditoria será aplicado de forma trimestral a lo largo del proyecto, este 
formato recoge los resultados para tener los resultados históricos del proyecto, el formato a 
utilizar se presenta en la Tabla 31. 
Tabla 31 Formato de Auditoria 
Formato de Auditoria 
Código PMO-
F-16 
Versión 3 
Vigencia 10/07/2016 
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Datos del proyecto 
Titulo Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE 
LA REUTILIZACIÓN DE LLANTAS 
Patrocinador : Cliente Fecha: 10/06/2016 
Gerente Proyecto: Laura Vargas 
Cliente  
proyecto: 
Entidad pública o 
privada de reciclaje 
en Bogotá D.C. 
Auditor:   Fecha auditoria   
Aspectos a evaluar en la auditoria:   
Documentos de referencia: 
Proceso Responsable Auditor Descripción proceso  
        
        
        
        
Observaciones  
  
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
      
 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.4.5 Listas de verificación de los entregables. La lista de verificación de los entregables 
se encuentra contenida en el listado maestro de documentos elaborado en este plan de calidad. En 
la siguiente tabla se presenta do forma detallada el listado de los documentos con sus respectivos 
códigos, denominaciones y versiones. 
 
Tabla 32 Listado maestro de documentos 
C AC BD 01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
Versión 01 ÁREA DE CALIDAD 
Codificación 
Titulo Versión  Vigencia 
D
ig
it
a
l 
F
ís
ic
o
 
Proceso Documento Código 
PMO F 01 Hoja de registro de riesgos 2 10/07/2016 X   
PMO F 02 Hoja de registro de riesgos revisada 2 10/07/2016     
PMO F 14 Plan respuesta a riesgos 2 10/07/2016 X   
PMO F 10 Matriz Seguimiento Requerimientos 2 10/07/2016 X   
PMO F 04 Matriz RACI 3 10/07/2016 X   
PMO F 09 Alcance del Proyecto 3 10/07/2016 X   
PMO F 15 Formato de inspección 2 Por proyecto X   
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PMO F 08 Acta de constitución 2 Por proyecto X   
C BD 01 Listado maestro de documentos 1 N/A X   
PMO F 16 Formato auditoria 3 10/07/2016 X   
PMO F 11 Acta cierre del proyecto 1 Por proyecto X   
PMO F 20 Matriz de probabilidad impacto 1 10/07/2016 X   
PMO F 12 Formato valor ganado 1 10/07/2016 X   
PMO F 03 Formato de solicitud de cambios  2 10/07/2016 X   
PMO F 05 Lista de chequeo 2 10/07/2016 X   
 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.4.6 Control a la calidad.  
Para realizar el seguimiento y control de la calidad es importante usar dentro del plan las 
herramientas básicas de la calidad, esto con el objetivo de visibilizar mejor los aspectos del 
mismo, sin embargo para el proyecto las herramientas que se usaran para realizar este 
procedimiento se encuentran descritas a continuación. 
La lista de chequeo que se encuentra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. permite verificar y controlar el cumplimiento de unos requisitos prestablecidos en la 
iniciación del proyecto, es la forma de asegurar que no se olvide ningún elemento de gran 
importancia para el proyecto, la lista de chequeo en el proyecto de recuperación medioambiental 
permite verificar que los requisitos se hayan cumplido a cabalidad y dentro de lo estimado. Esta 
lista de chequeo se compone de las siguientes partes: 
• Membrete con datos básicos del proyecto: este espacio debe ser diligenciado 
completamente por la persona encargada de elaborar el acta de cierre, sin embargo esto debe ser 
verificado por el gerente. 
• Requisito: se enuncia de forma vertical los requisitos. 
• Cumplimiento: se verifica el estado del requisito y se determina si se ha cumplido o no. 
El formato de auditoria que se encuentra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. es el soporte formal de las revisiones realizadas, el alcance de este formato es dejar 
por escrito si las actividades del proyecto cumplen con las políticas y procedimientos 
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establecidos, este instrumento será aplicado a todos los procesos del proyecto desde la oficina 
PMO y debe ser revisado y aprobado por el gerente del proyecto quien es el directo responsable 
del proyecto. A este formato se le dará el siguiente diligenciamiento. 
• Fecha de elaboración: En todo formato es necesario dejar constancia de la fecha que se 
realizan los procesos pues son acontecimientos importantes para el proyecto, la auditoria se 
realizara de forma trimestral y será realizada por el gerente del proyecto en compañía de la PMO. 
• Auditor, aspectos a evaluar y documentos de referencia: el documento debe ser 
diligenciado por completo especificando quien realiza la auditoria, que aspectos se van a revisar 
durante la auditoria y que documentos base se tomaran para la realización de la misma. 
• Proceso: hace referencia al proceso a auditar. 
• Responsable: debe indicar el responsable del proceso a evaluar. 
• Descripción del proceso: escrito de forma detallada sobre el proceso auditado y sus 
resultados. 
• Observaciones: es un espacio para ubicar elementos adicionales que se observaron en 
cada uno d los procesos a auditar. Finalmente firma quien elabora, quien revisa y quien aprueba 
el registro de la auditoria. 
3.3.5 Plan de gestión de recursos humanos.  
El plan de gestión de recursos humanos se encarga de presentar los diferentes procesos que 
componen la gestión a partir de algunos lineamientos que se presentan a lo largo del documento 
y que va directamente enfocados a la vinculación de personal en el proyecto. 
La gestión de recursos humanos del proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan 
y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las personas a las 
que se han asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. Los miembros del 
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equipo del proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a 
tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar del equipo conforme avanza 
el proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo 
del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la 
planificación del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros del equipo en la 
planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto. 
(Project Management Institute, 2013).  De acuerdo a lo anterior se identifica que el  equipo de 
trabajo de un proyecto es parte primordial en el desarrollo del mismo, no es la excepción en 
ningún proyecto, para el caso de este plan se establecerán algunos elementos claves del área de 
recursos humanos tomando en cuenta la característica del proyecto en términos de recuperación 
medioambiental, ante el cual se plantean los escenarios claves de vinculación del personal. 
3.3.5.1 Especificaciones técnicas de requerimientos.  
El desarrollo del plan de gestión recursos humanos presenta los aspectos a tomar en cuenta 
para el desarrollo de este; dentro de los requerimientos se solicita desarrollar: 
 El plan de recursos humanos debe contar con procesos estándares que presenten 
los lineamientos de acción de su área específica, esto con el fin de facilitar todos los 
procesos del sector. 
 Proceso de reclutamiento y selección del personal que permita realizar un barrido 
de los postulados al cargo según sus características y realizar un filtro para dar 
continuidad al proceso de selección del proyecto a realizar. 
 Proceso de contratación que dado el plan de recursos humanos pueda ser el que 
mejor se ajuste y sea un personal de calidad para ocupar el cargo al cual se postuló como 
aspirante  
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 Proceso de capacitación propuesto por el plan de recursos humanos según como 
se establezca puede ser de gran ayuda al momento de contar con el personal y es parte 
fundamental del proceso de crecimiento y mejora de desempeño del equipo de trabajo. 
 Reconocimiento de habilidades y conocimientos de los colaboradores, dadas las 
características del personal se pueden identificar desde el área de recursos humanos la 
forma de potencializar esas aptitudes y habilidades que tiene el personal con el objetivo 
de optimizar el rendimiento del equipo de trabajo. 
3.3.5.2 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.  
En Tabla 33 se muestran los roles asociados al proyecto, las competencias mínimas 
necesarias para desempeñar el cargo, así como sus responsabilidades y autoridad dentro del 
proyecto, aunque la consultoría cuenta con una base de personal asociado y el gerente de 
proyecto ya esta se presenta la tabla de los roles y responsabilidades con lo requerido para el 
cargo. 
Tabla 33 Roles, responsabilidades y competencias del equipo 
Equipo del proyecto 
Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 
Gerente de 
proyecto 
Especialista en gerencia de proyectos 
Experiencia mínima de 1 año en la dirección 
de proyectos. 
Experiencia en la gestión de oficinas de 
administración de proyectos. 
Conocimientos en herramientas de gestión de 
proyectos de la organización.  
Conocimientos en la metodología de 
administración de proyecto descritos por PMI. 
Conocimiento de uso de programa MS Project. 
Utilización de la herramienta MS Word 2003. 
Utilización de la herramientas MS Excel 2003 
Responder por la 
planificación y ejecución de 
los proyectos, Implementando 
las buenas prácticas del PMI. 
Seleccionar al personal que 
estará bajo su cargo. 
Presentar el documento final 
del proyecto. 
Controlar los recursos del 
proyecto 
Tomar decisiones sobre la administración 
disposición de recursos asociados al 
proyecto. 
Cambios de personal. 
Aceptación de documentos. 
Entrega de informes 
Autorización de compras 
Contratación de personal 
Verificación de comunicados y 
comunicaciones 
    
Asistente PMO 
Técnico secretariado ejecutivo o afines 
Conocimiento de uso de programa MS Project. 
Utilización de la herramienta MS Word 2003. 
Utilización de la herramientas MS Excel 2003 
Asistir y apoyar en las tareas 
establecidas, aplicando las 
normas y procesos definidos 
logrando resultados 
oportunos. 
Recibir correspondencia y 
distribuirla a quien 
corresponda 
Elaborar cartas y documentos 
Recibir llamadas 
Enviar documentos solicitados 
por medio de correos. 
Entregar copias de 
N/A 
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documentos solicitados en la 
oficina 
    
Profesional 
Financiero 
Técnico contable o profesional contable 
Experiencia mínima de un año (1) específica o 
relacionada con el área 
Conocimiento de uso de programa MS Project. 
Utilización de la herramienta MS Word 2003. 
Utilización de la herramientas MS Excel 2003 
Organizar, controlar, 
supervisar los procesos 
contables y administrativos a 
fin de lograr una buena 
utilización de los recursos 
financieros disponibles, 
asignándolos equitativamente 
y administrándolos para el 
eficiente funcionamiento del 
proyecto, realizar 
proyecciones financieras, 
análisis de flujo de caja y 
manejo del presupuesto 
Gestionar el buen funcionamiento del área 
administrativa de la compañía; recaudo de 
dinero, flujos de caja y pagos oportunos a 
proveedores y colaboradores 
Detectar las necesidades contables del 
proyecto 
Realizar las proyecciones financieras 
referentes a la ejecución del proyecto 
    
Trabajador 
Social  
Profesional en el trabajo social o afines 
Mínimo de 1 año de experiencia ejerciendo la 
profesión 
Experiencia en procesos de planificación, 
implementación, revisión  y evaluación de 
proyectos sociales 
Experiencia en trabajo familias, grupos, 
organizaciones y formación en temas de 
normativa general a nivel nacional y local  
Capacidad para la resolución de las situaciones 
de riesgo y conflictos a lo largo de su 
intervención en el proyecto. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Conocimientos en herramientas de gestión de 
proyectos de la organización.  
Conocimientos en la metodología de 
administración de proyecto descritos por PMI. 
Conocimiento de uso de programa MS Project. 
Utilización de la herramienta MS Word 2003. 
Utilización de la herramientas MS Excel 2003 
Realizar investigaciones de la 
realidad social y ambiental 
que permitan formular 
procesos de acción 
profesional contextualizados a 
dar respuestas al problema 
enunciado en el proyecto. 
Intervenir en las situaciones 
problema a nivel social y 
ambiental que puedan 
derivarse del proyecto; 
asistiendo y manejando 
conflictos. 
Participar de forma activa en 
la formulación del proyecto 
promoviendo la 
responsabilidad social en sus 
diversos aspectos. 
Liderar, gestionar y atender 
procesos de desarrollo social y 
ambiental que se traduzcan en 
generar  bienestar humano en 
los ámbitos comunitarios y 
organizacionales. 
Promover procesos 
responsabilidad social, 
ambiental y que anime a la 
participación, de los 
ciudadanos en procesos de 
impacto para la comunidad. 
Definir los procesos de intervención a nivel 
social y ambiental del proyecto. 
Apolar al gerente del proyecto en el 
desarrollo del proyecto manteniendo el 
enfoque del mismo. 
Garantizar que el enfoque social se cumpla 
durante los procesos de planeación, 
ejecución. 
    
Profesional  
Administrativo 
Técnico en Contabilidad y Finanzas 
5 años en cargos similares 
Conocimiento de uso de programa MS Project. 
Utilización de la herramienta MS Word 2003. 
Utilización de la herramientas MS Excel 2003 
Garantizar la gestión efectiva 
de los recursos necesarios 
para el correcto 
funcionamiento de la empresa, 
asegurando la máxima 
rentabilidad 
Solicitar compras de insumos o materiales 
para la fabricación 
Encargarse de realizar os pagos del personal 
 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.5.3 Matriz de asignación de Responsabilidades.  
En la Tabla 34 se presenta la asignación de responsabilidades para cada rol asociado al 
proyecto, esto permite una definición de parámetros estándares aplicadas al personal y la 
distribución de tareas entre el equipo. 
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Tabla 34 Matriz RACI 
Matriz RACI 
Código 
PMO-
F-04 
Versió
n 
3 
Vigenc
ia 
10/07/201
6 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL A PARTIR DE LA 
REUTILIZACIÓN DE LLANTAS 
TAREAS 
ROLES 
Geren
te de 
proye
cto 
Asiste
nte 
PMO 
Gerent
e 
Financi
ero 
Miemb
ros del 
equipo 
Gerente 
Administr
ativo 
Levantar la información sobre el alcance del proyecto. R/I A C A I 
Planear la gestión de los riesgos  R/C A A A I 
Generar listado de actividades para la identificación y gestión de los 
riesgos. 
C/I R/A C I C 
Iniciar el proceso de gestión  R A C I C 
Realizar reuniones para la identificación de riesgos. R A I I I 
Listar los riesgos identificados haciendo uso del formato F01-Hoja 
de registro de riesgos 
C/I R C I C 
Obtener la documentación acerca del proyecto C R C - C 
Revisar la línea base del alcance, tiempo y costo del proyecto  R A C I C 
Diligenciar la matriz RACI en el formato F04-Matriz RACI R/A C C I C 
Constituir registro de riesgos y asegurar que cada uno se comprenda 
claramente 
R/C A I I I 
Evaluar el registro de riesgos  A/I R C C C 
Realizar matriz de probabilidad e impacto y consignar los riesgos 
asociados al alcance y calidad 
R/A C C I C 
Registrar los riesgos en el formato F01-Registro de riesgos C/I R/A C I C 
Actualizar documentos del proyecto. 
R/C/
A 
C C I C 
Evaluar el registro de riesgos  R/A C I I I 
Realizar matriz de probabilidad e impacto y consignar los riesgos 
asociados al tiempo y costo 
C/I R/A I - I 
Registrar los riesgos en el formato F01-Registro de riesgos C/I R/A I I I 
Seleccionar los riesgos que más afectan al proyecto R/A/I C C C C 
Registrar los riesgos seleccionados en el formato F03-Plan de 
respuesta a riesgos 
C/I R/A I I I 
Reevaluar los riesgos R/A C C I C 
Actualizar los activos de los procesos  de la organización R/A/I I C I C 
 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.5.4 Histograma y horario de recursos.  
Los recursos han sido definidos para 340 días de trabajo, la Gráfica 4 permite identificar el 
flujo de trabajo del equipo de trabajo respecto al total de horas de trabajo del proyecto durante el 
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periodo definido (lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. con una hora de almuerzo entre 12:00 
p.m. y 2:00 p.m.) 
 
Gráfica 4 Histograma de recursos 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.5.5 Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  
Para desarrollar las competencias y habilidades del equipo de trabajo se plantean las 
siguientes estrategias como parte del proceso de crecimiento y mejora continua del equipo y 
todos sus miembros. 
La primera de estas estrategias es crear dentro del plan de gestión de recursos humanos 
planes de aprendizaje y desarrollo que permitan y faciliten el aprendizaje continuo de los 
colaboradores y les permita obtener conocimientos que mejoren su desempeño y bienestar en el 
puesto de trabajo respecto a sus funciones.  
Aunque puede ser considerado como una capacitación, otra de las alternativas puede el 
coaching trabajado a partir de sesiones periódicas que permitan la reflexión personal de algunas 
situaciones propias del individuo, con el ánimo de que la persona logre identificar 
potencialidades en sí misma. 
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Programas de bienestar para los colaboradores donde se logren mediar los intereses del 
trabajador y la organización y a su vez velando porque el individuo cree sentido de pertenencia 
con su trabajo, compromiso y sr vea beneficiada su área personal y laboral, data de un equilibrio. 
La rotación de puestos de trabajo permite al personal conocer otras experiencias pero 
sobretodo valorar sus funciones y roles dentro de la organización, permite darles un 
conocimiento general sobre la función de sus compañeros y favorecer el trabajo en equipo 
tomando conciencia de lo que los demás realizan dentro de la organización. 
Vinculación a comités de colaboradores con el objetivo de crear espacios de participación, 
donde los individuos puedan expresar sus opiniones, emociones, sentimientos y sentirse 
escuchados de forma libre.  
El beneficio clave de estas estrategias radica en ver la organización con un paradigma 
sistémico donde la suma de esfuerzos de sus colaboradores brinda una totalidad que se refleja en 
los objetivos del proyecto y la empresa, la mirada a los individuos debe ser dada desde un 
enfoque humanista donde se reconozca su sentir como seres humanos dentro de una 
funcionalidad, pues es un logro contar con este tipo de estructuras que impactan de forma 
positiva al proyecto. 
Para desarrollar las competencias y habilidades del equipo de trabajo se plantean las 
siguientes estrategias como parte del proceso de crecimiento y mejora continua del equipo y 
todos sus miembros. 
La primera de estas estrategias es crear dentro del plan de gestión de recursos humanos 
planes de aprendizaje y desarrollo que permitan y faciliten el aprendizaje continuo de los 
colaboradores y les permita obtener conocimientos que mejoren su desempeño y bienestar en el 
puesto de trabajo respecto a sus funciones.  
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Aunque puede ser considerado como una capacitación, otra de las alternativas puede el 
coaching trabajado a partir de sesiones periódicas que permitan la reflexión personal de algunas 
situaciones propias del individuo, con el ánimo de que la persona logre identificar 
potencialidades en sí misma. 
Programas de bienestar para los colaboradores donde se logren mediar los intereses del 
trabajador y la organización y a su vez velando porque el individuo cree sentido de pertenencia 
con su trabajo, compromiso y sr vea beneficiada su área personal y laboral, data de un equilibrio. 
La rotación de puestos de trabajo permite al personal conocer otras experiencias pero 
sobretodo valorar sus funciones y roles dentro de la organización, permite darles un 
conocimiento general sobre la función de sus compañeros y favorecer el trabajo en equipo 
tomando conciencia de lo que los demás realizan dentro de la organización. 
Vinculación a comités de colaboradores con el objetivo de crear espacios de participación, 
donde los individuos puedan expresar sus opiniones, emociones, sentimientos y sentirse 
escuchados de forma libre.  
El beneficio clave de estas estrategias radica en ver la organización con un paradigma 
sistémico donde la suma de esfuerzos de sus colaboradores brinda una totalidad que se refleja en 
los objetivos del proyecto y la empresa, la mirada a los individuos debe ser dada desde un 
enfoque humanista donde se reconozca su sentir como seres humanos dentro de una 
funcionalidad, pues es un logro contar con este tipo de estructuras que impactan de forma 
positiva al proyecto. 
3.3.5.6 Esquema de contratación y liberación del personal.  
Se constituye una estrategia para la adquisición del personal de trabajo que estará a lo largo 
del proyecto, la estrategia está dada por una secuencia de pasos que consisten en: 
 
Proyecto reutilización de llantas 105 
 Depurar las postulaciones de los aspirantes e iniciar un filtro de preselección de 
acuerdo a lo que hay para la oferta. 
 Lo siguiente será un proceso de selección y validación a partir de algunas 
actividades puntuales que permitan tener un acercamiento y conocimiento de los 
aspirantes, esto con el objetivo de evaluar las competencias y habilidades, para ello se 
utilizan técnicas como: 
- Pruebas de conocimiento y habilidades 
- Entrevista personal. 
Lo anterior es un filtro que favorece la estrategia para adquirir el personal adecuado 
al proyecto, para ello es importante tener claro conocimiento sobre el proyecto y la 
organización para encontrar los mejores perfiles de acuerdo a sus características 
específicas. 
 Finalmente se da la formalización de la contratación y firma del contrato según 
sea su tipo. 
En el proyecto todo el personal ha sido planificado de forma previa de tal forma que se una 
vez finalizada la labor de alguno de los miembros este pueda liberarse de funciones que no le 
corresponde, la organización reduzca costos innecesarios y a su vez le brinde a los colaboradores 
la oportunidad de tener una transición a otros proyectos donde puedan continuar aportando desde 
sus conocimientos y habilidades. 
3.3.5.7 Definición de indicadores de medición de desempeño.  
Para llevar un control en el desempeño del proyecto en general, se establecen algunos 
parámetros que permiten realizar la medición de aspectos generales, los parámetros se establecen 
en el siguiente apartado. 
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 El proceso de selección debe darse bajo un margen de tiempo establecido que 
comprenderá desde la convocatoria hasta la selección del personal para el proyecto, este 
se medirá bajo la premisa de número de personas postuladas en N tiempo / personas que 
finalizan el proceso de selección en N tiempo. 
 El proceso de contratación será una medida que da cuenta de este proceso en el 
plan de gestión de recursos humanos y su indicador especifico se traduce en número de 
contratos programados / número de contratos legalizados. 
 La capacitación es un elemento de carácter importante y transversal que propone 
el plan de gestión de recursos humanos, al ser un procesos de este tipo se tomara en 
cuenta periódicamente el número de personal capacitado / número total del personal. 
 Otro de los indicadores son las evaluaciones de desempeño que permiten evaluar 
de forma cuantitativa y cualitativa el desempeño del personal dentro del proyecto el 
indicador de medida es el número de personal calificado / el total del personal.  
 Rotación de personal es uno de los factores que debe medir el  área de recursos 
humanos, para lo cual se mide el número de trabajadores que se vinculan y salen / 
cantidad promedio de personal, en un período determinado de tiempo. 
3.3.5.8 Esquema de incentivos y recompensas.  
La evaluación de desempeño por competencias constituye el proceso por el cual se estima el 
rendimiento global del empleado, poniendo énfasis en que cada persona no es competente para 
todas las tareas y no está igualmente interesada en todas las clases de tareas. Por tal motivo, la 
motivación que se le proporcione a cada persona influirá en el óptimo desarrollo de sus 
competencias. La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación sobre la 
manera en que cumple sus actividades, y las personas que tienen a su cargo la dirección de otros 
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empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar. 
Las evaluaciones informales realizadas mediante la observación en el trabajo diario, son 
necesarias pero insuficientes. (Capuano, 2004, p 5). 
De acuerdo a las características del proyecto se propone utilizar este tipo de evaluación dado 
que es de carácter delimitado y en un nivel más gerencial que operativo, sin embargo las pautas 
para aplicar estas pruebas se tomaran desde la propuesta realizada por (Capuano, 2004) quien de 
forma detallada describe en uno de sus textos los pasos para la implementación de esta 
evaluación. 
El primer paso es la intención de hacer la evaluación de desempeño, análisis de sistemas 
posibles, confección del diccionario de competencias, diseño de la evaluación, comunicación, 
entrenamiento a los involucrados, tiempo de evaluación, contenidos de la evaluación, análisis del 
sistema y Feedback y seguimiento. 
Una vez ponderado el puntaje obtenido en la evaluación de desempeño y tomando en cuenta 
los diversos tipos de competencias  y los objetivos se establece el siguiente sistema de 
recompensa y castigo. La evaluación tendrá un puntaje entre 1 a 5, y se trabajara por el salario 
emocional en ánimo de cuidar al máximo el presupuesto de la organización. Entendiendo que el 
salario emocional es cualquier tipo de retribución no económica que se traduce en diversos 
beneficios para el personal, en este sentido si el colaborador logra puntuar un promedio superior 
a 4,6 obtendrá los beneficios que se establecen desde la estructura de recompensa salario 
emocional, dentro de estas se encuentra un talonario que aplica durante todo el año con vales 
como, cuatro tardes de viernes que pueden ser utilizados de forma exclusiva trimestralmente, día 
familiar que consiste en pedir el día viernes o lunes cuando hay puentes festivos, teletrabajo, 
convenios de recreación y horarios flexibles, para aplicar a este beneficio se propone superar el 
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puntaje mencionado en la evaluación de desempeño. En el caso contrario cuando el colaborador 
obtiene una puntuación menor al 3,8 a este se le aplicara a modo de corrección fraterna espacios 
de formación y trabajo donde pueda mejorar las habilidades y competencias en las que más bajo 
se encuentra a fin de optimizar el logro de los objetivos, en este proceso se ofrece un 
acompañamiento continuo al personal, así se convierte lo que puede ser un castigo en una 
fortaleza y motivación al personal. En las evaluaciones de desempeño siempre se realizara el 
proceso debido de retroalimentación con los involucrados.  
3.3.6 Plan de gestión de comunicaciones.  
De acuerdo al PMBOK, la gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos 
requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 
almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información 
del proyecto sean oportunos y adecuados. (PMI, 2013). En este documento se presenta de 
manera detallada el plan de comunicaciones correspondiente al proyecto de recuperación 
medioambiental a partir de la reutilización de llantas. 
 
 
3.3.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 
De acuerdo al carácter delimitado del proyecto, en la Tabla 35 se ha identificado una lista de 
información clave  y los encargos de quienes emiten y reciben de forma directa la información 
producida por el proyecto. 
Tabla 35 Tareas y roles 
Información Cargo 
Project Scope Statement Gerente del proyecto  
Product Scope Statement  Gerente del proyecto  
Proyección financiera  sobre la ejecución 
del proyecto 
Profesional Financiero  
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Análisis de mercado enfocado a la 
comercialización de dos referencias de 
producto 
Profesional Financiero 
Profesional Administrativo 
Análisis de la reglamentación 
medioambiental y legal para la ejecución 
del proyecto 
Gerente del proyecto 
Profesional Administrativo 
Plan de actividades para desarrollar el 
proyecto 
Miembros del equipo 
Identificación y plan de gestión de los 
riesgos 
Profesional Financiero 
Profesional Administrativo 
Asistente PMO 
Trabajador social  
 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.6.2 Matriz de comunicaciones.  
Al ser un proyecto consultor las comunicaciones se traducen a unos productos tangibles que 
dan información sobre la planificación y proyecciones del mismo, sin embargo es importante 
aclarar que una vez el proyecto entre en una fase de ejecución, la persona que asuma esta deberá 
realizar un plan de comunicaciones aplicado a la misma. En la  
 
Tabla 36 se presenta la actividad informativa, la periodicidad de la transmisión, el medio 
usado para emitir la información y la responsabilidad del interesado. 
 
Tabla 36 Matriz de comunicaciones 
ID ACTIVIDAD 
FRECUENCIA 
INFORME  
MEDIO  RESPONSABILIDAD DEL INTERESADO  
        
GERENTE 
DEL 
PROYECTO 
PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO 
PROFESIONAL 
FINANCIERO 
TRABAJADOR 
SOCIAL  
1 
Project Scope 
Statement  
U I E D D D 
2 
Product Scope 
Statement   
U I E D D D 
3 
Proyección 
financiera  sobre la 
ejecución del proyecto  
U I V D E D 
4 
Análisis de mercado 
enfocado a la 
comercialización de dos 
referencias de producto  
U I V D E D 
5 
Análisis de la 
reglamentación 
medioambiental y legal 
para la ejecución del 
proyecto  
E I E D D S 
6 
Plan de actividades para 
desarrollar el proyecto  
U P A E V D 
7 
Identificación y plan de 
gestión de los riesgos  
U I V E E D 
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Frecuencia 
Mensual 
(M)   
Responsabilidad 
Destinatario 
(D) 
Semanal 
(N) 
 
Emisor (E ) 
Quincenal 
(Q) 
 
Autoriza (A) 
Eventual 
(E ) 
 
Soporte (S) 
Una vez 
en el 
proyecto 
(U)   
Valida (V) 
 
 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.6.3 Control de comunicaciones.  
La matriz de comunicaciones es la herramienta que permite controlar en el proyecto en 
términos de la información que produce y que su emisión a las partes interesadas, el alcance de 
esta herramienta es tener un control sobre el flujo de información y el responsable de cada 
proceso comunicativo. Pues la comunicación en el proyecto debe ser evaluada y controlada por 
el gerente del proyecto, para esto es necesario asegurar la entrega adecuada de la información en 
los periodos y términos establecidos, esta herramienta puede ser modificada solo bajo el control 
de cambios aprobado por el gerente del proyecto. Los elementos consignados en la matriz 
tendrán el siguiente manejo: 
• ID: definir el serial de la actividad o información a entregar. 
• Actividad: Mencionar la actividad o información a producir 
• Frecuencia informe: la frecuencia de los informes será definida por el equipo del 
proyecto con aprobación del gerente, dentro de las frecuencias se manejan varios periodos que se 
observan en la matriz. 
• Medio: el medio hace referencia al formato en que se genera la información, si son 
informes, actas, entre otros. 
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• Responsabilidad del interesado: se enuncian todos los interesados del proyecto y se 
define si son emisores, destinatarios, si autoriza, si soporta o valida la información, esto se indica 
usando la inicial de la responsabilidad. 
3.3.7 Plan de gestión del riesgo.  
A continuación se presenta el plan para la gestión de los riesgos donde se definen los 
procesos y actividades a desarrollar dentro del mismo, que herramientas se usaran, roles y 
funciones dentro del plan de gestión de los riesgos, se definirá el umbral de aceptación de los 
riesgos, la RiBS. 
3.3.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral.  
En este apartado se presenta todo lo referente a los métodos y enfoques, las herramientas, la 
definición de impacto a los objetivos  y la frecuencia para realizar el control a los  riesgos. 
Métodos y enfoques.  
A continuación se presentan los métodos a usar para la identificación de los riesgos: 
• Metodología PMI para la identificación de riesgos el cual consta de seis procesos. 
• Planificar la gestión de riesgos: Se generara el plan para la gestión de los riesgos que se 
identificaron en para el proyecto, las herramientas a usar para tal fin, así también como los 
formatos.  
• Identificación de riesgos: Se identificara en un listado los riesgos que afectaran al 
proyecto.  
• Análisis cualitativo: Se realizara el análisis de los riesgos asociados al alcance y calidad. 
• Análisis cuantitativo: Se realizara el análisis de los riesgos asociados al tiempo y costo. 
• Plan de respuesta: Se plantearan las respuestas para mitigar o reaccionar frente a los 
riesgos que se identificaron previamente o se generen. 
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• Control: Se realizara seguimiento y control a los riesgos previamente identificados. 
Definición y probabilidad. 
En la Tabla 37 se mostraran las definiciones y el porcentaje que se dan a la probabilidad que 
un riesgo se presente y las cuales serán usadas para el análisis de los riesgos en la matriz de 
probabilidad e impacto, a su vez en la Tabla 38 se evidencian las definiciones y el porcentaje de 
impacto que se generara en los objetivos principales del proyecto. 
Tabla 37 Definición y probabilidad 
Clasificación Porcentaje Descripción 
Muy Alto 90% 
Probabilidad que se presente muy 
seguido 
Alto 70% Probabilidad que se presente seguido 
Medio 50% 
Probabilidad que se  presente de vez 
en cuando 
Bajo 30% 
Probabilidad que no se presente muy 
seguido 
Muy Bajo 10% Probabilidad que no se presente. 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
Tabla 38 Definición de impacto en los objetivos 
Objetivo Niveles 
Tiempo 
Tiempo mayor a 1 mes 
del tiempo pactado 
Tiempo mayor a 3 
meses del tiempo 
pactado 
Tiempo mayor a 4 
meses del tiempo 
pactado 
Tiempo mayor a 5 meses 
del tiempo pactado 
Tiempo mayor a 6 
meses del tiempo 
pactado 
10% 30% 50% 70% 90% 
Costo 
Exceder el 2% del costo 
de inversión inicial del 
proyecto 
Exceder el 3% del costo 
de inversión inicial del 
proyecto. 
Exceder el 5% del costo 
de inversión inicial del 
proyecto. 
Exceder el 7% del costo 
de inversión inicial del 
proyecto. 
Exceder el 10% del 
costo de inversión 
inicial del proyecto. 
10% 30% 50% 70% 90% 
Alcance 
Cambio en el alcance que 
modifique la ubicación 
geográfica. 
Cambio en el alcance 
que modifique el 
organigrama planteado. 
Cambio en el alcance 
modificado por factores 
legales 
Cambio en el alcance que 
modifique la EDT del 
proyecto. 
Cambio en el alcance 
del proyecto que 
modifique su enfoque de 
inclusión social. 
10% 30% 50% 70% 90% 
Calidad 
No cumplir con un 
mínimo del 10% de la 
normatividad vigente para 
el desarrollo del proyecto. 
No cumplir con un 
mínimo del 40% de la 
normatividad vigente 
para el desarrollo del 
proyecto. 
No cumplir con un 
mínimo del 70% de la 
normatividad vigente 
para el desarrollo del 
proyecto. 
No cumplir con un 
mínimo del 80% de la 
normatividad vigente 
para el desarrollo del 
proyecto. 
No cumplir 
completamente con la 
normatividad vigente 
para el desarrollo del 
proyecto. 
10% 30% 50% 70% 90% 
 
Fuente: Construcción del autor 
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Con el fin de validar los riesgos se definen os siguientes parámetros a ser tenidos en cuenta 
y que a su vez determinan el enfoque de auditoria a los riesgos. 
Frecuencia y tiempo. 
 La identificación  de los riesgos se controlará cada semanal 
 En el re-análisis de los riesgos se realizara una vez al mes. 
 En el análisis cuantitativo una vez a la semana  
 Supervisión y control semanal. 
Enfoque de auditoria a los riesgos 
 Revisión constante del plan de respuesta realizado para la gestión de riesgos y sus 
resultados en la organización. 
 Identificación y actualización del registro de los riesgos durante el tiempo 
establecido. 
 Analizar los riesgos que se van identificando con el objetivo de buscar variaciones 
en la probabilidad de ocurrencia y el impacto. 
 Hacer las recomendaciones pertinentes a la gerencia frente a lo que corresponde al 
plan de gestión de riesgos. 
 Realizar reuniones de seguimiento y evaluación de lecciones aprendidas asociadas 
a los riesgos. 
 
3.3.7.2 Risk Breakdown Structure.  
En la Figura 22 se presenta la RiBS o estructura de desglose de los riesgos, en esta se 
plasman los riesgos tenidos en cuenta para el proyecto y en el caso de los ambientales para el 
producto puesto que hace parte del ciclo de vida del proyecto. 
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Figura 22 RiBS 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.7.3 Análisis de riesgos del proyecto.  
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la hoja de registro de 
los riesgos en la cual se clasifican como riesgos u oportunidades se da una descripción la 
probabilidad que suceda y el impacto asociado, el puntaje de ponderación respectivo y el 
responsable. 
 Como complemento a esta información en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se presenta la hoja de los riesgos revisados donde se tienen en cuenta los riesgos más 
Riesgos  
Operacionales
  
Gobernabilidad 
Falta de 
responsabilidad
es claramente 
definidas 
Líneas de 
autoridad poco 
claras 
Estratégicos 
Daño de activos 
Cumplimiento 
parcial de 
objetivos 
Financieros 
Recortes 
presupuestario
s  
Jurídicos 
Riesgo de 
incumplimiento 
Riesgo de 
corrupción 
Riesgo de 
negocio 
Gestión del 
proyecto 
Cambios en el 
proyecto 
Factores 
externos   
Recursos 
humanos  
Perdida de 
personal clave 
Reestructuració
n institucional  
Ausentismo 
laboral  
Resistencia al 
cambio  
Baja motivación 
del equipo de 
trabajo  
Entorno 
Ambientales 
Riesgos 
externos 
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importantes para el proyecto y se registra el estado actual de mismo el cual puede estar activo o 
inactivo. 
3.3.7.5 Plan de respuesta a riesgo.  
El plan de respuesta de los riesgos tiene como principal objetivo seleccionar los riesgos más 
relevantes y de mayor valor que fueron expuestos en la Tabla 39, de la valoración realizada se 
seleccionaron los riesgos registrados con el código R2, R4, R5, R7 R10, R11, R13, R17, R20; en 
los para tratar estos planes se define el estado del riesgo, la causa, el responsable cuales son los 
riesgos secundarios, los residuales el plan de contingencia, el dinero y tiempo de contingencia 
para ser tratados, para ampliar la información los formatos se presentan en ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 
3.3.7.6 Control a los riesgos.  
Para realizar el control de los riesgos presentados en el proyecto es necesario realizar todo el 
proceso del plan de riesgos para obtener la herramienta que permite el control de este elemento 
dentro del proyecto, para llegar a esta herramienta es necesario planificar la gestión de los 
riesgos que puedan presentarse, lo primero es realizar una identificación de los riesgos que 
puedan impactar los procesos del proyecto, una vez determinaos se debe realizar el análisis 
cualitativo de estos, este análisis permite jerarquizar los riesgos y evaluar su probabilidad de 
ocurrencia e impacto, posterior a esto se realiza el análisis cuantitativo donde se permite evaluar 
de forma presupuestal el efecto que pueden tener los riesgos y su impacto a la línea base del 
costo, de este análisis se calcula la reserva contingente y finalmente debe planificarse la 
respuesta a los riesgos prioritarios. Todo lo anterior se consigna en el registro de riesgos que es la 
herramienta que permite realizar el monitoreo y control de esta gestión. 
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3.3.7.4 Matriz de riesgos.  
En la Tabla 39 se presenta la matriz de riesgos en la cual se distribuyen los riesgos listados en las hojas de registro, en esta matriz 
se tiene en cuenta el impacto y la probabilidad. Esto se realiza con el fin de unificar la información y definir sobre cuáles de los 
riesgos se realizaran planes de gestión.  
Tabla 39 Matriz Probabilidad Impacto 
Matriz Probabilidad Impacto 
Código PMO-
F-20 
Versión 1 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo 
Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE LLANTAS 
Im
p
ac
to
 
Muy 
Alto 
0.9 
0.09 0.27 
0.45 
0.63 
0.81 
0.81 0.63 0.45 0.27 0.09 
Muy 
Alto 0.9 R22 R5,R13 
Alto 
0.07 0.21 0.35 
0.49 
0.63 0.63 
0.49 
0.35 0.21 0.07 
Alto 
0.7 R4,R7,R10,R11,R17 R2 0.7 
Medio 
0.05 0.15 
0.25 
0.35 0.45 0.45 0.35 0.25 0.15 0.05 
Medio 
0.5 R6 0.5 
Bajo 
0.03 
0.09 
0.15 0.21 0.27 0.27 0.21 0.15 
0.09 
0.03 
Bajo 
0.3 R15,R16,R19 R1,R12,R20 0.3 
Muy 
Bajo 
0.01 
0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.07 0.05 0.03 
0.01 
Muy 
Bajo 
0.1 
R8, 
R9,R18,R21, 
R3,R14,R23,R24 0.1 
  R23     
  
 
Muy Bajo Bajo Medio Alto 
Muy 
Alto 
Muy 
Alto 
Alto Medio Bajo Muy Bajo 
 
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 
  
 
Probabilidad 
 
Fuente: Construcción del autor 
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3.3.8 Plan de gestión de adquisiciones.  
Para poder conformar el cronograma de adquisiciones es de carácter vital tener una buena 
planificación y claridad sobre el cronograma global del proyecto, es decir tener una estructura de 
trabajo que este desagregada en su totalidad con el objetivo de evaluar las actividades a realizar y 
por tanto los recursos que se asignaran a la misma y contemplarlos dentro del cronograma. De 
acuerdo al plan de costos y tiempos se contemplan los recursos que serán destinados para los 
paquetes de actividades, por esta razón el primer paso para la elaboración del cronograma se 
debe tener la estructura de trabajo desagregada en el cronograma de actividades global del 
proyecto. 
3.3.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores.  
Para el proyecto cuya principal característica es ser consultoría  se va a trabajar el recurso 
humano como principal proveedor, es decir se contratara una serie de profesionales que se 
encargara de la producción intelectual que da vida y orientación al proyecto para el cual ha sido 
contratada la consultoría. Dentro del personal a contratar se especifican determinados cargo 
dentro de los cuales se encuentran: 
 Profesional financiero 
 Profesional administrativo 
 Asistente PMO 
 Trabajador social  
Estos cargos aplican bajo unos criterios específicos que valoran si son aptos o no para la 
participación del equipo de profesionales que se encargaran del proyecto de recuperación 
medioambiental a partir de la recuperación de llantas usadas, en la Tabla 40 se presentan los 
criterios de selección de estos proveedores de producción intelectual para el proyecto. 
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Tabla 40 Criterios de valoración proveedores. 
Proveedor Criterio de valoración 
Profesional financiero  Calidad de los conocimientos en materia financiera del profesional. 
 Conocimientos básicos sobre la gestión de proyectos. 
 Experiencia mínima de un año en el cargo y rol al cual se póstula. 
 Capacidad de trabajo con equipos interdisciplinarios y proactividad en su 
campo. 
 Cumplimiento y responsabilidad en el proyecto. 
 Nivel de calidad en los informes entregados. 
 Tiempo de elaboración de los entregables  
 Grado de adaptabilidad a los cambios sugeridos por el comprador. 
Profesional administrativo 
Asistente PMO 
Trabajador social   Experiencia en el campo medioambiental y proyectos afines al cual aplica. 
 Habilidad de resolución de conflictos y liderazgo. 
 Percepción holística sobre la realidad social, económica, política y cultural 
del contexto actual. 
 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.8.2 Selección y tipificación de contratos.  
En materia de proyectos según el PMBOK hay una tipificación de contratos que aplican de 
acuerdo al objetivo que se persigue con los servicios o productos contratados por el proyecto en 
curso, sin embargo se realiza una descripción de los tipos de contratos especificando cuáles de 
ellos serán utilizados para las adquisiciones del proyecto. Esta descripción de contratos ha sido 
tomada según (PMI, 2013).  y se presenta en la Tabla 41. 
Tabla 41 Tipificación de contratos 
Tipo de contrato Descripción 
Contratos de precio fijo. 
Esta categoría de contrato implica establecer un precio total 
fijo para un   producto, servicio o resultado definido que se va 
a suministrar. Los contratos de precio fijo también   pueden 
incluir incentivos financieros para quienes alcancen o superen 
determinados objetivos   del proyecto, tales como las fechas de 
entrega programadas, el desempeño del costo y técnico, o   
cualquier concepto que pueda ser cuantificado y 
posteriormente medido. 
Contratos de Precio Fijo Cerrado (FFP). 
El tipo de contrato de uso más común es el FFP. Es el  
preferido por la mayoría de las organizaciones compradoras 
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dado que el precio de los bienes  se fija al comienzo y no está 
sujeto a cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo. 
Contratos de Precio Fijo más Honorarios con Incentivos 
(FPIF). 
Este acuerdo de precio fijo  confiere cierta flexibilidad al 
comprador y al vendedor, ya que permite desviaciones en el  
desempeño, con incentivos financieros ligados al 
cumplimiento de las métricas acordadas.  Por lo general, estos 
incentivos financieros están relacionados con los costos, el 
cronograma  o el desempeño técnico del vendedor. 
Contratos de Precio Fijo con Ajuste Económico de Precio (FP-
EPA). 
Este tipo de contrato  se utiliza cuando el período de 
desempeño del vendedor abarca un periodo considerable  de 
años, tal como se desea en muchas relaciones a largo plazo. 
Contratos de costos reembolsables. 
Esta categoría de contrato implica efectuar pagos (reembolsos   
de costos) al vendedor por todos los costos legítimos y reales 
en que pudiera incurrir para completar   el trabajo, más los 
honorarios que representan la ganancia del vendedor. Los 
contratos de costos   reembolsables también pueden incluir 
cláusulas de incentivos financieros para los casos en que   el 
vendedor supere o no cumpla determinados objetivos 
definidos, tales como los relativos a los   costos, al cronograma 
o a los objetivos de desempeño técnico. 
Contrato de Costo Más Honorarios Fijos (CPFF). 
Al vendedor se le reembolsan todos los  costos autorizados 
para realizar el trabajo del contrato, a la vez que recibe el pago 
de sus  honorarios fijos calculados como un porcentaje de los 
costos del proyecto estimados al  inicio. Los honorarios se 
pagan exclusivamente por el trabajo completado y no varían en  
función del desempeño del vendedor. El monto de los 
honorarios no cambia, a menos que  se modifique el alcance 
del proyecto. 
Contrato de Costo Más Honorarios con Incentivos (CPIF). 
Al vendedor se le reembolsan  todos los costos autorizados 
para realizar el trabajo del contrato, y recibe honorarios con  
incentivos predeterminados. 
Contrato de Costo Más Honorarios por Cumplimiento de 
Objetivos (CPAF). 
Al vendedor se le  reembolsan todos los costos legítimos, pero 
la mayor parte de los honorarios es obtenida  basándose sólo 
en la satisfacción de cierto criterio subjetivo general de 
desempeño definido  e incorporado dentro del contrato. 
Contrato por Tiempo y Materiales (T&M). 
Los contratos por tiempo y materiales son un tipo híbrido   de 
acuerdo contractual que recoge aspectos tanto de los contratos 
de costos reembolsables como   de los contratos de precio fijo. 
A menudo, se utilizan para el aumento de personal, la 
adquisición de   expertos y cualquier tipo de apoyo externo 
cuando no es posible establecer con rapidez un enunciado   
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preciso del trabajo. Estos tipos de contratos se asemejan a los 
contratos de costos reembolsables en   que son abiertos y 
pueden estar sujetos a un aumento de costos para el 
comprador. 
 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  
Dentro de los criterios de contratación se encuentran los ya enunciados en los criterios de 
valoración de los proveedores,  respecto a la ejecución es importante aclarar que los contratos se 
desarrollaran bajo la modalidad FFP que son los contratos de precio fijo cerrado que pactan 
desde el principio su valor y que además serán llevados a cabo por prestación de servicios, es 
decir, mientras dura el proyecto para el cual se adquiere el personal, en la fase de seguimiento y 
control de contratos se realiza un seguimiento transversal con el objetivo de verificar que se esté 
dando cumplimiento a los contratos y poder identificar situaciones que deban someterse a 
consideraciones de cambios; además de revisar que no se incurra en cláusulas que puedan afectar 
al proyecto en cuestión de tiempo, costo y alcance. Lo anterior con el fin de asegurar el buen 
funcionamiento y marcha del proyecto dentro de los requerimientos establecidos. 
3.3.8.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable.  
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el cronograma de las 
adquisiciones del proyecto y a continuación algunas consideraciones generales para 
contextualizar y tener en cuenta. 
 El plan de gestión de adquisiciones del proyecto está dado por algunas 
características específicas de acuerdo al requerimiento de la necesidad manifestada; para 
el desarrollo de este proyecto se ha decidido realizar adquisiciones de carácter externo, es 
decir, comprar.  
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 Los tipos de adquisiciones para el proyecto son de carácter material, humano y 
servicios. Salvo algunos elementos que manejan orden de compra, la mayoría de 
adquisiciones se manejan por contrato. 
 Para el desarrollo del plan de gestión de adquisiciones se llevan a cabo los 
procesos del mismo: 
 En la planificación de las adquisiciones se documentan las decisiones sobre las 
adquisiciones que requiere el proyecto, lo anterior tomando en cuenta un perfil 
predeterminado para estas adquisiciones en sus diferentes formas. Durante este proceso 
se han estudiado algunos proveedores y se ha realizado la convocatoria para la 
contratación del personal que se adecue a las características del proyecto. 
 Efectuar las adquisiciones está compuesto por la respuesta que se obtenga de los 
proveedores seleccionados que pasan a convertirse en clientes y por tanto clientes del 
proyecto. A su vez se realiza la adjudicación de  contratos una vez determinados quienes 
formaran parte del equipo del proyecto. 
 Controlar las adquisiciones dentro del proyecto va ligado a monitorear de forma 
permanente la ejecución de los contratos y efectuar cambios o correcciones solo si es 
necesario; esto con el objetivo de mitigar riesgos y evitar al máximo dificultades en el 
proyecto. 
 Cerrar las adquisiciones es sinónimo de ir dando cierre al proyecto y en este caso 
se incluye una verificación de que todo el trabajo ha sido realizado de acuerdo a los 
requerimientos y que este ha sido aceptado, a su vez se presentan los resultados del 
proyecto y se constituye como un producto de conocimiento que puede ser literatura de 
uso en futuros proyectos 
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3.3.8.5 Control a las adquisiciones.  
Las adquisiciones del proyecto son fundamentales estas incluyen todo lo que es necesario 
obtener para el proyecto, toma en cuenta adquisiciones materiales, humanas, entre otras; la 
herramienta que permite mantener el control sobre este aspecto es el cronograma de 
adquisiciones donde se especifica de forma clara el procedimiento y plazo de la adquisición bajo  
la aprobación del gerente del proyecto. El cronograma se desglosa en las siguientes partes: 
• Actividad: describe la adquisición que se va a realizar.  
• Responsable: quien se encarga de efectuar la adquisición. 
• Autoriza: se enuncia el nombre de quien autoriza la actividad. 
• Duración: se establece cuanto tiempo durara el proceso de adquisición.  
• Cantidad: la cantidad de recursos a adquirir.  
• Inicio – fin: se enuncia la fecha en que inicia y finaliza el proceso adquisición. 
• Tipo de contrato: en el caso de cada adquisición se menciona el tipo de contrato que se 
manejara para el recurso adquirir.  
• Orden de compra: Se marca si la adquisición fue obtenida por orden de compra, en caso 
de no ser así no aplicara a esta sección 
• Observaciones: apuntes adicionales que sean importantes dejar en el cronograma de las 
adquisiciones. 
3.3.9 Plan de gestión de interesados.  
De acuerdo a lo estipulado por (PMI, 2013) la gestión de los interesados del proyecto 
incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que 
pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y 
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su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la 
participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. 
 De acuerdo al enunciado anterior, en este aparte del documento se presentan las 
matrices de poder de interesados con el fin de tener una visualización de la influencia y el 
impacto que los interesados puedan tener sobre el proyecto. 
3.3.9.1 Identificación y categorización de interesados.  
Las personas que participan de forma activa en el proyecto y que manifiestan un interés o 
necesidad sobre el mismo se relacionan en los interesados. Cada uno de ellos tiene un nivel de 
responsabilidad y un rol específico dentro del proyecto, en este caso los interesados son de 
carácter interno y se presentan en la Tabla 42. 
Tabla 42  Identificación de los interesados. 
 
Interesado    Desconoce Se resiste  Neutral Apoya Líder  
1. Gerente del 
proyecto 
    A-D 
2. Profesional 
Financiero 
  A D  
3. Profesional 
Administrativo 
   A  D 
4. Trabajador 
social 
    A-D 
 
Fuente: Construcción del autor 
3.3.9.2 Matriz de interesados.  
Esta matriz agrupa a los interesados tomando en cuenta factores como el interés, la influencia y 
influencia y el impacto que tienen sobre el proyecto esta información se expone en las Tabla 43, 
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 44, Fuente: Construcción del autor 
Tabla 45 y Tabla 46 . Las matrices serán diligenciadas de acuerdo a la Tabla 42. 
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Tabla 43 Matriz Poder/Interés 
Alto 
-1 -2     -4 
-3 
    
    
Bajo Interés 
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 44 Matriz Poder/Influencia 
Alto -1 
-2 -4 
-3   
    
 
 
 
 
 
    
Bajo  Influencia 
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 45 Matriz Poder/Impacto 
Alto   
-1   
-2   
-7   
    
    
Bajo  Impacto 
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 46 Correspondencia de análisis estrategia de los interesados 
Mantener 
satisfecho 
Gestionar 
atentamente 
Monitorear 
Mantener 
informado  
Fuente: Construcción del autor 
 
3.3.9.3 Matriz dependencia influencia.  
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Esta matriz permite  identificar el grado de influencia o dependencia que tienen los 
interesados con el proyecto, en este caso se exponen las estrategias adoptadas a partir  de lo que 
se ha identificado, la información se encuentra en la Tabla 47. 
 
 
3.3.9.4 Matriz de temas y respuestas.   
A partir de los elementos contenidos en el plan de gestión de interesados se establece en la 
Tabla 48, en la cual se define el medio y el método de la comunicación con los interesados y 
también la frecuencia con que estos serán notificados con la información que se ha determinado. 
3.3.9.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.  
En la Figura 23 se presenta de forma ascendente el conducto regular que debe adoptarse en 
caso de presentar dificultades con los interesados del proyecto, en este caso al ser consultoría, el 
conducto se mantiene de forma interna y entre equipo de trabajo. 
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Tabla 47 Matriz dependencia influencia 
 Compromiso  
P
o
d
er
 /
 
In
fl
u
en
ci
a 
In
te
ré
s 
Estrategia 
Interesado 
D
es
co
n
o
ce
 
S
e 
re
si
st
e 
N
eu
tr
al
 
A
p
o
y
a 
L
íd
er
  
Gerente del proyecto  
    X-
D 
A B Mantener satisfecho. Presentar periódicamente informes de desempeño 
y estados de avance del proyecto para mantenerle actualizado sobre el 
desarrollo del mismo. 
Profesional Financiero 
  X D  A A Gestionar de cerca. Realizar verificaciones sobre el estado actual de la 
parte financiera del proyecto e involucrar la participación del Profesional 
Financiero de forma transversal en otros procesos que puedan ser de su 
área de conocimiento especifica con el objetivo de mantener su interés 
sobre el proyecto activo.  
Profesional 
Administrativo 
   X D A B Mantener satisfecho. Realizar acompañamiento periódico por medio de 
comunicaciones efectivas y encuentros presenciales manifestando el 
interés sobre la función específica que cumple el Profesional 
Administrativo  en calidad de brindar apoyos específicos que pueda 
necesitar. Además de abrir espacios de retroalimentación sobre su rol 
dentro del proyecto y como este impacta de forma positiva el mismo. 
Trabajador social  
  X-
D 
 X-
D 
A A Mantener satisfecho. Programar en las reuniones de equipo un espacio 
para que el trabajador social desarrolle una breve intervención sobre el 
avance del impacto social y ambiental a lo largo de las etapas del 
proyecto, a fin de que este se convierta en un abanderado del mismo por 
las características específicas que suscribe este proceso. De esta forma el 
interés de este involucrado seguirá siendo de un nivel alto y con mejores 
resultados. 
 
Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 48 Matriz de temas y respuestas 
Interesado Comunicación Método / medio  Frecuencia  
Gerente del proyecto  
Project Scope Statement 
Product Scope Statement 
Escrito formal Una vez al iniciar el proyecto 
Profesional Financiero 
Proyección financiera sobre la 
ejecución del proyecto 
Análisis de mercado enfocado a la 
proyección de comercialización 
de un producto  
Identificación y plan de gestión 
de riesgos 
Oral formal 
Escrito formal 
Una vez durante la fase de planificación 
del proyecto   
Profesional Administrativo 
 Análisis de la reglamentación 
medioambiental y legal para la 
ejecución del proyecto 
Oral formal 
Escrito formal 
Eventualmente a lo largo de la 
planificación del proyecto 
Trabajador social  
Encargado de verificar y 
socializar que el enfoque social 
del proyecto se lleve a cabo con el 
impacto deseado 
Oral informal Eventualmente durante la planificación del 
proyecto 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto reutilización de llantas 128 
 
Figura 23 Conducto regular de gestión de conflictos y expectativas 
Fuente: Construcción del autor 
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Conclusiones y recomendaciones 
 El proyecto de recuperación medioambiental es una respuesta a la necesidad latente de 
contribución con la disminución de los residuos de llantas usadas y que permite 
revalorar en nuevos productos este material que por sus características.  
 La aplicación de herramientas durante el proyecto permitió seleccionar la mejor 
alternativa para brindar una respuesta eficaz a la problemática enunciada y desarrollar 
planes estratégicos para el proyecto y su producto. 
 De acuerdo al estudio de mercado del producto, se estima que una vez iniciado el 
periodo de ejecución del proyecto por parte de quien lo adquiera la utilidad del proceso 
generara grandes beneficios a la organización. 
 Por las características de la propuesta se concluye que el proyecto es viable en términos 
financieros, ambientales y sociales, pues su enfoque no descarta ninguno de los 
escenarios, presentado beneficios en las ramas vitales de la sociedad. 
 La investigación aplicada durante el proyecto favoreció de forma significativa la 
articulación entre la teoría y el producto a partir de hallazgos claves que generan 
beneficios. 
 La población objetivo tendrá un impacto positivo para el producto y viceversa, pues el 
enfoque del proyecto permite que la situación sea favorable. 
 A partir de investigación documental es posible evidenciar que el proyecto de 
recuperación medioambiental es algo innovador en el mercado, pues son pocas las 
organizaciones que se encarguen de gestionar este tipo de residuos para nuevos usos. 
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 El ciclo de vida del proyecto está estimado en un año, sin embargo el ciclo de vida del 
producto será de mayor temporalidad por las características y propiedades del material 
usado en los productos permitiendo una competitividad y auto sostenibilidad del mismo. 
 Aunque el proyecto tiene un enfoque ambiental, se identifica que hay algunos impactos 
ambientales a los cuales se dan estrategias específicas, todo proyecto genera impacto en 
este sentido, pero este en comparación de otros proyectos no genera mayor daño al 
ambiente y su huella de carbono es amigable con el planeta. 
 La respuesta a los riesgos del proyecto permite que las estrategias estén enfocadas en la 
mitigación por medio de la aplicación de herramientas de control. 
 Los interesados del proyecto tienen influencia alta sobre el mismo y un interés alto en el 
mismo, todas las partes internas permiten que el manejo de información, incidentes, 
expectativas entre otras se pueda gestionar de forma más fácil. 
 El plan de gestión del alcance se ve cubierto en su totalidad con la entrega del producto, 
que para el caso es el presente documento. 
 El uso de la metodología PMI facilita el aseguramiento de los procesos implementados a 
lo largo del proyecto. 
 Se recomienda que la organización que asuma el proyecto siga los estándares 
establecidos en el documento para que la proyección de impactos positivos brinde lo 
esperado para la organización. 
 Es importante que la organización que vaya a patrocinar el proyecto conozca de fondo el 
documento antes de entregarlo con el objetivo de verificar su calidad y en caso de 
solicitud realizar la gestión integrada de cambios que será aprobada únicamente por el 
gerente del proyecto antes de su entrega final.  
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Anexo A. Descripción de códigos CIIU 
3830 Recuperación de materiales  
Esta clase incluye: 
• El procesamiento de desechos metálicos y no metálicos, chatarra y otros artículos para 
convertirlos en materias primas secundarias, por lo general mediante procesos de transformación 
mecánicos o químicos.  
• La recuperación de materiales a partir de una corriente de desechos por medio de: - La 
separación y clasificación de materiales recuperables de corrientes de desechos no peligrosos 
(ej.: basura). - La recuperación, separación y clasificación en categorías distintas de materiales 
recuperables mezclados, como: papel y cartón, y de artículos de papel o cartón, plásticos, 
productos metalúrgicos y metalmecánicos, de hierro, acero y de otros metales no ferrosos. 
Algunos ejemplos de los procesos de transformación mecánica o química que se llevan a cabo 
son:  
• La trituración mecánica de desechos metálicos tales como automóviles usados, lavadoras, 
bicicletas, etc. para su posterior clasificación y separación.  
• El desmantelamiento de automóviles, computadoras, televisores y otros tipos de equipo 
con el fin de recuperar materiales.  
• La reducción mecánica de grandes piezas metálicas, tales como vagones ferroviarios.  
• La trituración de desechos metálicos, vehículos desechados que llegaron al final de su vida 
útil, etc.  
• Otros métodos de tratamiento mecánico como el corte y el compactado para reducir el 
volumen.  
• El desmantelamiento y la trituración de buques, locomotoras y material rodante 
ferroviario, remolques, semirremolques, carrocerías y contenedores multimodal.  
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• El desmantelamiento y la chatarrización de motocicletas, velomotores y sidecares.  
• La recuperación de metales que contienen los desechos de material fotográfico; por 
ejemplo, las soluciones fijadoras, películas y papel fotográfico.  
• La recuperación de productos de caucho, como llantas usadas, para obtener materias 
primas secundarias.  
• La clasificación y granulación de plásticos para producir materias primas secundarias para 
la fabricación de tubos, macetas, bandejas de carga y productos similares.  
• El procesamiento (limpieza, fusión, trituración) de desechos de plástico o caucho para 
convertirlos en gránulos.  
• El triturado, limpieza y clasificación de desechos de vidrio.  
• La trituración, limpieza y clasificación de otros residuos, como los materiales de 
demolición para obtener materias primas secundarias.  
• El procesamiento de aceites y grasas de cocina para obtener materias primas secundarias.  
• El procesamiento de otros desechos de alimentos, bebidas y tabaco, para convertirlos en 
materias primas secundarias.  
• El tratamiento de solventes y otros derivados del petróleo para su recuperación y la 
rectificación de alcoholes.  
• La obtención del cuero recuperado a partir de retales de cuero.  
Esta clase excluye: 
• La fabricación de nuevos productos finales (sean o no de producción propia) a partir de 
materias primas secundarias, como la fabricación de hilos a partir de hilachas, la producción de 
pulpa de papel a partir de desecho de papel, el reencauchado de llantas o la producción de metal 
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a partir de chatarra metálica. Se incluye en la clase correspondiente de la sección C, «Industrias 
manufactureras»  
• El reprocesamiento de combustibles nucleares. Se incluye en la clase 2011, «Fabricación 
de sustancias y productos químicos básicos».  
• La refundición de desechos y chatarra no ferrosa. Se incluye en las clases 2421, 
«Industrias básicas de metales preciosos», y 2429, «Industrias básicas de otros metales no 
ferrosos».  
• La refundición de desechos y chatarra ferrosa. Se incluye en la clase 2410, «Industrias 
básicas de hierro y de acero».  
• El tratamiento y la disposición de desechos no peligrosos. Se incluyen en la clase 3821, 
«Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos».  
• El aprovechamiento energético del proceso de incineración de desechos no peligrosos. Se 
incluye en la clase 3821, «Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos».  
• La disposición de artículos usados tales como refrigeradores, con el fin de eliminar 
desechos peligrosos. Se incluye en la clase 3822, «Tratamiento y disposición de desechos 
peligrosos».  
• El tratamiento y la disposición de desechos radioactivos de transición procedentes de 
hospitales. Se incluyen en la clase 3822, «Tratamiento y disposición de desechos peligrosos».  
• El tratamiento y la disposición de desechos tóxicos o contaminados. Se incluyen en la 
clase 3822, «Tratamiento y disposición de desechos peligrosos».  
• El desmantelamiento de automóviles, computadoras y televisores, entre otros tipos de 
equipo para la recuperación y reventa de sus partes. Se incluye en la sección G, «Comercio al por 
mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas».  
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• La venta al por mayor de materiales recuperables. Se incluye en la clase 4665, «Comercio 
al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra». 
4665 Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra 
Esta clase incluye: 
El comercio al por mayor (compra) de desperdicios y desechos de chatarra metálica y de 
materiales para reciclaje, incluidos la recogida, la clasificación, la separación y el desguace de 
productos usados (incluso automóviles), para obtener partes y piezas reutilizables (para la venta), 
el embalaje y re-embalaje, el almacenamiento y la entrega, aunque sin un proceso de 
transformación real.  
Esta clase excluye: 
• Las actividades de recolección, tratamiento y disposición de materiales de desechos. Se 
incluyen en la división 38, «Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de 
materiales».  
• Las actividades de comercio de automóviles. Se incluyen en las clases 4511, «Comercio de 
vehículos automotores nuevos», y 4512, «Comercio de vehículos automotores usados». (Cámara 
de Comercio de Bogotá, 2016) 
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Anexo B. Análisis Financiero Producto 
Criterio Valor Unitario Cantidad Unidad de Medida Valor Total 
Aerógrafo $ 550.000,00  2 
 
$ 1.100.000,00  
Armario metálico $ 462.000,00  2 
 
$ 924.000,00  
Bisturí $ 10.000,00  10 
 
$ 100.000,00  
Cafetera $ 50.000,00  1 
 
$ 50.000,00  
Caladora $ 150.000,00  2 
 
$ 300.000,00  
Celular corporativo $ 160.000,00  1 
 
$ 160.000,00  
Compresor y pistola $ 800.000,00  2 
 
$ 1.600.000,00  
Computadores $ 1.200.000,00  4 
 
$ 4.800.000,00  
Elementos de escritorio (esferos, lápiz, borradores, Otros) $ 1.000.000,00  1 
 
$ 1.000.000,00  
Elementos de insumo (Tornillos, tuercas, arandelas, remaches, silicona, otros) $ 1.200.000,00  1 
 
$ 1.200.000,00  
Escritorios $ 420.000,00  4 
 
$ 1.680.000,00  
Herr. Golpe $ 350.000,00  2 
 
$ 700.000,00  
Herr. Sujeción $ 500.000,00  2 
 
$ 1.000.000,00  
Horno Microondas $ 200.000,00  1 
 
$ 200.000,00  
Impresora $ 230.000,00  3 
 
$ 690.000,00  
Juego destornilladores $ 60.000,00  4 
 
$ 240.000,00  
Licencia Windows $ 300.000,00  6 
 
$ 1.800.000,00  
Locker metálico $ 749.000,00  2 
 
$ 1.498.000,00  
Manguera $ 2.200,00  100 X Metro $ 220.000,00  
Mesa barra  $ 188.000,00  1 
 
$ 188.000,00  
Mesa sala estar $ 120.000,00  1 
 
$ 120.000,00  
Mesa sala juntas $ 1.490.000,00  1 
 
$ 1.490.000,00  
Metro $ 90.000,00  4 
 
$ 360.000,00  
Pulidora $ 170.000,00  2 
 
$ 340.000,00  
Pupitre $ 98.000,00  9 
 
$ 882.000,00  
Remachadora $ 250.000,00  4 
 
$ 1.000.000,00  
Segueta $ 20.000,00  4 
 
$ 80.000,00  
Serrucho $ 20.000,00  4 
 
$ 80.000,00  
Set cubiertos $ 30.000,00  2 
 
$ 60.000,00  
Sillas barra $ 35.000,00  4 
 
$ 140.000,00  
Sillas escritorio $ 120.000,00  6 
 
$ 720.000,00  
Sillas interlocutoras $ 100.000,00  6 
 
$ 600.000,00  
Soldador $ 550.000,00  2 
 
$ 1.100.000,00  
Tablero en vidrio $ 100.000,00  3 
 
$ 300.000,00  
Taladro $ 180.000,00  2 
 
$ 360.000,00  
Teléfono  $ 95.000,00  3 
 
$ 285.000,00  
Televisores $ 1.300.000,00  5 
 
$ 6.500.000,00  
Arriendo $ 4.500.000,00  1 
 
$ 4.500.000,00  
Vajilla $ 45.000,00  2 
 
$ 90.000,00  
Total Inversión $ 38.457.000,00  
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Tabla inversión operativa producto 
Criterio Cantidad Salario Salario Total Carga prestacional 
        53,30% 
Gerente General  1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 3.066.000 
Profesional Financiero 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 2.299.500 
Profesional Recursos Humanos 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 2.299.500 
Trabajador Social 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.686.300 
Auxiliar contable y de compras 1 $ 850.000 $ 850.000 $ 1.303.050 
Jefe de Almacén  1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.533.000 
Servicios Generales 1 $ 800.000 $ 800.000 $ 1.226.400 
Operarios 3 $ 690.000 $ 2.070.000 $ 3.173.310 
TOTAL $ 10.820.000 $ 16.587.061 
 
Tabla de costos producción  
PUF 
Criterio Unidad de medida Costo  
Transporte  Unid   $       15.000  
Hilo  Mts   $         2.000  
Químicos Gls   $         3.000  
Pintura Gls   $       12.000  
Pegante Gls   $       15.000  
Cuerda Mts   $         1.800  
Telas  Mts   $       20.000  
Total Inversión    $       68.800  
   CANECAS 
Criterio Unidad de medida Costo  
Transporte  Unid   $       15.000  
Hilo  Mts   $         2.000  
Químicos Gls   $         3.000  
Pintura Gls   $       12.000  
Pegante Gls   $       15.000  
Cuerda Mts   $         1.800  
Total Inversión    $       48.800  
   Cantidad producida primer mes PUF 200 Unidades 
Margen de contribución 200% 
 PVP  $                                        137.600  
 Cantidad producida primer mes CANECAS 150 Unidades 
Margen de contribución 150% 
 PVP  $                                         73.200  
 Costos primera producción  $                                   38.500.000  
 Inversión por cantidad mensual  $                                   21.080.000  
 Flujo de Caja del producto con financiación 50/50 
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Anexo C. Matriz de riesgos ambientales 
  
   PLAN DE 
TRATAMIENTO A 
LOS RIESGOS 
                
 VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
        
Categorí
a 
Riesgo 
 
Perso
nas 
Daños a 
instalaci
ones 
Ambie
ntal 
Económi
cos 
(costos) 
Tiem
po 
Imag
en y 
client
es 
Otr
os 
Valoraci
ón 
impacto 
/ 
probabili
dad 
Valorac
ión 
global 
Plan 
de 
respue
sta 
Acción de 
tratamiento 
Val
or 
para 
índi
ce 
seg. 
Perso
nas 
Daños a 
instalaci
ones 
Ambie
ntal 
Económi
cos 
(costos) 
Tiem
po 
Imag
en y 
client
es 
Otr
os 
Humano 
Vandalis
mo 
 
3D 1D 0D 3D 0D 2D 0 19 M Evitar 
1. Realizar 
procesos de 
selección 
adecuados 
tomando en 
cuenta el 
perfil de 
cargos 
generados 
con 
anterioridad 
a fin de 
evitar 
escenarios 
de 
inseguridad 
a nivel de 
personal. 
2. Generar 
redes de 
apoyo a 
partir del 
reconocimi
ento del 
entorno que 
puede ser 
dado por 
medio de la 
cartografía 
social y de 
esta forma 
promover 
la 
seguridad 
en el sector. 
2 19 10 0 19 0 14 0 
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Tecnoló
gico 
Incendio
s 
 
5D 3D 4D 3D 3D 3D 0 29 VH 
Mitiga
r 
1. El sitio 
para el 
almacenami
ento de 
llantas debe 
ser un sitio 
que cuente 
con las 
normas 
mínimas de 
seguridad: 
- 
Almacenarl
as en sitios 
aislados de 
agua y 
calor, 
donde no 
tengan 
contacto 
directo con 
químicos o 
elementos 
gque 
conduzcan 
electricidad
. 
2. Realizar 
evaluacione
s periódicas 
al 
cumplimien
to del plan 
de 
almacenami
ento de 
llantas en 
su centro de 
acopio. 
5 29 19 25 19 19 19 0 
Tecnoló
gico 
Corto 
circuito 
 
2D 2D 0D 1D 0D 2D 0 14 L Evitar 
Realizar 
protocolos 
de 
seguridad 
en el sitio 
donde se 
ubique la 
planta, 
realizando 
revisiones 
periódicas a 
1 14 14 0 10 0 14 0 
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los sitios de 
trabajo 
como parte 
del sistema 
de gestión 
de salud y 
seguridad 
en el 
trabajo. 
Tecnoló
gico 
Derrame
s 
 
2D 2D 2D 1D 2D 2D 0 14 L Evitar 
1. Tener 
protocolos 
de 
seguridad 
para el 
almacenami
ento y 
manipulaci
ón de 
químicos, 
tomando en 
cuenta la 
separación 
de cada uno 
de ellos por 
categorías. 
2. Tener un 
protocolo 
de 
emergencia 
que pueda 
ser activado 
en caso de 
un derrame. 
1 14 14 14 10 14 14 0 
Tecnoló
gico 
Explosió
n 
térmica 
 
3D 3D 3D 2D 2D 2D 0 19 M Evitar 
1. Tener un 
plan de 
acción que 
implique: 
- No 
exponer a 
altas 
temperatura
s elementos 
o químicos 
que sean 
inflamables
, 
manteniénd
olos en 
lugares 
frescos y 
2 19 19 19 14 14 14 0 
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sin contacto 
con fuentes 
de 
electricidad 
o fuego. 
- Evitar 
mantener 
en el área 
de trabajo 
cualquier 
tipo de 
combustibl
e cerca a 
estos 
elementos 
que puedan 
explotar. 
2.  
Biológic
o 
Epidemi
as 
 
5D 0D 1D 3D 2D 2D 0 29 VH 
Mitiga
r 
1.  
Mantener al 
personal  
capacitado 
y con un 
equipo de 
protección 
personal, 
evitando 
que tengan 
contacto 
directo con 
fuentes de 
contaminac
ión que 
puedan 
propagar 
epidemias 
entre ellos 
y a la 
comunidad. 
5 29 0 10 19 14 14 0 
Biológic
o 
Plagas 
 
5D 2D 1D 3D 2D 2D 0 29 VH 
Mitiga
r 
1. Asegurar 
la correcta 
disposición 
de las 
llantas y 
verificar 
que estas 
no 
contengan 
acumulació
n de aguas, 
5 29 14 10 19 14 14 0 
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basura o 
insectos 
que puedan 
reproducirs
e de forma 
rápida en 
estas. 
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Anexo D. Matriz P5 
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 
Producto Objetivos y metas 
Vida útil del producto 
Servicio posventa del 
producto 
Sostenibilidad 
económica 
Retorno de la inversión 
Beneficios financieros 
directos 
-2,00 
Al ser un proyecto basado en el 
reúso de llantas la materia prima 
no tiene de adquisición asociado 
Proceso Impactos 
Madurez del proceso 
Eficiencia y estabilidad 
del proceso 
Valor presente neto -1,00 
Los primeros ingresos dl 
proyecto se van a ver afectados 
por pagos de crédito, nomina, 
gastos operacionales e insumos, 
al ser un mercado aún bajo 
exploración el flujo de dinero 
puede verse afectado 
      
Agilidad del negocio 
Flexibilidad/Opción en el 
proyecto 
3,00 
Bajo el alcance del proyecto 
este no permite grandes 
teniendo en cuenta que está 
vinculado a la parte social 
      
Flexibilidad creciente del 
negocio 
-2,00 
Una vez el proyecto se 
encuentre en ejecución puede 
buscar nuevos enfoques basados 
en el tratamiento y 
transformación de las llantas 
      
Estimulación 
económica 
Impacto local económico -2,00 
El proyecto genera un impacto 
económico positivo teniendo en 
cuenta que se incentivan 
prácticas de recolección de 
llantas y se genera empleo 
      Beneficios indirectos -1,00 
El proyecto colabora con la 
política de buena disposición de 
las llantas, no es claro en qué % 
de la económica a nivel local se 
contribuye 
      
Sostenibilidad 
ambiental 
Transporte 
Proveedores locales -3,00 
Todos los insumos necesarios 
para las fases del proyecto se 
consiguen localmente 
      Comunicación digital -2,00 
En su mayoría la comunicación 
se cubre con medios digitales y 
verbales 
      Viajes -3,00 
No es necesario realizar 
desplazamientos fuera del casco 
urbano de Bogotá 
      Transporte -3,00 
Para los insumos adquiridos el 
proveedor ya dispone de un 
embalaje por lo que esto no se 
cubre bajo el alcance del 
proyecto 
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Energía 
Energía usada 1,00 
Los dispositivos tecnológicos y 
herramienta requerida en el 
proyecto tiene un consumo 
medio de energía 
      
Emisiones /CO2 por la 
energía usada 
1,00 
Los dispositivos tecnológicos y 
herramienta requerida en el 
proyecto tienen una HC q se 
debe considerar dentro de un 
proyecto ambiental 
      Retorno de energía limpia 0,00 
No se genera retorno de energía 
por parte del proyecto 
      
Residuos 
Reciclaje -3,00 
Al ser un proyecto de 
recuperación ambiental se vela 
por la optimización de los 
recursos 
      Disposición final 3,00 
Tiempo de degradación de las 
llantas 
      Reusabilidad -2,00 
Una vez se deseche el bien 
creado la llanta puede ser usada 
para otros fines. 
      Energía incorporada 0,00 
No se contempla el uso de 
energías incorporadas 
      Residuos 2,00 
Se generaran residuos del 
mismo compuesto que las 
llantas, pero se evitara que 
terminen nuevamente en las 
calles 
      
Agua 
Calidad del agua -2,00 
No se tendrá mayor afectación 
al recurso hídrico 
      Consumo del agua 2,00 
Se minimizaran los consumos 
de agua por parte de la empresa 
      
Sostenibilidad social 
Prácticas laborales y 
trabajo decente 
Empleo -2,00 
El proyecto cumple con los 
estándares de cumplimiento 
para horas de carga laboral pago 
de horas extras 
      Relaciones laborales -1,00 
La empresa que ejecute el 
proyecto debe tener clara su 
estructura organización y 
procesos de contratación y 
resolución de conflictos 
      Salud y seguridad 2,00 
La empresa que ejecute el 
proyecto debe modificar las 
prácticas de salud teniendo en 
cuenta que la manipulación de 
llantas tiene normas establecidas 
 
Proyecto reutilización de llantas 146 
      Educación y capacitación -2,00 
Se debe capacitar a todo el 
personal que conforme el grupo 
de ejecución del proyecto sobre 
el manejo de las llantas y reusó 
de materiales 
      Aprendizaje organizacional -1,00 
Se debe tener en cuenta las 
buenas practicas del personal 
para realizar mejora  a los 
procesos establecidos por la 
organización y asociados al 
proyecto 
      
Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
-2,00 
El proyecto establece una 
característica especifica en su 
fase de ejecución que permite la 
apertura laboral para personas 
en edad económicamente activa 
de una de las Localidades más 
vulnerables en términos 
económicos y sociales de 
Bogotá 
      
Derechos humanos 
No discriminación -3,00 
El proyecto está diseñado para 
promover el emprendimiento a 
partir de acciones sociales y 
ambientales que impacten la 
población y la economía de 
forma positiva y  promueve un 
tipo de población específica y  
no discrimina por  su condición 
social, económica o cultural. 
      Libre asociación -2,00 
Se procura el máximo bienestar 
del personal que se vincula al 
proyecto donde uno de los 
principios básicos es garantizar 
sus derechos básicos. 
      Trabajo infantil 0,00 
El proyecto da garantía de 
salvaguardar toda conducta que 
pueda vincular a menores de 
edad en términos laborales al 
mismo. 
      Trabajo forzoso y obligatorio 0,00 
El proyecto da garantía de 
salvaguardar toda conducta que 
pueda vincular trabajo forzoso u 
obligatorio en cualquier nivel de 
este. 
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Sociedad y 
consumidores 
Apoyo de la comunidad -2,00 
El nivel de apoyo de la 
comunidad puede ser un aspecto 
que favorezca la ejecución del 
proyecto en la medida que ha 
sido pensado para dar respuesta 
a la necesidad laboral de la 
misma comunidad. 
      
Políticas públicas/ 
cumplimiento 
-3,00 
La resolución 1457 como norma 
principal, regula el proceso de 
recolección selectiva y gestión 
ambiental de llantas usadas que 
adoptara el proyecto, además de 
la disposición de otras normas 
como la resolución 6981 por la 
cual se dictan los lineamientos 
para el aprovechamiento de 
llantas y neumáticos usados y 
llantas no conforme en el 
Distrito Capital  
      
Salud y seguridad del 
consumidor 
-1,00 
Deben ser tomados en cuenta 
procedimientos especiales en 
algunas de las fases de 
ejecución del proyecto, por 
ejemplo, en el almacenamiento 
de los neumáticos a fin de evitar 
la generación propagación de 
plagas que puedan afectar la 
comunidad, e incluso utilizar 
productos altamente inflamables 
que puedan hacer que la materia 
prima pueda ser un detonante en 
materia de incendios, todo se 
tomara en cuenta en este 
proceso a fin de evitar este tipo 
de situaciones particulares. 
      
Etiquetas de productos y 
servicios 
1,00 
El etiquetado de la información 
del producto es un elemento 
primordial y que no ha sido 
considerado dentro del 
proyecto, es importante prestar 
atención a este aspecto que 
puede brindar orientaciones 
específicas acerca de la 
información del producto e 
incluso de su disposición final. 
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      Mercadeo y publicidad 0,00 
No aplica la notificación de los 
incidentes  pese a las 
características principales del 
proyecto que para el caso son el 
beneficio social, el 
cumplimiento de normativas, la 
contribución con el medio 
ambiente y el área financiera, 
sin embargo debe tenerse 
especial atención en este 
componente así no sea 
notificado. 
      Privacidad del consumidor 0,00 
No aplica para las cualidades 
del proyecto. 
      
Comportamiento ético 
Prácticas de inversión y 
abastecimiento 
-2,00 
El plan de gestión de 
adquisiciones del proyecto 
sugerido a la organización 
promueve un esquema claro  
sobre aspectos relacionados al 
abastecimiento de recursos de 
diversos tipos al proyecto. 
      Soborno y corrupción -3,00 
El proyecto ha sido diseñado 
tomando en cuenta los procesos 
que contribuyan a la mejora de 
la calidad de vida de las 
personas a partir de la 
promoción de empleo y de 
impacto positivo al ambiente, en 
este sentido es un proyecto con 
políticas claras de ejecución y 
de carácter ético a nivel social, 
ambiental, económico y 
político. 
      Comportamiento anti ético -2,00 
El objetivo del proyecto más 
allá de la generación de 
utilidades va enfocado al 
bienestar social y ambiental 
dando cumplimiento a la 
normatividad y actuar de forma 
ética. 
     
TOTAL -37,00   
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Anexo E. Análisis Huella de Carbono 
Combustibles 
  Fuente de consumo Cantidad Rendimiento Uso Diario 
Cantidad días 
Laborales 
Galones Factor emisión   Huella de carbono 
Diseño 
Transporte equipo de 
trabajo 
2 35Km/gl 12Km/día 132 días 3168 8,15 kgCO2 e/gal 25819,2 25819,2 kgCO2 e 
  Total 25819,2 25819,2 kgCO2 e 
          
          
  Fuente de consumo Cantidad Rendimiento Uso Diario 
Cantidad días 
Laborales 
Galones Factor emisión   Huella de carbono 
Ejecución 
Transporte equipo de 
trabajo 
2 35Km/gl 12Km/día 95 días 2280 8,15 kgCO2 e/gal 18582 18582 kgCO2 e 
Vehículo recolección 1 30Km/gl 20Km/día 163 días 3260 10,15 kgCO2 e/gal 33089 33089 kgCO2 e 
  Total 51671 51671 kgCO2 e 
          
          
  Total general 77490,2 77490,2 kgCO2 e 
          
          
ELECTRICIDAD 
  Fuente de consumo Cantidad Uso Diario 
Cantidad 
días 
laborales 
Consumo Wh Consumo x Tiempo Wh Factor emisión   Huella de carbono 
          
Diseño 
Portátil 2 6 horas 340 días 22,1 50,388 0,136 kgCO2 e/KWh 6,85277 6,852768 kgCO2 e 
Celular 2 13 horas 240 días 4,83 27,8208 0,136 kgCO2 e/KWh 3,78363 3,7836288 kgCO2 e 
Impresora 1 20 min 30 días 10 0,10000008 0,136 kgCO2 e/KWh 0,0136 0,01360001088 kgCO2 e 
  Total 10,65 10,64999681088 kgCO2 e 
          
          
  Fuente de consumo Cantidad Uso Diario 
Cantidad 
días 
Consumo Wh Consumo x Tiempo Wh Factor emisión   Huella de carbono 
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laborales 
Ejecución 
Portátil 5 8 horas 163 40 260,8 0,136 kgCO2 e/KWh 35,4688 35,4688 kgCO2 e 
Compresor 2 4 horas 163 
 
0 0,136 kgCO2 e/KWh 0 0 kgCO2 e 
Soldador 2 2 horas 163 10,9 7,1068 0,136 kgCO2 e/KWh 0,96652 0,9665248 kgCO2 e 
Pulidora 2 6 horas 163 400 782,4 0,136 kgCO2 e/KWh 106,406 106,4064 kgCO2 e 
Taladro 2 2 horas 163 600 391,2 0,136 kgCO2 e/KWh 53,2032 53,2032 kgCO2 e 
Horno Microondas 1 1 hora 163 1000 163 0,136 kgCO2 e/KWh 22,168 22,168 kgCO2 e 
Impresora 3 2 horas 163 10 9,78 0,136 kgCO2 e/KWh 1,33008 1,33008 kgCO2 e 
Televisor 5 1 hora 163 156 127,14 0,136 kgCO2 e/KWh 17,291 17,29104 kgCO2 e 
Cafetera 1 8 horas 163 600 782,4 0,136 kgCO2 e/KWh 106,406 106,4064 kgCO2 e 
  Total 343,24 343,2404448 kgCO2 e 
          
          
  Fuente de consumo Cantidad Uso Diario 
Cantidad 
días 
laborales 
Consumo Wh Consumo x Tiempo Wh Factor emisión   Huella de carbono 
Seguimiento 
y Control 
Portátil 1 4 horas 30 22,1 2,652 0,136 kgCO2 e/KWh 0,36067 0,360672 kgCO2 e 
Impresora 1 30 min 30 10 0,15 0,136 kgCO2 e/KWh 0,0204 0,0204 kgCO2 e 
  Total 0,38107 0,381072 kgCO2 e 
          
          
  Fuente de consumo Cantidad Uso Diario 
Cantidad 
días 
laborales 
Consumo Wh Consumo x Tiempo Wh Factor emisión   Huella de carbono 
Cierre  
Portátil 1 4 horas 10 22,1 0,884 0,136 kgCO2 e/KWh 0,12022 0,120224 kgCO2 e 
Impresora 1 30 min 10 10 0,05 0,136 kgCO2 e/KWh 0,0068 0,0068 kgCO2 e 
  Total 0,12702 0,127024 kgCO2 e 
          
          
  Total General 354,399 354,39853761088 kgCO2 e 
          
          Total HC 77844,6 77844,5985376109 kgCO2 e 
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Anexo F. Formato de Solicitud de cambios 
Formato de Solicitud de cambios  Código 
Código PMO-
F-03 
Versión  01 
Solicitud (Marque con una X) 
Alcance 
 
  
 
Entregables 
 
  
 
Cronograma 
 
  
 
Otro 
 
  
 
Costo 
 
  
 
        No. 
Versión 
Nombre del 
cambio 
Descripción  
Esta
do  
Camb
io 
Fecha del 
cambio  
Aprobado No aprobado  
                
                
                
                
                
Nombre 
Elaboró Reviso  Aprobó  Fecha  
        
Cargo  
Firma  
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Anexo G. Acta Cierre Proyecto 
Acta Cierre de Proyecto Código PMO-F-11 
Versión 1 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto   
Patrocinador :   Fecha:   
Gerente Proyecto:   Cliente  proyecto:   
Descripción de alcance del proyecto 
  
Entregables del proyecto 
    
Motivo de Cierre 
Cambio de alcance   Cierre Fase    Proyecto Finalizado   
Observaciones 
  
Aprobaciones 
Firma Gerente del proyecto   
Firma Patrocinador del 
proyecto 
  
Nombre Gerente del proyecto   
Nombre Patrocinador del 
proyecto 
  
Fecha   Fecha   
Control de Cambios 
Fecha Modificación Realizado por: Aprobado por: 
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Anexo H. Diccionario EDT 
1 Proyecto Medioambiental 
Actividades 
Adecuación  
Estudios 
Gestión del proyecto  
Cierre Proyecto 
Notas N/A 
Fecha Inicio 27/06/2017 
Fecha Finalización 12/10/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto en cada una de las etapas que conforman el proyecto. 
  Modulo Padre 1 Proyecto Medioambiental 
1.1 Adecuación  
Actividades 
Compras  
Análisis Personal 
Notas La adecuación se realiza tomando en cuenta los espacios del plano administrativo del proyecto. 
Fecha Inicio 03/07/2017 
Fecha Finalización 23/08/2017 
Criterio de aceptación 
Aprobación por parte del gerente del proyecto para las adquisiciones de ajuste definidas para el proyecto.                                                                                                    
Aprobación del espacio donde tendrá lugar el trabajo del proyecto. 
  Modulo Padre 1.1 Adecuación  
1.1.1 Compras 
Actividades Adquisiciones 
Notas 
Dentro del proyecto se visualiza de forma detallada los elementos para los procesos de adquisiciones de espacio 
físico, insumos y equipos para  desarrollo del proyecto. 
Fecha Inicio 03/07/2017 
Fecha Finalización 08/08/2017 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.1.1 Compras  
1.1.1.1 Adquisiciones 
Actividades 
Espacio Físico 
Insumo y Equipos 
Notas Se define el espacio físico a ser usado, los insumos y equipos requeridos para desarrollar el proyecto 
Fecha Inicio 03/07/2017 
Fecha Finalización 08/08/2017 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
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Modulo Padre 1.1 Adecuación  
1.1.2 Análisis de personal 
Actividades Análisis de personal 
Notas Se identifica el recurso humano requerido para ser adjuntado al proyecto  para el desarrollo del mismo 
Fecha Inicio 09/08/2017 
Fecha Finalización 23/08/2017 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1 Proyecto Medioambiental 
1.2 Estudios 
Actividades 
Antecedentes 
Mercado 
Técnico 
Financiero 
Social Ambiental 
Notas Se definen todos los estudios a realizar para desarrollo del proyecto  
Fecha Inicio 24/08/2017 
Fecha Finalización 05/03/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto 
  Modulo Padre 1.2 Estudios  
1.2.1 Antecedentes 
Actividades 
Antecedentes de la organización 
Caso de negocio 
Notas Se identifica la empresa y como se ve afectada por el desarrollo del proyecto 
Fecha Inicio 24/08/2017 
Fecha Finalización 04/01/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.2.1 Antecedentes 
1.2.1.1 Antecedentes de la organización 
Actividades Antecedentes de la organización 
Notas Se define aspectos relevantes de la organización como visión, misión, dirección estratégica 
Fecha Inicio 24/08/2017 
Fecha Finalización 18/09/2017 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.1.1 Compras  
1.2.1.2 Caso de negocios 
Actividades Caso de negocios 
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Notas Se establecen los antecedentes del problema, objetivos del proyecto, se describen alternativas de solución 
Fecha Inicio 07/09/2017 
Fecha Finalización 04/01/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.2 Estudios  
1.2.2 Mercado 
Actividades Mercado 
Notas 
Se realizan estudios poblacionales, se dimensiona la demanda, oferta, competencia y precios, se halla punto de 
equilibrio 
Fecha Inicio 24/08/2017 
Fecha Finalización 04/01/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.2 Estudios  
1.2.3 Técnico 
Actividades Técnico 
Notas 
Se diseña conceptualmente el producto, se realiza análisis del ciclo de vida del producto, se defina el tamaño y 
localización 
Fecha Inicio 05/01/2018 
Fecha Finalización 23/01/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.2 Estudios  
1.2.4 Financiero 
Actividades Financiero 
Notas Se definen costos asociados al proyecto, para calcular e ingreso, realizar balance, proyecciones financieras 
Fecha Inicio 23/01/2018 
Fecha Finalización 22/02/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.2 Estudios  
1.2.5 Social Ambiental 
Actividades Social Ambiental 
Notas 
Se describen y categorizan los impactos ambientales, se definen los flujos de entrada y salida, se calcula el 
impacto ambiental, huella de carbono 
Fecha Inicio 15/02/2018 
Fecha Finalización 05/03/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1 Proyecto Medioambiental 
 
Proyecto reutilización de llantas 156 
1.3 Gestión Proyecto 
Actividades Desarrollo plan dirección proyecto 
Notas Se desarrollan todos los planes asociados al proyecto y el plan de dirección 
Fecha Inicio 27/06/2017 
Fecha Finalización 12/10/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto 
  Modulo Padre 1.3 Gestión Proyecto  
1.3.1 Desarrollo plan dirección proyecto 
Actividades 
Alcance 
Cronograma 
Costos 
Calidad 
Recursos Humanos 
Comunicaciones 
Riesgos 
Adquisiciones 
Interesados 
Notas Se desarrollan todos los planes asociados al proyecto y el plan de dirección 
Fecha Inicio 27/06/2017 
Fecha Finalización 12/10/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.3.1 Desarrollo plan dirección proyecto 
1.3.1.1 Alcance 
Actividades Alcance 
Notas 
Determina el alcance del proyecto mediante el acta de declaración del alcance, la matriz de trazabilidad de 
requisitos, actas de cierre, la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) y su diccionario donde  se describen los 
criterios de aceptación de estas actividades así como su fecha de inicio  fin. 
Fecha Inicio 05/03/2018 
Fecha Finalización 11/04/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.3.1 Desarrollo plan dirección proyecto 
1.3.1.2 Cronograma 
Actividades Cronograma 
Notas Se define la duración del proyecto, duración de las actividades del proyecto 
Fecha Inicio 04/04/2018 
Fecha Finalización 24/08/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
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Modulo Padre 1.3.1 Desarrollo plan dirección proyecto 
1.3.1.3 Costos 
Actividades Costos 
Notas 
Se identifican todos los costos asociados al proyecto, dentro de los cuales se realiza un análisis de su 
mantenimiento, carga operacional, gastos. 
Fecha Inicio 24/08/2018 
Fecha Finalización 12/10/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.3.1 Desarrollo plan dirección proyecto 
1.3.1.4 Calidad 
Actividades Calidad 
Notas 
Establecer elementos claves para que el cliente que vaya a acoger el proyecto reciba un producto de calidad y 
que sea eficaz ante las exigencias del mercado y pueda traer beneficios a la organización, además de garantizar 
que los procesos aplicados durante la fase consultora también cumplan con estándares de calidad 
Fecha Inicio 11/04/2018 
Fecha Finalización 31/05/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.3.1 Desarrollo plan dirección proyecto 
1.3.1.5 Recursos Humanos 
Actividades Recursos Humanos 
Notas 
Se encarga de presentar los diferentes procesos que componen la gestión a partir de algunos lineamientos que se 
presentan a lo largo del documento y que va directamente enfocados a la vinculación de personal en el proyecto. 
Fecha Inicio 05/03/2018 
Fecha Finalización 24/05/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.3.1 Desarrollo plan dirección proyecto 
1.3.1.6 Comunicaciones 
Actividades Comunicaciones 
Notas 
Gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que la planificación, 
recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición 
final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. 
Fecha Inicio 10/04/2018 
Fecha Finalización 03/05/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.3.1 Desarrollo plan dirección proyecto 
1.3.1.7 Riesgos 
Actividades Riesgos 
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Notas 
Se definen los procesos y actividades a desarrollar dentro del mismo, que herramientas se usaran, roles y 
funciones dentro del plan de gestión de los riesgos, se definirá el umbral de aceptación de los riesgos, la RiBS. 
Fecha Inicio 05/03/2018 
Fecha Finalización 28/05/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.3.1 Desarrollo plan dirección proyecto 
1.3.1.8 Adquisiciones 
Actividades Adquisiciones 
Notas 
Se contemplan los recursos que serán destinados para los paquetes de actividades, por esta razón el primer paso 
para la elaboración del cronograma se debe tener la estructura de trabajo desagregada en el cronograma de 
actividades global del proyecto. 
Fecha Inicio 27/06/2017 
Fecha Finalización 13/03/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1.3.1 Desarrollo plan dirección proyecto 
1.3.1.9 Interesados 
Actividades Interesados 
Notas 
Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para 
desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las 
decisiones y en la ejecución del proyecto. 
Fecha Inicio 03/02/2018 
Fecha Finalización 27/09/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto.                                                    
  Modulo Padre 1 Proyecto Medioambiental 
1.4 Cierre Proyecto 
Actividades Cierre Proyecto 
Notas Se generan actas de cierre, se califica el recurso humano, se libera y se generan lecciones aprendidas 
Fecha Inicio 03/09/2018 
Fecha Finalización 27/09/2018 
Criterio de aceptación Aprobación por parte del gerente del proyecto 
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Anexo I. Listado de Tareas 
1 Proyecto Medioambiental 
1.1    Adecuación 
1.1.1       Compras 
1.1.1.1          Adquisiciones 
1.1.1.1.1             Espacio Físico 
1.1.1.1.1.1                Identificar el sitio de trabajo para el proyecto 
1.1.1.1.1.2                Identificar las instalaciones de la oficina 
1.1.1.1.1.3                Verificar que el espacio dispuesto sea adecuado 
1.1.1.1.1.4                Disponer el espacio de acuerdo a las necesidades 
1.1.1.1.1.5                Disponer del material recepcionado en el espacio de trabajo 
1.1.1.1.1.6                Ubicar elementos de propiedad planta y equipo de acuerdo a las características de la instalación 
1.1.1.1.1.7                Instalación 
1.1.1.1.2             Insumos y Equipos 
1.1.1.1.2.1                Analizar insumos y equipos requeridos para el desarrollo del proyecto 
1.1.1.1.2.2                Solicitar Insumos y Equipos 
1.1.1.1.2.3                Recibir Insumos y Equipos 
1.1.1.1.2.4                Asignar Insumos y Equipos 
1.1.1.1.2.5                Verificar adecuaciones 
1.1.2       Análisis de personal 
1.1.2.1          Identificar los perfiles profesionales que aplican para el proyecto 
1.1.2.2          Identificar el personal disponible 
1.1.2.3          Estudiar perfiles 
1.1.2.4          Seleccionar personal 
1.1.2.5          Solicitar personal requerido 
1.1.2.6          Vinculación de personal al proyecto 
1.2    Estudios 
1.2.1       Antecedentes 
1.2.1.1          Antecedentes de la organización 
1.2.1.1.1             Determinar antecedentes del proyecto 
1.2.1.1.2             Determinar cadena de valor de la organización 
1.2.1.1.3             Verificación de procesos afectados de la organización 
1.2.1.1.4             Verificar antecedentes 
1.2.1.2          Caso de negocios 
1.2.1.2.1             Problema y Objetivo 
1.2.1.2.1.1                Árbol de problemas 
1.2.1.2.1.1.1                   Seleccionar metodología para la identificación del problema 
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1.2.1.2.1.1.2                   Determinar antecedentes del problema 
1.2.1.2.1.1.3                   Definir la técnica con la cual se identifica el problema 
1.2.1.2.1.1.4                   Identificar qué elementos intervienen en el problema 
1.2.1.2.1.1.5                   Identificar que parámetros caracterizan el problema 
1.2.1.2.1.1.6                   Realizar estudios documentales acerca del problema 
1.2.1.2.1.1.7                   Reconocer el entorno donde se realizara la identificación del problema 
1.2.1.2.1.1.8                   Determinar enfoque para el proyecto 
1.2.1.2.1.1.9                   Definir cuál es el problema concreto y central 
1.2.1.2.1.1.10                   Identificar y seleccionar las ideas centrales causales del problema 
1.2.1.2.1.1.11                   Jerarquizar las ideas 
1.2.1.2.1.1.12                   Aplicar técnica de valor ganado 
1.2.1.2.1.1.13                   Creación árbol de problemas 
1.2.1.2.1.1.14                   Definir las causas primarias y secundarias del problema, en estado negativo 
1.2.1.2.1.1.15                   Definir las causas del problema en la raíz del diagrama de forma ascendente, en estado negativo 
1.2.1.2.1.1.16                   Definir las consecuencias primarias y secundarias del problema, en estado negativo 
1.2.1.2.1.1.17                   Definir las consecuencias del problema en las ramas del diagrama de forma ascendente, en estado negativo 
1.2.1.2.1.1.18                   Validar el árbol de problemas para iniciar el de objetivos 
1.2.1.2.1.1.19                   Realizar ajustes pertinentes al árbol 
1.2.1.2.1.1.20                   Aprobar diagrama 
1.2.1.2.1.1.21                   Aplicar técnica de valor ganado 
1.2.1.2.1.2                Árbol de objetivos 
1.2.1.2.1.2.1                   Estudiar el problema definido 
1.2.1.2.1.2.2                   Creación árbol de objetivos 
1.2.1.2.1.2.3                   Transformar las causas en medios 
1.2.1.2.1.2.4                   Transformar las consecuencias en fines 
1.2.1.2.1.2.5                   Verificar que el árbol de objetivos con las posibles soluciones, coincida con el árbol de problemas 
1.2.1.2.1.2.6                   Aportar elementos para establecer relaciones de causa-efecto entre los factores del problema 
1.2.1.2.1.2.7                   Realizar los ajustes necesarios al árbol 
1.2.1.2.1.2.8                   Aprobar diagrama 
1.2.1.2.1.2.9                   Aplicar técnica de valor ganado 
1.2.1.2.2             Alternativas 
1.2.1.2.2.1                Recopilar los medios y fines de los diagramas de árbol 
1.2.1.2.2.2                Recopilar los objetivos establecidos 
1.2.1.2.2.3                Analizar arboles definidos 
1.2.1.2.2.4                Proponer alternativas 
1.2.1.2.2.5                Evaluar si es posible dar solución al problema de acuerdo a lo planteado 
1.2.1.2.2.6                Ubicar las alternativas en la matriz AHP 
1.2.1.2.2.7                Definir los criterios a comparar entre alternativas 
1.2.1.2.2.8                Hacer uso de la metodología de Saaty para encontrar la mejor alternativa de solución 
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1.2.1.2.2.9                Ponderar las alternativas por medio de la metodología de Saaty 
1.2.1.2.2.10                Analizar información generada 
1.2.1.2.2.11                Identificar posible solución 
1.2.1.2.2.12                Seleccionar alternativa 
1.2.1.2.2.13                Aplicar técnica de valor ganado 
1.2.2       Mercado 
1.2.2.1          Desarrollar estudio de población 
1.2.2.2          Dimensionar la demanda 
1.2.2.3          Dimensionar la oferta 
1.2.2.4          Verificar la competencia y precios ofrecidos 
1.2.2.5          Hallar punto de equilibrio 
1.2.2.6          Documentar estudio 
1.2.2.7          Aplicar técnica de valor ganado 
1.2.3       Técnico 
1.2.3.1          Diseñar conceptualmente el producto 
1.2.3.2          Análisis del ciclo de vida del producto 
1.2.3.3          Definir el tamaño y localización del proyecto 
1.2.3.4          Documentar estudio 
1.2.3.5          Aplicar técnica de valor ganado 
1.2.4       Financiero 
1.2.4.1          Estimación de costos de inversión del proyecto 
1.2.4.2          Definir precios piso y techo del producto del proyecto 
1.2.4.3          Definir costos operativos y de mantenimiento 
1.2.4.4          Desarrollar el flujo de caja 
1.2.4.5          Determinar el costo capital y fuentes de financiación 
1.2.4.6          Calcular el costo total del proyecto 
1.2.4.7          Realizar evaluación financiera del proyecto 
1.2.4.8          Determinar los costos por unidad de producción para el producto 
1.2.4.9          Calcular el ingreso generado por el producto 
1.2.4.10          Realizar balance financiero 
1.2.4.11          Revisar estudio financiero 
1.2.4.12          Realizar ajustes al estudio financiero 
1.2.4.13          Documentar el estudio 
1.2.4.14          Aplicar técnica de valor ganado 
1.2.5       Social y Ambiental 
1.2.5.1          Describir y categorizar los impactos ambientales 
1.2.5.2          Definir el flujo de entradas y salidas 
1.2.5.3          Calcular impacto ambiental 
1.2.5.4          Calcular huella de carbono 
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1.2.5.5          Definir estrategias de mitigación de impacto ambiental 
1.2.5.6          Documentar estudio 
1.2.5.7          Aplicar técnica de valor ganado 
1.3    Gestión del proyecto 
1.3.1       Desarrollo plan dirección proyecto 
1.3.1.1          Alcance 
1.3.1.1.1             Elaborar plan de gestión del alcance 
1.3.1.1.2             Recopilar los requisitos de los interesados 
1.3.1.1.3             Definir el alcance 
1.3.1.1.4             Definir la matriz de trazabilidad de requerimientos 
1.3.1.1.5             Crear la EDT 
1.3.1.1.6             Definir actividades 
1.3.1.1.7             Desarrollar diccionario de la EDT 
1.3.1.2          Cronograma 
1.3.1.2.1             Elaborar plan de gestión del cronograma 
1.3.1.2.2             Secuenciar actividades 
1.3.1.2.3             Estimar duración de actividades 
1.3.1.2.4             Desarrollar cronograma 
1.3.1.2.5             Normalizar la distribución de recursos 
1.3.1.2.6             Desarrollar diagrama Gantt del proyecto 
1.3.1.2.7             Aplicar técnica de valor ganado 
1.3.1.3          Costos 
1.3.1.3.1             Elaborar plan de gestión de costos 
1.3.1.3.2             Estimar los costos 
1.3.1.3.3             Desarrollar la desagregación estructurada de recursos y costos 
1.3.1.3.4             Determinar presupuesto por actividades 
1.3.1.3.5             Definir indicadores de medición de desempeño 
1.3.1.4          Calidad 
1.3.1.4.1             Elaborar plan de gestión de calidad 
1.3.1.4.2             Planificar la gestión de la calidad 
1.3.1.4.3             Definir formatos a usar en el proyecto 
1.3.1.4.4             Planificar auditorias 
1.3.1.5          Recursos Humanos 
1.3.1.5.1             Definir los roles, responsabilidades y competencias del equipo de trabajo 
1.3.1.5.2             Definir matriz RACI 
1.3.1.5.3             Definir horarios de trabajo 
1.3.1.5.4             Definir los procesos de liberación de personal asociado al proyecto 
1.3.1.5.5             Definir indicadores de medición de desempeño del recurso humano 
1.3.1.6          Comunicaciones 
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1.3.1.6.1             Elaborar plan de gestión de las comunicaciones 
1.3.1.6.2             Aplicar técnica de valor ganado 
1.3.1.6.3             Planificar la gestión de las comunicaciones 
1.3.1.6.4             Realizar protocolo de control de las comunicaciones 
1.3.1.7          Riesgos 
1.3.1.7.1             Elaborar plan de gestión de riesgos 
1.3.1.7.2             Realizar la planificación de los riesgos 
1.3.1.7.3             Identificar los riesgos 
1.3.1.7.4             Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 
1.3.1.7.5             Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 
1.3.1.7.6             Elaborar plan de respuesta a los riesgos 
1.3.1.8          Adquisiciones 
1.3.1.8.1             Elaborar plan de gestión de las adquisiciones 
1.3.1.8.2             Documentar las adquisiciones del proyecto 
1.3.1.8.3             Establecer contacto con proveedores y esperar respuesta 
1.3.1.8.4             Aplicar técnica de valor ganado 
1.3.1.9          Interesados 
1.3.1.9.1             Elaborar plan de gestión de los interesados 
1.3.1.9.2             Identificar personas que pueden afectar o ser afectados por el proyecto 
1.3.1.9.3             Plantear estrategias de gestión para promover la participación de los interesados 
1.3.1.9.4             Conocer las expectativas y necesidades de los interesados 
1.4    Cierre Proyecto 
1.4.1       Generar actas de cierre 
1.4.2       Hacer firmar acta de aceptación 
1.4.3       Calificar recurso asociado al proyecto 
1.4.4       Liberar el personal asociado al proyecto 
1.4.5       Generar lecciones aprendidas 
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Anexo J. Diagrama de Red 
 
 
Proyecto reutilización de llantas 165 
  
 
Proyecto reutilización de llantas 166 
  
 
Proyecto reutilización de llantas 167 
  
 
Proyecto reutilización de llantas 168 
 
 
Proyecto reutilización de llantas 169 
  
  
 
 
 
Proyecto reutilización de llantas 170 
  
  
 
 
Proyecto reutilización de llantas 171 
 
  
 
Proyecto reutilización de llantas 172 
Anexo K. Diagrama Gantt 
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Anexo L. Tabla Uso de Recursos 
Nombre del recurso / Tareas Trabajo 
Gerente de proyectos 1.742,15 horas 
   Identificar el sitio de trabajo para el proyecto 36 horas 
   Identificar las instalaciones de la oficina 9 horas 
   Verificar que el espacio dispuesto sea adecuado 9 horas 
   Disponer el espacio de acuerdo a las necesidades 9 horas 
   Disponer del material recepcionado en el espacio de trabajo 9 horas 
   Ubicar elementos de propiedad planta y equipo de acuerdo a las características de la instalación 18 horas 
   Analizar insumos y equipos requeridos para el desarrollo del proyecto 9 horas 
   Solicitar Insumos y Equipos 9 horas 
   Recibir Insumos y Equipos 18 horas 
   Asignar Insumos y Equipos 9 horas 
   Verificar adecuaciones 0 horas 
   Identificar los perfiles profesionales que aplican para el proyecto 27 horas 
   Identificar el personal disponible 18 horas 
   Estudiar perfiles 27 horas 
   Seleccionar personal 9 horas 
   Solicitar personal requerido 9 horas 
   Vinculación de personal al proyecto 9 horas 
   Determinar antecedentes del proyecto 40 horas 
   Determinar cadena de valor de la organización 9 horas 
   Verificación de procesos afectados de la organización 9 horas 
   Verificar antecedentes 0 horas 
   Seleccionar metodología para la identificación del problema 2,7 horas 
   Determinar antecedentes del problema 27 horas 
   Definir la técnica con la cual se identifica el problema 9 horas 
   Identificar qué elementos intervienen en el problema 3,6 horas 
   Identificar que parámetros caracterizan el problema 3,6 horas 
   Reconocer el entorno donde se realizara la identificación del problema 13,5 horas 
   Determinar enfoque para el proyecto 13,5 horas 
   Definir cuál es el problema concreto y central 9 horas 
   Identificar y seleccionar las ideas centrales causales del problema 27 horas 
   Jerarquizar las ideas 18 horas 
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas 
   Creación árbol de problemas 36 horas 
   Definir las causas primarias y secundarias del problema, en estado negativo 13,5 horas 
   Definir las causas del problema en la raíz del diagrama de forma ascendente, en estado negativo 27 horas 
   Definir las consecuencias primarias y secundarias del problema, en estado negativo 27 horas 
   Definir las consecuencias del problema en las ramas del diagrama de forma ascendente, en estado 
negativo 
27 horas 
   Validar el árbol de problemas para iniciar el de objetivos 13,5 horas 
   Realizar ajustes pertinentes al árbol 9 horas 
   Aprobar diagrama 4,5 horas 
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas 
   Estudiar el problema definido 9 horas 
   Creación árbol de objetivos 36 horas 
   Transformar las causas en medios 13,5 horas 
   Transformar las consecuencias en fines 13,5 horas 
   Verificar que el árbol de objetivos con las posibles soluciones, coincida con el árbol de problemas 18 horas 
   Aportar elementos para establecer relaciones de causa-efecto entre los factores del problema 13,5 horas 
   Realizar los ajustes necesarios al árbol 13,5 horas 
   Aprobar diagrama 4,5 horas 
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas 
   Recopilar los medios y fines de los diagramas de árbol 9 horas 
   Recopilar los objetivos establecidos 9 horas 
   Analizar arboles definidos 9 horas 
   Proponer alternativas 9 horas 
   Evaluar si es posible dar solución al problema de acuerdo a lo planteado 27 horas 
   Ubicar las alternativas en la matriz AHP 9 horas 
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   Definir los criterios a comparar entre alternativas 9 horas 
   Hacer uso de la metodología de Saaty para encontrar la mejor alternativa de solución 13,5 horas 
   Ponderar las alternativas por medio de la metodología de Saaty 9 horas 
   Analizar información generada 18 horas 
   Identificar posible solución 9 horas 
   Seleccionar alternativa 4,5 horas 
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas 
   Dimensionar la demanda 13,5 horas 
   Documentar estudio 18 horas 
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas 
   Diseñar conceptualmente el producto 27 horas 
   Análisis del ciclo de vida del producto 18 horas 
   Definir el tamaño y localización del proyecto 13,5 horas 
   Documentar estudio 13,5 horas 
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas 
   Estimación de costos de inversión del proyecto 13,5 horas 
   Revisar estudio financiero 18 horas 
   Documentar el estudio 18 horas 
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas 
   Describir y categorizar los impactos ambientales 27 horas 
   Definir el flujo de entradas y salidas 18 horas 
   Calcular impacto ambiental 9 horas 
   Calcular huella de carbono 9 horas 
   Definir estrategias de mitigación de impacto ambiental 18 horas 
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas 
   Elaborar plan de gestión del alcance 60 horas 
   Definir el alcance 9 horas 
   Definir la matriz de trazabilidad de requerimientos 18 horas 
   Crear la EDT 40 horas 
   Definir actividades 20 horas 
   Desarrollar diccionario de la EDT 18 horas 
   Elaborar plan de gestión del cronograma 36 horas 
   Secuenciar actividades 18 horas 
   Estimar duración de actividades 18 horas 
   Desarrollar cronograma 45 horas 
   Normalizar la distribución de recursos 18 horas 
   Desarrollar diagrama Gantt del proyecto 18 horas 
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas 
   Elaborar plan de gestión de costos 36 horas 
   Definir indicadores de medición de desempeño 13,5 horas 
   Elaborar plan de gestión de calidad 36 horas 
   Planificar la gestión de la calidad 27 horas 
   Definir formatos a usar en el proyecto 18 horas 
   Definir los roles, responsabilidades y competencias del equipo de trabajo 18 horas 
   Definir matriz RACI 9 horas 
   Definir horarios de trabajo 2,25 horas 
   Definir los procesos de liberación de personal asociado al proyecto 2,25 horas 
   Definir indicadores de medición de desempeño del recurso humano 2,25 horas 
   Elaborar plan de gestión de las comunicaciones 18 horas 
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas 
   Planificar la gestión de las comunicaciones 9 horas 
   Realizar la planificación de los riesgos 40 horas 
   Identificar los riesgos 27 horas 
   Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 9 horas 
   Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 9 horas 
   Elaborar plan de gestión de las adquisiciones 9 horas 
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas 
   Elaborar plan de gestión de los interesados 18 horas 
   Conocer las expectativas y necesidades de los interesados 18 horas 
   Generar actas de cierre 27 horas 
   Hacer firmar acta de aceptación 4,5 horas 
   Calificar recurso asociado al proyecto 4,5 horas 
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   Generar lecciones aprendidas 0 horas 
Profesional financiero 925,75 horas 
   Determinar antecedentes del proyecto 80 horas 
   Determinar cadena de valor de la organización 18 horas 
   Verificación de procesos afectados de la organización 18 horas 
   Verificar antecedentes 0 horas 
   Determinar antecedentes del problema 27 horas 
   Identificar qué elementos intervienen en el problema 18 horas 
   Identificar que parámetros caracterizan el problema 18 horas 
   Realizar estudios documentales acerca del problema 27 horas 
   Identificar y seleccionar las ideas centrales causales del problema 27 horas 
   Jerarquizar las ideas 18 horas 
   Creación árbol de problemas 36 horas 
   Definir las causas primarias y secundarias del problema, en estado negativo 13,5 horas 
   Definir las causas del problema en la raíz del diagrama de forma ascendente, en estado negativo 27 horas 
   Definir las consecuencias primarias y secundarias del problema, en estado negativo 27 horas 
   Definir las consecuencias del problema en las ramas del diagrama de forma ascendente, en estado 
negativo 
27 horas 
   Validar el árbol de problemas para iniciar el de objetivos 13,5 horas 
   Estudiar el problema definido 9 horas 
   Creación árbol de objetivos 36 horas 
   Transformar las causas en medios 13,5 horas 
   Transformar las consecuencias en fines 13,5 horas 
   Aportar elementos para establecer relaciones de causa-efecto entre los factores del problema 13,5 horas 
   Proponer alternativas 9 horas 
   Evaluar si es posible dar solución al problema de acuerdo a lo planteado 27 horas 
   Dimensionar la demanda 13,5 horas 
   Dimensionar la oferta 13,5 horas 
   Verificar la competencia y precios ofrecidos 40 horas 
   Hallar punto de equilibrio 18 horas 
   Diseñar conceptualmente el producto 27 horas 
   Análisis del ciclo de vida del producto 18 horas 
   Definir el tamaño y localización del proyecto 13,5 horas 
   Estimación de costos de inversión del proyecto 13,5 horas 
   Definir precios piso y techo del producto del proyecto 9 horas 
   Definir costos operativos y de mantenimiento 13,5 horas 
   Desarrollar el flujo de caja 18 horas 
   Determinar el costo capital y fuentes de financiación 18 horas 
   Calcular el costo total del proyecto 4,5 horas 
   Realizar evaluación financiera del proyecto 4,5 horas 
   Determinar los costos por unidad de producción para el producto 9 horas 
   Calcular el ingreso generado por el producto 9 horas 
   Realizar balance financiero 9 horas 
   Realizar ajustes al estudio financiero 13,5 horas 
   Documentar el estudio 18 horas 
   Definir actividades 20 horas 
   Estimar los costos 20,75 horas 
   Desarrollar la desagregación estructurada de recursos y costos 18 horas 
   Determinar presupuesto por actividades 18 horas 
   Identificar los riesgos 27 horas 
   Plantear estrategias de gestión para promover la participación de los interesados 13,5 horas 
   Generar lecciones aprendidas 9 horas 
Profesional en Trabajo social 779 horas 
   Determinar antecedentes del proyecto 80 horas 
   Determinar cadena de valor de la organización 18 horas 
   Verificación de procesos afectados de la organización 18 horas 
   Verificar antecedentes 0 horas 
   Determinar antecedentes del problema 27 horas 
   Identificar qué elementos intervienen en el problema 18 horas 
   Identificar que parámetros caracterizan el problema 18 horas 
   Realizar estudios documentales acerca del problema 27 horas 
   Reconocer el entorno donde se realizara la identificación del problema 13,5 horas 
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   Identificar y seleccionar las ideas centrales causales del problema 27 horas 
   Jerarquizar las ideas 18 horas 
   Creación árbol de problemas 36 horas 
   Definir las causas primarias y secundarias del problema, en estado negativo 13,5 horas 
   Definir las causas del problema en la raíz del diagrama de forma ascendente, en estado negativo 27 horas 
   Definir las consecuencias primarias y secundarias del problema, en estado negativo 27 horas 
   Definir las consecuencias del problema en las ramas del diagrama de forma ascendente, en estado 
negativo 
27 horas 
   Validar el árbol de problemas para iniciar el de objetivos 13,5 horas 
   Estudiar el problema definido 9 horas 
   Creación árbol de objetivos 36 horas 
   Transformar las causas en medios 13,5 horas 
   Transformar las consecuencias en fines 13,5 horas 
   Aportar elementos para establecer relaciones de causa-efecto entre los factores del problema 13,5 horas 
   Proponer alternativas 9 horas 
   Evaluar si es posible dar solución al problema de acuerdo a lo planteado 27 horas 
   Desarrollar estudio de población 40 horas 
   Dimensionar la demanda 13,5 horas 
   Diseñar conceptualmente el producto 27 horas 
   Análisis del ciclo de vida del producto 18 horas 
   Definir el tamaño y localización del proyecto 13,5 horas 
   Describir y categorizar los impactos ambientales 27 horas 
   Definir el flujo de entradas y salidas 18 horas 
   Calcular impacto ambiental 9 horas 
   Definir actividades 20 horas 
   Planificar auditorias 13,5 horas 
   Identificar los riesgos 27 horas 
   Plantear estrategias de gestión para promover la participación de los interesados 13,5 horas 
   Generar lecciones aprendidas 9 horas 
Profesional administrativo 739 horas 
   Determinar antecedentes del proyecto 80 horas 
   Determinar cadena de valor de la organización 18 horas 
   Verificación de procesos afectados de la organización 18 horas 
   Verificar antecedentes 0 horas 
   Determinar antecedentes del problema 27 horas 
   Identificar qué elementos intervienen en el problema 18 horas 
   Identificar que parámetros caracterizan el problema 18 horas 
   Realizar estudios documentales acerca del problema 27 horas 
   Identificar y seleccionar las ideas centrales causales del problema 27 horas 
   Jerarquizar las ideas 18 horas 
   Creación árbol de problemas 36 horas 
   Definir las causas primarias y secundarias del problema, en estado negativo 13,5 horas 
   Definir las causas del problema en la raíz del diagrama de forma ascendente, en estado negativo 27 horas 
   Definir las consecuencias primarias y secundarias del problema, en estado negativo 27 horas 
   Definir las consecuencias del problema en las ramas del diagrama de forma ascendente, en estado 
negativo 
27 horas 
   Validar el árbol de problemas para iniciar el de objetivos 13,5 horas 
   Estudiar el problema definido 9 horas 
   Creación árbol de objetivos 36 horas 
   Transformar las causas en medios 13,5 horas 
   Transformar las consecuencias en fines 13,5 horas 
   Aportar elementos para establecer relaciones de causa-efecto entre los factores del problema 13,5 horas 
   Proponer alternativas 9 horas 
   Evaluar si es posible dar solución al problema de acuerdo a lo planteado 27 horas 
   Diseñar conceptualmente el producto 27 horas 
   Análisis del ciclo de vida del producto 18 horas 
   Definir el tamaño y localización del proyecto 13,5 horas 
   Estimación de costos de inversión del proyecto 13,5 horas 
   Definir actividades 20 horas 
   Estimar los costos 18 horas 
   Determinar presupuesto por actividades 18 horas 
   Realizar protocolo de control de las comunicaciones 18 horas 
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   Identificar los riesgos 27 horas 
   Elaborar plan de gestión de las adquisiciones 9 horas 
   Documentar las adquisiciones del proyecto 9 horas 
   Establecer contacto con proveedores y esperar respuesta 9 horas 
   Plantear estrategias de gestión para promover la participación de los interesados 13,5 horas 
   Generar lecciones aprendidas 9 horas 
Asistente PMO 979,25 horas 
   Seleccionar metodología para la identificación del problema 27 horas 
   Determinar antecedentes del problema 27 horas 
   Identificar qué elementos intervienen en el problema 18 horas 
   Identificar que parámetros caracterizan el problema 18 horas 
   Realizar estudios documentales acerca del problema 27 horas 
   Identificar y seleccionar las ideas centrales causales del problema 27 horas 
   Jerarquizar las ideas 18 horas 
   Creación árbol de problemas 36 horas 
   Definir las causas primarias y secundarias del problema, en estado negativo 13,5 horas 
   Definir las causas del problema en la raíz del diagrama de forma ascendente, en estado negativo 27 horas 
   Definir las consecuencias primarias y secundarias del problema, en estado negativo 27 horas 
   Validar el árbol de problemas para iniciar el de objetivos 13,5 horas 
   Estudiar el problema definido 9 horas 
   Creación árbol de objetivos 36 horas 
   Transformar las causas en medios 13,5 horas 
   Transformar las consecuencias en fines 13,5 horas 
   Aportar elementos para establecer relaciones de causa-efecto entre los factores del problema 13,5 horas 
   Recopilar los medios y fines de los diagramas de árbol 9 horas 
   Recopilar los objetivos establecidos 9 horas 
   Analizar arboles definidos 9 horas 
   Proponer alternativas 9 horas 
   Evaluar si es posible dar solución al problema de acuerdo a lo planteado 27 horas 
   Ubicar las alternativas en la matriz AHP 9 horas 
   Desarrollar estudio de población 40 horas 
   Dimensionar la demanda 13,5 horas 
   Documentar estudio 18 horas 
   Diseñar conceptualmente el producto 27 horas 
   Análisis del ciclo de vida del producto 18 horas 
   Documentar el estudio 18 horas 
   Describir y categorizar los impactos ambientales 27 horas 
   Calcular impacto ambiental 9 horas 
   Documentar estudio 27 horas 
   Elaborar plan de gestión del alcance 40 horas 
   Recopilar los requisitos de los interesados 9 horas 
   Definir actividades 20 horas 
   Desarrollar cronograma 45 horas 
   Desarrollar diagrama Gantt del proyecto 18 horas 
   Planificar la gestión de la calidad 27 horas 
   Definir formatos a usar en el proyecto 18 horas 
   Planificar auditorias 13,5 horas 
   Definir matriz RACI 9 horas 
   Definir los procesos de liberación de personal asociado al proyecto 2,25 horas 
   Planificar la gestión de las comunicaciones 9 horas 
   Elaborar plan de gestión de riesgos 40 horas 
   Identificar los riesgos 27 horas 
   Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 9 horas 
   Elaborar plan de respuesta a los riesgos 36 horas 
   Identificar personas que pueden afectar o ser afectados por el proyecto 9 horas 
   Liberar el personal asociado al proyecto 4,5 horas 
   Generar lecciones aprendidas 9 horas 
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Anexo M. Presupuesto Por Actividades 
Nombre del recurso / Tarea Trabajo Costo 
Gerente de proyectos 1.742,15 horas  $ 19.357.222  
   Identificar el sitio de trabajo para el proyecto 36 horas  $      400.000  
   Identificar las instalaciones de la oficina 9 horas  $      100.000  
   Verificar que el espacio dispuesto sea adecuado 9 horas  $      100.000  
   Disponer el espacio de acuerdo a las necesidades 9 horas  $      100.000  
   Disponer del material recepcionado en el espacio de trabajo 9 horas  $      100.000  
   Ubicar elementos de propiedad planta y equipo de acuerdo a las características de la 
instalación 
18 horas  $      200.000  
   Analizar insumos y equipos requeridos para el desarrollo del proyecto 9 horas  $      100.000  
   Solicitar Insumos y Equipos 9 horas  $      100.000  
   Recibir Insumos y Equipos 18 horas  $      200.000  
   Asignar Insumos y Equipos 9 horas  $      100.000  
   Verificar adecuaciones 0 horas  $                -    
   Identificar los perfiles profesionales que aplican para el proyecto 27 horas  $      300.000  
   Identificar el personal disponible 18 horas  $      200.000  
   Estudiar perfiles 27 horas  $      300.000  
   Seleccionar personal 9 horas  $      100.000  
   Solicitar personal requerido 9 horas  $      100.000  
   Vinculación de personal al proyecto 9 horas  $      100.000  
   Determinar antecedentes del proyecto 40 horas  $      444.444  
   Determinar cadena de valor de la organización 9 horas  $      100.000  
   Verificación de procesos afectados de la organización 9 horas  $      100.000  
   Verificar antecedentes 0 horas  $                -    
   Seleccionar metodología para la identificación del problema 2,7 horas  $        30.000  
   Determinar antecedentes del problema 27 horas  $      300.000  
   Definir la técnica con la cual se identifica el problema 9 horas  $      100.000  
   Identificar qué elementos intervienen en el problema 3,6 horas  $        40.000  
   Identificar que parámetros caracterizan el problema 3,6 horas  $        40.000  
   Reconocer el entorno donde se realizara la identificación del problema 13,5 horas  $      150.000  
   Determinar enfoque para el proyecto 13,5 horas  $      150.000  
   Definir cuál es el problema concreto y central 9 horas  $      100.000  
   Identificar y seleccionar las ideas centrales causales del problema 27 horas  $      300.000  
   Jerarquizar las ideas 18 horas  $      200.000  
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas  $                -    
   Creación árbol de problemas 36 horas  $      400.000  
   Definir las causas primarias y secundarias del problema, en estado negativo 13,5 horas  $      150.000  
   Definir las causas del problema en la raíz del diagrama de forma ascendente, en 
estado negativo 
27 horas  $      300.000  
   Definir las consecuencias primarias y secundarias del problema, en estado negativo 27 horas  $      300.000  
   Definir las consecuencias del problema en las ramas del diagrama de forma 
ascendente, en estado negativo 
27 horas  $      300.000  
   Validar el árbol de problemas para iniciar el de objetivos 13,5 horas  $      150.000  
   Realizar ajustes pertinentes al árbol 9 horas  $      100.000  
   Aprobar diagrama 4,5 horas  $        50.000  
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas  $                -    
   Estudiar el problema definido 9 horas  $      100.000  
   Creación árbol de objetivos 36 horas  $      400.000  
   Transformar las causas en medios 13,5 horas  $      150.000  
   Transformar las consecuencias en fines 13,5 horas  $      150.000  
   Verificar que el árbol de objetivos con las posibles soluciones, coincida con el árbol 
de problemas 
18 horas  $      200.000  
   Aportar elementos para establecer relaciones de causa-efecto entre los factores del 
problema 
13,5 horas  $      150.000  
   Realizar los ajustes necesarios al árbol 13,5 horas  $      150.000  
   Aprobar diagrama 4,5 horas  $        50.000  
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas  $                -    
   Recopilar los medios y fines de los diagramas de árbol 9 horas  $      100.000  
   Recopilar los objetivos establecidos 9 horas  $      100.000  
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   Analizar arboles definidos 9 horas  $      100.000  
   Proponer alternativas 9 horas  $      100.000  
   Evaluar si es posible dar solución al problema de acuerdo a lo planteado 27 horas  $      300.000  
   Ubicar las alternativas en la matriz AHP 9 horas  $      100.000  
   Definir los criterios a comparar entre alternativas 9 horas  $      100.000  
   Hacer uso de la metodología de Saaty para encontrar la mejor alternativa de 
solución 
13,5 horas  $      150.000  
   Ponderar las alternativas por medio de la metodología de Saaty 9 horas  $      100.000  
   Analizar información generada 18 horas  $      200.000  
   Identificar posible solución 9 horas  $      100.000  
   Seleccionar alternativa 4,5 horas  $        50.000  
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas  $                -    
   Dimensionar la demanda 13,5 horas  $      150.000  
   Documentar estudio 18 horas  $      200.000  
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas  $                -    
   Diseñar conceptualmente el producto 27 horas  $      300.000  
   Análisis del ciclo de vida del producto 18 horas  $      200.000  
   Definir el tamaño y localización del proyecto 13,5 horas  $      150.000  
   Documentar estudio 13,5 horas  $      150.000  
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas  $                -    
   Estimación de costos de inversión del proyecto 13,5 horas  $      150.000  
   Revisar estudio financiero 18 horas  $      200.000  
   Documentar el estudio 18 horas  $      200.000  
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas  $                -    
   Describir y categorizar los impactos ambientales 27 horas  $      300.000  
   Definir el flujo de entradas y salidas 18 horas  $      200.000  
   Calcular impacto ambiental 9 horas  $      100.000  
   Calcular huella de carbono 9 horas  $      100.000  
   Definir estrategias de mitigación de impacto ambiental 18 horas  $      200.000  
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas  $                -    
   Elaborar plan de gestión del alcance 60 horas  $      666.667  
   Definir el alcance 9 horas  $      100.000  
   Definir la matriz de trazabilidad de requerimientos 18 horas  $      200.000  
   Crear la EDT 40 horas  $      444.444  
   Definir actividades 20 horas  $      222.222  
   Desarrollar diccionario de la EDT 18 horas  $      200.000  
   Elaborar plan de gestión del cronograma 36 horas  $      400.000  
   Secuenciar actividades 18 horas  $      200.000  
   Estimar duración de actividades 18 horas  $      200.000  
   Desarrollar cronograma 45 horas  $      500.000  
   Normalizar la distribución de recursos 18 horas  $      200.000  
   Desarrollar diagrama Gantt del proyecto 18 horas  $      200.000  
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas  $                -    
   Elaborar plan de gestión de costos 36 horas  $      400.000  
   Definir indicadores de medición de desempeño 13,5 horas  $      150.000  
   Elaborar plan de gestión de calidad 36 horas  $      400.000  
   Planificar la gestión de la calidad 27 horas  $      300.000  
   Definir formatos a usar en el proyecto 18 horas  $      200.000  
   Definir los roles, responsabilidades y competencias del equipo de trabajo 18 horas  $      200.000  
   Definir matriz RACI 9 horas  $      100.000  
   Definir horarios de trabajo 2,25 horas  $        25.000  
   Definir los procesos de liberación de personal asociado al proyecto 2,25 horas  $        25.000  
   Definir indicadores de medición de desempeño del recurso humano 2,25 horas  $        25.000  
   Elaborar plan de gestión de las comunicaciones 18 horas  $      200.000  
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas  $                -    
   Planificar la gestión de las comunicaciones 9 horas  $      100.000  
   Realizar la planificación de los riesgos 40 horas  $      444.444  
   Identificar los riesgos 27 horas  $      300.000  
   Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 9 horas  $      100.000  
   Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 9 horas  $      100.000  
   Elaborar plan de gestión de las adquisiciones 9 horas  $      100.000  
   Aplicar técnica de valor ganado 0 horas  $                -    
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   Elaborar plan de gestión de los interesados 18 horas  $      200.000  
   Conocer las expectativas y necesidades de los interesados 18 horas  $      200.000  
   Generar actas de cierre 27 horas  $      300.000  
   Hacer firmar acta de aceptación 4,5 horas  $        50.000  
   Calificar recurso asociado al proyecto 4,5 horas  $        50.000  
   Generar lecciones aprendidas 0 horas  $                -    
Profesional financiero 925,75 horas  $   7.714.583  
   Determinar antecedentes del proyecto 80 horas  $      666.667  
   Determinar cadena de valor de la organización 18 horas  $      150.000  
   Verificación de procesos afectados de la organización 18 horas  $      150.000  
   Verificar antecedentes 0 horas  $                -    
   Determinar antecedentes del problema 27 horas  $      225.000  
   Identificar qué elementos intervienen en el problema 18 horas  $      150.000  
   Identificar que parámetros caracterizan el problema 18 horas  $      150.000  
   Realizar estudios documentales acerca del problema 27 horas  $      225.000  
   Identificar y seleccionar las ideas centrales causales del problema 27 horas  $      225.000  
   Jerarquizar las ideas 18 horas  $      150.000  
   Creación árbol de problemas 36 horas  $      300.000  
   Definir las causas primarias y secundarias del problema, en estado negativo 13,5 horas  $      112.500  
   Definir las causas del problema en la raíz del diagrama de forma ascendente, en 
estado negativo 
27 horas  $      225.000  
   Definir las consecuencias primarias y secundarias del problema, en estado negativo 27 horas  $      225.000  
   Definir las consecuencias del problema en las ramas del diagrama de forma 
ascendente, en estado negativo 
27 horas  $      225.000  
   Validar el árbol de problemas para iniciar el de objetivos 13,5 horas  $      112.500  
   Estudiar el problema definido 9 horas  $        75.000  
   Creación árbol de objetivos 36 horas  $      300.000  
   Transformar las causas en medios 13,5 horas  $      112.500  
   Transformar las consecuencias en fines 13,5 horas  $      112.500  
   Aportar elementos para establecer relaciones de causa-efecto entre los factores del 
problema 
13,5 horas  $      112.500  
   Proponer alternativas 9 horas  $        75.000  
   Evaluar si es posible dar solución al problema de acuerdo a lo planteado 27 horas  $      225.000  
   Dimensionar la demanda 13,5 horas  $      112.500  
   Dimensionar la oferta 13,5 horas  $      112.500  
   Verificar la competencia y precios ofrecidos 40 horas  $      333.333  
   Hallar punto de equilibrio 18 horas  $      150.000  
   Diseñar conceptualmente el producto 27 horas  $      225.000  
   Análisis del ciclo de vida del producto 18 horas  $      150.000  
   Definir el tamaño y localización del proyecto 13,5 horas  $      112.500  
   Estimación de costos de inversión del proyecto 13,5 horas  $      112.500  
   Definir precios piso y techo del producto del proyecto 9 horas  $        75.000  
   Definir costos operativos y de mantenimiento 13,5 horas  $      112.500  
   Desarrollar el flujo de caja 18 horas  $      150.000  
   Determinar el costo capital y fuentes de financiación 18 horas  $      150.000  
   Calcular el costo total del proyecto 4,5 horas  $        37.500  
   Realizar evaluación financiera del proyecto 4,5 horas  $        37.500  
   Determinar los costos por unidad de producción para el producto 9 horas  $        75.000  
   Calcular el ingreso generado por el producto 9 horas  $        75.000  
   Realizar balance financiero 9 horas  $        75.000  
   Realizar ajustes al estudio financiero 13,5 horas  $      112.500  
   Documentar el estudio 18 horas  $      150.000  
   Definir actividades 20 horas  $      166.667  
   Estimar los costos 20,75 horas  $      172.917  
   Desarrollar la desagregación estructurada de recursos y costos 18 horas  $      150.000  
   Determinar presupuesto por actividades 18 horas  $      150.000  
   Identificar los riesgos 27 horas  $      225.000  
   Plantear estrategias de gestión para promover la participación de los interesados 13,5 horas  $      112.500  
   Generar lecciones aprendidas 9 horas  $        75.000  
Profesional en Trabajo social 779 horas  $   6.491.667  
   Determinar antecedentes del proyecto 80 horas  $      666.667  
   Determinar cadena de valor de la organización 18 horas  $      150.000  
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   Verificación de procesos afectados de la organización 18 horas  $      150.000  
   Verificar antecedentes 0 horas  $                -    
   Determinar antecedentes del problema 27 horas  $      225.000  
   Identificar qué elementos intervienen en el problema 18 horas  $      150.000  
   Identificar que parámetros caracterizan el problema 18 horas  $      150.000  
   Realizar estudios documentales acerca del problema 27 horas  $      225.000  
   Reconocer el entorno donde se realizara la identificación del problema 13,5 horas  $      112.500  
   Identificar y seleccionar las ideas centrales causales del problema 27 horas  $      225.000  
   Jerarquizar las ideas 18 horas  $      150.000  
   Creación árbol de problemas 36 horas  $      300.000  
   Definir las causas primarias y secundarias del problema, en estado negativo 13,5 horas  $      112.500  
   Definir las causas del problema en la raíz del diagrama de forma ascendente, en 
estado negativo 
27 horas  $      225.000  
   Definir las consecuencias primarias y secundarias del problema, en estado negativo 27 horas  $      225.000  
   Definir las consecuencias del problema en las ramas del diagrama de forma 
ascendente, en estado negativo 
27 horas  $      225.000  
   Validar el árbol de problemas para iniciar el de objetivos 13,5 horas  $      112.500  
   Estudiar el problema definido 9 horas  $        75.000  
   Creación árbol de objetivos 36 horas  $      300.000  
   Transformar las causas en medios 13,5 horas  $      112.500  
   Transformar las consecuencias en fines 13,5 horas  $      112.500  
   Aportar elementos para establecer relaciones de causa-efecto entre los factores del 
problema 
13,5 horas  $      112.500  
   Proponer alternativas 9 horas  $        75.000  
   Evaluar si es posible dar solución al problema de acuerdo a lo planteado 27 horas  $      225.000  
   Desarrollar estudio de población 40 horas  $      333.333  
   Dimensionar la demanda 13,5 horas  $      112.500  
   Diseñar conceptualmente el producto 27 horas  $      225.000  
   Análisis del ciclo de vida del producto 18 horas  $      150.000  
   Definir el tamaño y localización del proyecto 13,5 horas  $      112.500  
   Describir y categorizar los impactos ambientales 27 horas  $      225.000  
   Definir el flujo de entradas y salidas 18 horas  $      150.000  
   Calcular impacto ambiental 9 horas  $        75.000  
   Definir actividades 20 horas  $      166.667  
   Planificar auditorias 13,5 horas  $      112.500  
   Identificar los riesgos 27 horas  $      225.000  
   Plantear estrategias de gestión para promover la participación de los interesados 13,5 horas  $      112.500  
   Generar lecciones aprendidas 9 horas  $        75.000  
Profesional administrativo 739 horas  $   6.158.333  
   Determinar antecedentes del proyecto 80 horas  $      666.667  
   Determinar cadena de valor de la organización 18 horas  $      150.000  
   Verificación de procesos afectados de la organización 18 horas  $      150.000  
   Verificar antecedentes 0 horas  $                -    
   Determinar antecedentes del problema 27 horas  $      225.000  
   Identificar qué elementos intervienen en el problema 18 horas  $      150.000  
   Identificar que parámetros caracterizan el problema 18 horas  $      150.000  
   Realizar estudios documentales acerca del problema 27 horas  $      225.000  
   Identificar y seleccionar las ideas centrales causales del problema 27 horas  $      225.000  
   Jerarquizar las ideas 18 horas  $      150.000  
   Creación árbol de problemas 36 horas  $      300.000  
   Definir las causas primarias y secundarias del problema, en estado negativo 13,5 horas  $      112.500  
   Definir las causas del problema en la raíz del diagrama de forma ascendente, en 
estado negativo 
27 horas  $      225.000  
   Definir las consecuencias primarias y secundarias del problema, en estado negativo 27 horas  $      225.000  
   Definir las consecuencias del problema en las ramas del diagrama de forma 
ascendente, en estado negativo 
27 horas  $      225.000  
   Validar el árbol de problemas para iniciar el de objetivos 13,5 horas  $      112.500  
   Estudiar el problema definido 9 horas  $        75.000  
   Creación árbol de objetivos 36 horas  $      300.000  
   Transformar las causas en medios 13,5 horas  $      112.500  
   Transformar las consecuencias en fines 13,5 horas  $      112.500  
   Aportar elementos para establecer relaciones de causa-efecto entre los factores del 13,5 horas  $      112.500  
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problema 
   Proponer alternativas 9 horas  $        75.000  
   Evaluar si es posible dar solución al problema de acuerdo a lo planteado 27 horas  $      225.000  
   Diseñar conceptualmente el producto 27 horas  $      225.000  
   Análisis del ciclo de vida del producto 18 horas  $      150.000  
   Definir el tamaño y localización del proyecto 13,5 horas  $      112.500  
   Estimación de costos de inversión del proyecto 13,5 horas  $      112.500  
   Definir actividades 20 horas  $      166.667  
   Estimar los costos 18 horas  $      150.000  
   Determinar presupuesto por actividades 18 horas  $      150.000  
   Realizar protocolo de control de las comunicaciones 18 horas  $      150.000  
   Identificar los riesgos 27 horas  $      225.000  
   Elaborar plan de gestión de las adquisiciones 9 horas  $        75.000  
   Documentar las adquisiciones del proyecto 9 horas  $        75.000  
   Establecer contacto con proveedores y esperar respuesta 9 horas  $        75.000  
   Plantear estrategias de gestión para promover la participación de los interesados 13,5 horas  $      112.500  
   Generar lecciones aprendidas 9 horas  $        75.000  
Asistente PMO 979,25 horas  $   5.984.306  
   Seleccionar metodología para la identificación del problema 27 horas  $      165.000  
   Determinar antecedentes del problema 27 horas  $      165.000  
   Identificar qué elementos intervienen en el problema 18 horas  $      110.000  
   Identificar que parámetros caracterizan el problema 18 horas  $      110.000  
   Realizar estudios documentales acerca del problema 27 horas  $      165.000  
   Identificar y seleccionar las ideas centrales causales del problema 27 horas  $      165.000  
   Jerarquizar las ideas 18 horas  $      110.000  
   Creación árbol de problemas 36 horas  $      220.000  
   Definir las causas primarias y secundarias del problema, en estado negativo 13,5 horas  $        82.500  
   Definir las causas del problema en la raíz del diagrama de forma ascendente, en 
estado negativo 
27 horas  $      165.000  
   Definir las consecuencias primarias y secundarias del problema, en estado negativo 27 horas  $      165.000  
   Validar el árbol de problemas para iniciar el de objetivos 13,5 horas  $        82.500  
   Estudiar el problema definido 9 horas  $        55.000  
   Creación árbol de objetivos 36 horas  $      220.000  
   Transformar las causas en medios 13,5 horas  $        82.500  
   Transformar las consecuencias en fines 13,5 horas  $        82.500  
   Aportar elementos para establecer relaciones de causa-efecto entre los factores del 
problema 
13,5 horas  $        82.500  
   Recopilar los medios y fines de los diagramas de árbol 9 horas  $        55.000  
   Recopilar los objetivos establecidos 9 horas  $        55.000  
   Analizar arboles definidos 9 horas  $        55.000  
   Proponer alternativas 9 horas  $        55.000  
   Evaluar si es posible dar solución al problema de acuerdo a lo planteado 27 horas  $      165.000  
   Ubicar las alternativas en la matriz AHP 9 horas  $        55.000  
   Desarrollar estudio de población 40 horas  $      244.444  
   Dimensionar la demanda 13,5 horas  $        82.500  
   Documentar estudio 18 horas  $      110.000  
   Diseñar conceptualmente el producto 27 horas  $      165.000  
   Análisis del ciclo de vida del producto 18 horas  $      110.000  
   Documentar el estudio 18 horas  $      110.000  
   Describir y categorizar los impactos ambientales 27 horas  $      165.000  
   Calcular impacto ambiental 9 horas  $        55.000  
   Documentar estudio 27 horas  $      165.000  
   Elaborar plan de gestión del alcance 40 horas  $      244.444  
   Recopilar los requisitos de los interesados 9 horas  $        55.000  
   Definir actividades 20 horas  $      122.222  
   Desarrollar cronograma 45 horas  $      275.000  
   Desarrollar diagrama Gantt del proyecto 18 horas  $      110.000  
   Planificar la gestión de la calidad 27 horas  $      165.000  
   Definir formatos a usar en el proyecto 18 horas  $      110.000  
   Planificar auditorias 13,5 horas  $        82.500  
   Definir matriz RACI 9 horas  $        55.000  
   Definir los procesos de liberación de personal asociado al proyecto 2,25 horas  $        13.750  
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   Planificar la gestión de las comunicaciones 9 horas  $        55.000  
   Elaborar plan de gestión de riesgos 40 horas  $      244.444  
   Identificar los riesgos 27 horas  $      165.000  
   Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 9 horas  $        55.000  
   Elaborar plan de respuesta a los riesgos 36 horas  $      220.000  
   Identificar personas que pueden afectar o ser afectados por el proyecto 9 horas  $        55.000  
   Liberar el personal asociado al proyecto 4,5 horas  $        27.500  
   Generar lecciones aprendidas 9 horas  $        55.000  
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Anexo N. Estructura de Desagregación de Recursos 
 
 
1 Proyecto 
Medioambiental/ 
1.1 Adecuación/ 
1.1.1 Compras/ 
1.1.1.1 Adquisiciones/ 
1.1.1.1.1 Espacio 
Físico/Gerente de 
proyectos Asistente 
PMO 
1.1.1.1.2
 Insumos y 
Equipos/Gerente de 
proyectos 
1.1.2 Análisis de 
personal/Gerente de 
proyectos 
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1 Proyecto 
Medioambiental/ 
1.2 Estudios/ 
1.2.1 Antecedentes/ 
1.2.1.1 Antecedentes de la 
organización/Gerente de 
proyectos;Profesional 
administrativo;Profesional 
en Trabajo social;Profesional 
financiero 
1.2.1.2 Caso de negocios/ 
1.2.1.2.1 Problema y 
Objetivo/ 
1.2.1.2.1.1 Árbol de 
problemas/Asistente 
PMO;Gerente de 
proyectos;Profesional 
administrativo;Profesional 
en Trabajo social;Profesional 
financiero 
1.2.1.2.1.2 Árbol de 
objetivos/Asistente 
PMO;Gerente de 
proyectos;Profesional 
administrativo;Profesional 
en Trabajo social;Profesional 
financiero 
1.2.1.2.2
 Alternativas/Asisten
te PMO;Gerente de 
proyectos;Profesional 
administrativo;Profesional 
en Trabajo social;Profesional 
financiero 
1.2.2 Mercado/Asistente 
PMO;Gerente de 
proyectos;Profesional 
administrativo;Profesional 
en Trabajo social;Profesional 
financiero 
1.2.3 Técnico/Asistente 
PMO;Gerente de 
proyectos;Profesional 
administrativo;Profesional 
en Trabajo social;Profesional 
financiero 
1.2.4
 Financiero/Asistent
e PMO;Gerente de 
proyectos;Profesional 
administrativo;Profesional 
financiero 
1.2.5 Social y 
Ambiental/Asistente 
PMO;Gerente de 
proyectos;Profesional en 
Trabajo social 
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1 Proyecto Medioambiental/ 
1.3 Gestión del proyecto/ 
1.3.1 Desarrollo plan dirección 
proyecto/ 
1.3.1.1 Alcance/Asistente 
PMO;Gerente de 
proyectos;Profesional 
administrativo;Profesional en Trabajo 
social;Profesional financiero 
1.3.1.2 Cronograma/Gerente de 
proyectos;Asistente PMO 
1.3.1.3 Costos/Gerente de 
proyectos;Asistente PMO;Profesional 
en Trabajo social 
1.3.1.4 Calidad/Gerente de 
proyectos;Asistente PMO;Profesional 
en Trabajo social 
1.3.1.5 Recursos Humanos/Gerente 
de proyectos;Asistente PMO 
1.3.1.6 Comunicaciones/Asistente 
PMO;Gerente de proyectos 
1.3.1.7 Riesgos/Asistente 
PMO;Gerente de 
proyectos;Profesional 
administrativo;Profesional en Trabajo 
social;Profesional financiero 
1.3.1.8 Adquisiciones/Gerente de 
proyectos;Profesional administrativo 
1.3.1.9 Interesados/Profesional 
administrativo;Profesional en Trabajo 
social;Profesional financiero 
1.4 Cierre Proyecto/Gerente de 
proyectos;Asistente PMO;Profesional 
administrativo;Profesional en Trabajo 
social;Profesional financiero 
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Anexo O. Formato Valor Ganado 
Formato Valor Ganado Código PMO-F-12 
Versión 1 
Vigencia 
10/07/201
6 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto   
Patrocinador :   Fecha:   
Gerente Proyecto:   Cliente  proyecto:   
Fecha inicio proyecto :   Periodo   
Fecha control proyecto :   Gerente Proyecto:   
            INDICADORES    
  PV   BAC   
AC   EAC   
EV   ETC   
SPI   TCPI/BAC   
CPI   TCPI/EAC   
CV 
  
EACT(BAC/CPI)/(BAC/M
eses=tiempo) 
  
SV     
 
 
 
     
 
                                                     
                                                                                          
MACRO ACTIVIDADES 
% 
PROGRE
SO % EJECUCIÓN % VARIACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
          
          
 $-
 $10.000.000
 $20.000.000
 $30.000.000
 $40.000.000
 $50.000.000
 $60.000.000
 $70.000.000
Valor Ganado 
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PROBLEMAS PRESENTADOS CAUSAS 
CORRECTIVOS 
PROPUESTOS RESPONSABLE FECHA 
CUMPLIMI
ENTO 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      OBSERVACIONES 
  
      Aprobaciones 
Firma Gerente del proyecto   
Firma Patrocinador del 
proyecto 
  
Nombre Gerente del proyecto   
Nombre Patrocinador 
del proyecto 
  
Fecha   Fecha   
Control de Cambios 
Fecha Modificación 
Realizad
o por: 
Aprobado 
por: 
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Anexo P. Matriz de Calidad 
Matriz de calidad 
Ítem 
Procesos, 
actividades o 
subprocesos  
Ejecución Inspección, medición y ensayo 
Documentos de 
referencia  
(procedimientos, 
manuales, 
registros, etc)  
Requisitos  
(legales, 
contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 
explícitos   
Recursos  
(infraestructura, 
humanos, etc.)  
Responsable  
Criterios de 
aceptación  
Responsable  
Variables de 
inspección  
Equipos  
Método de 
control  
Frecuencia  Registros  
1 
Identificar la 
necesidad del 
cliente  
Decreto Distrital 
442 de 2015 por 
medio del cual se 
crea el Programa 
de 
aprovechamiento 
y/o valorización de 
llantas usadas en el 
Distrito Capital. 
N/A 
Gerente del 
proyecto  
  Satisfacer las 
necesidades 
propuestas por el 
cliente que 
adopte el 
proyecto  
Gerente del 
proyecto 
Acta de 
aceptación 
N/A 
Registro del 
acta de 
aceptación 
1 vez en el 
proyecto 
Formato de 
aceptación 
  Acta de 
constitución y 
enunciado del 
alcance del 
proyecto 
Formato de 
aceptación 
2 
Determinar el 
alcance del 
proyecto  
Lineamientos 
establecidos por el 
PMI para la 
gerencia de 
proyectos 
Oficina provista 
con los recursos 
materiales y 
tecnológicos 
necesarios y el 
equipo de trabajo 
del proyecto   
  Gerente del 
proyecto  
Aprobación por 
el cliente que 
adopte el 
proyecto a partir 
de la evaluación 
de alternativas. 
Gerente del 
proyecto 
Acta de 
aceptación 
N/A 
Registro del 
acta de 
aceptación 
1 vez en el 
proyecto 
Formato de 
aceptación 
  Acta de 
constitución y 
enunciado del 
alcance del 
proyecto 
Formato de 
aceptación 
3 
Selección del 
personal 
asociado al 
proyecto  
Instructivo para la 
selección del 
personal 
involucrado en el 
desarrollo del 
proyecto.  
 N/A 
Gerente del 
proyecto 
Experiencia del 
personal 
asociada al 
alcance del 
proyecto 
  Gerente del 
proyecto 
Descritos en el 
instructivo para 
la evaluación 
del desempeño 
  N/A 
Indicadores de 
desempeño 
Trimestral 
Formato para 
evaluación de 
desempeño. 
Formato de 
asignación del 
personal al 
proyecto 
Instructivo para la 
selección del 
personal 
involucrado en el 
desarrollo del 
proyecto. 
Instructivo para la 
evaluación de 
desempeño de 
personal. 
4 
Hacer 
diagnóstico bajo 
la necesidad del 
cliente  
Reglamentación en 
materia de uso y 
aprovechamiento 
de las llantas y de 
 Oficina provista 
con los recursos 
materiales y 
tecnológicos 
Trabajador 
social 
El diagnóstico 
cuente con 
fuentes 
confiables de 
Gerente del 
proyecto 
Acta de 
aceptación 
N/A 
Registro del 
acta de 
aceptación 
1 vez en el 
proyecto 
Formato de 
aceptación 
Formato de 
aceptación 
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los sistemas de 
recolección.  
necesarios y el 
equipo de trabajo 
del proyecto   
información  
5 
Desarrollo del 
proyecto  
Lineamientos 
establecidos por el 
PMI para la 
gerencia de 
proyectos 
Oficina provista 
con los recursos 
materiales y 
tecnológicos 
necesarios y el 
equipo de trabajo 
del proyecto   
  Equipo del 
proyecto 
Estudios de 
viabilidad 
técnicos, 
económicos, 
financieros y 
socio 
ambientales 
Gerente del 
proyecto 
Acta de 
aceptación 
N/A 
Registro del 
acta de 
aceptación del 
avance de los 
estudios y 
planes de 
gestión que 
conforman el 
proyecto 
  mensual 
Formato de 
aceptación 
Formato de 
aceptación 
Estudios de 
factibilidad 
Planes de gestión 
6 
Entrega del 
proyecto al 
cliente  
Contrato de 
consultoría con el 
cliente que adopte 
el proyecto 
N/A 
Gerente del 
proyecto 
Que cumpla con 
los 
requerimientos 
técnicos del 
contrato 
Este bajo los 
lineamientos del 
PMI 
  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A Contrato 
7 
Control de 
cambios  
Lineamientos 
establecidos por el 
PMI para la 
gerencia de 
proyectos 
Oficina provista 
con los recursos 
materiales y 
tecnológicos 
necesarios y el 
equipo de trabajo 
del proyecto   
Asistente PMO 
Este acorde con 
el tratamiento 
establecido en el 
instructivo para 
los objetivos de 
calidad del 
proyecto  
Gerente del 
proyecto 
Registro de 
control de 
cambios 
N/A 
Indicadores de 
cumplimiento 
Cada vez que 
sea necesario 
un cambio 
   
Instructivo para 
establecer los 
objetivos de 
calidad del 
proyecto.  
Registro de control 
de cambios 
8 
Liberación del 
personal 
asociado al 
proyecto  
Formato para 
evaluación de 
desempeño 
N/A 
Gerente del 
proyecto 
N/A 
Gerente del 
proyecto 
N/A N/A 
Formato 
deliberación de 
personal 
1 vez en el 
proyecto 
Formato 
deliberación 
de personal 
Formato 
deliberación de 
personal 
9 
Cierre del 
proyecto  
Control de cambios 
Registro de 
lecciones 
aprendidas 
N/A 
Gerente del 
proyecto 
Acta de entrega 
de los 
documentos 
asociados al 
proyecto  
  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
Acta de entrega de 
documentos 
Registro de 
lecciones 
aprendidas 
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Anexo Q. Formato de Inspección 
Formato de Inspección 
Código 
PMO-F-
15 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN 
DE LLANTAS 
Patrocinador : Cliente Fecha: 10/06/2016 
Gerente Proyecto: Laura Vargas 
Cliente  
proyecto: 
Entidad pública o privada de 
reciclaje en Bogotá D.C. 
Tipo de inspección  Observaciones 
    
    
    
    
    
    
    
No conformidades 
Tipo Descripción 
    
    
    
    
Manejo de las no conformidades 
  
Aprobó 
a los _____ días del mes __________ de ______ 
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Anexo R. Lista de Chequeo 
Lista de chequeo 
Código 
PMO-
F-05 
Versión 02 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto Proyecto de recuperación medioambiental  
Requisito  Cumplo 
Acta de constitución Si  No  
Alcance del proyecto     
Cronograma de actividades     
Vinculación del personal asociado al proyecto     
Análisis de entorno para el proyecto     
Proyección financiera para el producto      
Identificación, análisis de riesgos y presupuesto para los riesgos del producto     
Caracterización del personal para ejecutar el producto     
Documento requerimiento solicitado por el cliente.     
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Anexo S. Formado Auditoria 
Formato de Auditoria 
Código PMO-
F-16 
Versión 3 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE LLANTAS 
Patrocinador : Cliente Fecha:  
Gerente Proyecto: 
 
Cliente  
proyecto:  
Auditor:   Fecha auditoria   
Aspectos a evaluar en la auditoria:   
Documentos de referencia: 
Proceso Responsable Auditor Descripción proceso  
        
        
        
        
Observaciones  
  
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Anexo T. Hoja de Registro de Riesgos 
Hoja de registro de riesgos 
Código 
PMO-F-
01 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo 
Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE LLANTAS 
ID 
Amenaza Oportunidad Riesgo 
Descripción 
Riesgo 
Probabilidad 
Impacto 
Puntaje Responsable 
Riesgo Alcance Calidad Tiempo Costo 
R1   x 
Falencias en la 
fase de 
planificación del 
proyecto 
Puede partir de 
la mala 
definición del 
problema y por 
tanto de la 
alternativa 
seleccionada 
para dar 
solución al 
mismo 
30% x x     0,09% 
Gerente de 
proyecto 
R2   x 
Débil proceso de 
documentación y 
definición de 
alcance sobre el 
proyecto 
Inadecuada 
información y 
formación sobre 
lo que necesita 
el proyecto para 
lograr una 
ejecución 
dentro de lo 
establecido 
70%   x     0,49% 
Gerente de 
proyecto 
R3   X 
Asignación de 
tareas a personal 
no capacitado 
para el desarrollo 
del Proyecto  
No definición 
del  perfil para 
el personal 
asignado al 
proyecto 
10%   x x   0,01% 
Gerente de 
proyecto 
R4 X   
Dificultades en la 
ejecución de las 
tareas 
consignadas en el 
cronograma del 
proyecto 
Las tareas 
pueden tener un 
tiempo 
estimado para 
su ejecución, 
sin embargo el 
resultado de las 
mismas puede 
no ser siempre 
positivo  
70%   x x   0,49% 
Gerente de 
proyecto 
Asistente 
PMO 
Miembros del 
equipo 
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R5 X   
Inadecuada 
planificación de 
la línea base del 
costo del 
proyecto 
El presupuesto 
mala asignado a 
un proyecto 
constituye 
como 
consecuencia 
un largo 
proceso de 
cambios en la 
línea base, pues 
esta como su 
nombre lo 
indica es el 
camino 
presupuestal del 
proyecto 
90%     x x 0,81% 
Gerente de 
proyecto 
Asistente 
PMO 
R6 X   
Desviaciones 
altas en el 
presupuesto 
asignado para la 
ejecución del 
proyecto 
Delimitar de 
forma extrema 
el presupuesto 
que se asignará 
al proyecto es 
causa de fallar 
en la 
planificación de 
la línea base de 
costo del 
proyecto 
50%   x   X 0,25 
Gerente de 
proyecto 
R7 X   
Sanciones por no 
cumplimiento de 
la normatividad 
establecida a 
nivel nacional y 
local 
La 
normatividad es 
algo que regula 
el 
funcionamiento 
de diversos 
estamentos y 
que por tanto al 
no cumplirla se 
incurre en 
sanciones que 
pueden verse 
reflejadas en 
afectaciones al 
presupuesto del 
proyecto 
70%       X 0,49% 
Gerente de 
proyecto 
Profesional 
Financiero 
Profesional 
Administrativo 
R9 X   
Cambios en los 
estándares 
Si ocurren 
cambios a nivel 
10% x x x x 0,01% 
Gerente de 
proyecto 
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normativos de 
manipulación y 
manejo de 
residuos de 
llantas. 
de 
manipulación y 
manejo sobre la 
materia prima, 
esto puede 
modificar el 
proceso que 
vaya a emplear 
la organización 
para su uso 
R10 X   
Riesgo que el 
proyecto no de la 
utilidad esperada  
La ganancia del 
proyecto puede 
darse de 
acuerdo a 
diversas 
situaciones que 
modifiquen la 
misma 
70% x     X 0,49% 
Gerente de 
proyecto 
profesional 
Financiero 
Profesional 
Administrativo 
R11 X   
Que el proyecto 
no alcance la auto 
sostenibilidad 
planteada en la 
planificación del 
proyecto 
Un proyecto 
que se plantea 
como objetivo 
la 
responsabilidad 
social y 
ambiental debe 
buscar la forma 
de sostenerse 
por si misma 
evaluando 
siempre el costo 
beneficio 
70% X       0,49% 
Gerente de 
proyecto 
Asistente 
PMO 
R12   X 
Modificaciones 
inesperadas a lo 
largo de la 
ejecución del 
proyecto 
las 
modificaciones 
dentro de un 
proyecto se dan 
de forma 
general, los 
cambios pueden 
ir asociados a 
tiempo, costos y 
otros, es un 
riesgo que se 
asume como 
una oportunidad 
de mejorar 
30% x   x   0,09% 
Gerente de 
proyecto 
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R13 X   
No contar con el 
personal 
adecuado y 
necesario para el 
desarrollo del 
proyecto 
El personal que 
asuma la 
responsabilidad 
en algún 
proceso del 
proyecto debe 
ser el adecuado 
y capacitado, 
esto a fin de 
rendir cuantas 
con pleno 
conocimiento 
del proceso y 
disminuir 
falencias a lo 
largo del 
proyecto 
90%   x X   0,81% 
Gerente de 
proyecto 
Asistente 
PMO 
R14   X 
Cambios en los 
activos de los 
procesos 
propuestos para la 
organización 
Los activos 
propuestos para 
la organización 
pueden verse 
modificados por 
cambios en la 
misión, 
políticas u otro 
activo de la 
misma que sea 
susceptible a 
modificar el 
tiempo, costo y 
alcance 
10% x   x   0,01% 
Gerente de 
proyecto 
R15 X   
Desmotivación y 
bajo rendimiento 
del personal 
vinculado al 
proyecto 
Lo clave de un 
buen proceso es 
el adecuado 
liderazgo que 
oriente y anime 
al equipo de 
trabajo, pues 
cuando el 
equipo baja su 
rendimiento 
laboral, la 
organización 
puede verse 
afectada 
30%     x X 0,09% 
Gerente de 
proyecto 
Miembros del 
equipo 
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especialmente 
en temas de 
dinero y tiempo 
R16 X   
Demoras en la 
contratación 
La demora de 
las 
contrataciones 
se traduce en 
demoras para la 
ejecución del 
proyecto 
30%     x   0,09% 
Gerente de 
proyecto 
R17 X   
No cumplir con 
los 
requerimientos 
del proyecto  
A lo largo del 
proceso de 
planeación, 
ejecución y 
control del 
proyecto es 
significativo 
tener en cuenta 
los 
requerimientos 
del proyecto 
que fueron 
consignados en 
el project 
charter para 
asegurar su 
cumplimiento 
70% x x x   0,49% 
Gerente de 
proyecto 
Asistente 
PMO 
Profesional 
Financiero 
Profesional 
Administrativo 
R18 X   
Errores en la 
legalización de la 
organización  
Pasar por alto 
alguno de los 
pasos para la 
legalización 
total de la 
organización es 
un riesgo que 
implique 
demoras 
10%     x   0,01% 
Gerente de 
proyecto 
Asistente 
PMO 
R19 X   
Superar 
presupuesto 
asignado  
En medio de las 
modificaciones 
que vayan 
ocurriendo al 
proyecto el 
presupuesto se 
puede aumentar 
hasta ser 
30%       x 0,09% 
Gerente de 
proyecto 
Profesional 
Financiero 
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superado  
R20   X 
No aprobación 
por parte de los 
stakeholders 
los 
Stakeholders 
son parte 
primordial de 
un proyecto y 
su participación 
y aprobación es 
importante 
30%     x   0,09% 
Gerente de 
proyecto 
Asistente 
PMO 
R21 X   
Perdida de 
información  
la perdida de la 
información es 
un factor que se 
traduce en un 
riesgo de 
gobernabilidad 
en el proceso 
10%     x   0,01% 
Gerente de 
proyecto 
Asistente 
PMO 
R22 X   
Errores en el 
cálculo de 
adquisiciones  
Las 
adquisiciones 
deben 
contemplar todo 
lo necesario en 
recursos de toda 
índole para el 
proyecto, de lo 
contrario se 
traduce en 
riesgo 
50%       X 0,45% 
Gerente de 
proyecto 
Profesional 
Administrativo 
R23   X 
Incorrecta 
asignación de 
roles y 
responsabilidades  
Todo proyecto 
debe tener una 
buena 
definición de la 
asignación de 
tareas a cada 
persona de 
acuerdo a su 
rol, pues la 
mala asignación 
de los roles y 
funciones 
dentro de un 
proyecto puede 
presentar 
dificultades 
10%     x   0,01% 
Gerente de 
proyecto 
R24   X Bajos niveles de Uno de los 10%     x   0,01% Gerente de 
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cooperación  factores de 
éxito de un 
proyecto va 
muy ligado al 
equipo de 
trabajo y su 
funcionamiento, 
los niveles de 
cooperación  
proyecto 
Asistente 
PMO 
Profesional 
Financiero 
Miembros del 
equipo 
Profesional 
Administrativo 
R25 X   
Programas 
locales que 
reúnan la materia 
prima para otros 
usos, 
desacreditando el 
proceso 
planificado 
La disposición 
gubernamental 
siempre es 
importante y 
debe ser tenida 
en cuenta en 
todo proyecto, 
pues estas 
disposiciones 
tienen la 
capacidad de 
modificar los 
proyectos. 
10% x x x   0,01% 
Gerente de 
proyecto 
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Anexo U. Hoja de Registro de Riesgos Revisada 
Hoja de registro de riesgos revisada Código PMO-F-02 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo 
Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE LLANTAS 
ID Riesgo  
Probabilidad 
revisada 
Impacto Revisado 
Puntaje 
Revisado 
Responsable Acciones Estado Comentarios 
      Alcance Calidad Tiempo Costo           
R1 
Falencias en la 
fase de 
planificación del 
proyecto 
0,09% x x     0,09% 
Gerente de 
proyecto 
Hacer de manera 
constante 
verificación de 
los procesos 
planteados en la 
planificación del 
proyecto 
 
Inactivo  
  
R3 
Asignación de 
tareas a personal 
no capacitado 
para el desarrollo 
del Proyecto  
0,01%   x x   0,01% 
Gerente de 
proyecto 
Realizar un perfil 
definido para el 
personal que 
desarrollara el 
proyecto y la 
asignación de 
tareas 
 
Inactivo  
  
R6 
Desviaciones 
altas en el 
presupuesto 
asignado para la 
ejecución del 
proyecto 
0,25   x   x 0,25 
Gerente de 
proyecto 
 Realización de 
un exhaustivo 
estudio 
económico que 
no omita detalles 
sobre los 
recursos para el 
proyecto 
 
Inactivo  
  
R8 
Cambios en los 
estándares 
normativos para 
la constitución de 
una organización 
0,01%     x x 0,01% 
Gerente de 
proyecto 
 Estar en 
constante 
actualización 
sobre las 
normativas 
nacionales y 
locales que 
puedan afectar el 
desarrollo del 
proyecto  
 
Inactivo  
  
Profesional 
Administrativo 
R9 
Cambios en los 
estándares 
0,01% x x x x 0,01% 
Gerente de 
proyecto 
 Estar en 
constante 
 
Inactivo  
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normativos de 
manipulación y 
manejo de 
residuos de 
llantas. 
actualización 
sobre las 
normativas 
nacionales y 
locales que 
puedan interferir 
con la actividad a 
la que se va a 
dedicar el 
proyecto  
R12 
Modificaciones 
inesperadas a lo 
largo de la 
ejecución del 
proyecto 
0,09% x   x   0,09% 
Gerente de 
proyecto 
 Llevar al día el 
control de las 
modificaciones y 
realizar 
monitoreo 
permanente a fin 
de identificar 
anomalías en el 
proceso  
    
R14 
Cambios en los 
activos de los 
procesos 
propuestos para 
la organización 
0,01% x   x   0,01% 
Gerente de 
proyecto 
 Desde la 
planificación 
plasmar de 
manera clara el 
alcance del 
proyecto y del 
mismo modo 
desarrollar los 
activos de los 
procesos de la 
organización 
 
Inactivo  
 Se sugiere que 
de este proceso 
exista 
participación 
de todos los 
participantes 
del diseño del 
proyecto 
R15 
Desmotivación y 
bajo rendimiento 
del personal 
vinculado al 
proyecto 
0,09%     x X 0,09% 
Gerente de 
proyecto 
 Realizar análisis 
de rendimiento 
personal de 
forma mensual  
 
Inactivo  
 Se sugiere 
aplicar esta 
acción no 
como auditoria 
que afecte al 
personal, sino 
que logre 
identificar que 
se puede 
potenciar en el 
mismo. 
Miembros del 
equipo 
R16 
Demoras en la 
contratación 
0,09%     x   0,09% 
Gerente de 
proyecto 
 Adelantar el 
proceso de 
contratación 
 
Inactivo  
 Para esta 
acción definir 
a priori el 
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previo al 
proyecto 
perfil de 
personal y 
procesos a 
contratar  
R18 
Errores en la 
legalización de la 
organización  
0,01%     x   0,01% 
Gerente de 
proyecto 
 Verificar de 
manera mensual 
que se esté dando 
cumplimiento a 
la formalización 
de la 
organización 
 
Inactivo  
  
Asistente 
PMO 
R19 
Superar 
presupuesto 
asignado  
0,09%       x 0,09% 
Gerente de 
proyecto 
Realización de 
un exhaustivo 
estudio 
económico que 
no omita detalles 
sobre los 
recursos para el 
proyecto 
 
Inactivo  
  
Profesional 
financiero 
R20 
No aprobación 
por parte de los 
stakeholders 
0,09%     x   0,09% 
Gerente de 
proyecto 
Realizar 
retroalimentación 
periódica con los 
stakeholders a fin 
de verificar la 
relación y 
satisfacción de 
ellos con el 
proyecto  
 
Inactivo  
 Hacerles 
partícipes de 
algunas 
reuniones que 
se trabajen 
sobre el 
proyecto y 
mantener 
informados 
acerca de 
decisiones y 
modificaciones 
Asistente 
PMO 
R21 
Perdida de 
información  
0,01%     x   0,01% 
Gerente de 
proyecto 
 Estar 
actualizando y 
verificando de 
forma periódica 
la información 
que se tiene a fin 
de asegurar que 
no se pierda 
 
Inactivo  
  
Asistente 
PMO 
R22 
Errores en el 
cálculo de 
adquisiciones  
0,09%       x 0,09% 
Gerente de 
proyecto 
 Realización de 
un exhaustivo 
estudio 
económico que 
no omita detalles 
 
Inactivo  
  
Profesional 
Administrativo 
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sobre las 
adquisiciones 
que se requieran 
para el proceso  
R23 
Incorrecta 
asignación de 
roles y 
responsabilidades  
0,01%     x   0,01% 
Gerente de 
proyecto 
 Realizar, revisar 
y actualizar la 
matriz de 
asignación de 
roles y 
responsabilidades 
del personal 
vinculado al 
proyecto  
 
Inactivo  
 Es importante 
que la 
asignación sea 
otorgada de 
acuerdo al 
perfil de la 
persona  
R24 
Bajos niveles de 
cooperación  
0,01%     x   0,01% 
Gerente de 
proyecto  Evaluar de 
forma 
permanente las 
relaciones de 
cooperación 
entre los 
participantes del 
proyecto  
 
Inactivo  
  
Asistente 
PMO 
Profesional 
Financiero 
Miembros del 
Equipo 
Profesional 
Administrativo 
R25 
Programas 
locales que 
reúnan la materia 
prima para otros 
usos, 
desacreditando el 
proceso 
planificado 
0,01% x x x   0,01% 
Gerente de 
proyecto  
 En caso de 
aplicar este 
riesgo es 
importante 
definir redes de 
trabajo a fin de 
buscar el 
fortalecimiento 
del proyecto y 
apoyo 
Inactivo    
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Anexo V. Plan de Respuesta al Riesgo 
Plan de Respuesta al Riesgo 
Código 
PMO-
F-03 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo 
Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA 
REUTILIZACIÓN DE LLANTAS 
ID de riesgo: Descripción del riesgo: 
R2 Débil proceso de documentación y definición de alcance sobre el proyecto 
Estado: Causa de riesgo: 
Inactivo  Mala planificación y análisis de la información 
Probabilidad 
Impacto 
Puntaje Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Alta   x     0.63 
  
Se debe restructurar el alcance del 
proyecto, se debe basar el nuevo 
alcance bajo históricos y juicio de 
expertos. 
  
Probabilidad 
Revisada 
Impacto Revisado Puntaje 
Revisado 
Responsable Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Alta   X X   0.63 
Gerente del 
proyecto 
Reestructurar el 
alcance del 
proyecto, 
actualizar la 
documentación 
del proyecto 
Riesgos Secundarios: 
Demora en el tiempo, aumento del presupuesto, reestructuración del proyecto. 
Riesgo residual: 
Demoras en el tiempo de ejecución 
Plan de contingencia: 
Dinero de contingencia: COP 
$3´000.000.oo 
Se debe reevaluar el alcance y documentación para el 
proyecto con un tiempo máximo de 1 semana luego de 
identificada la presencia del riesgo. 
Tiempo de contingencia: 1 Semana 
Plan de retorno: 
N/A 
Comentarios: N/A 
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Plan de Respuesta al Riesgo 
Código 
PMO-F- 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE 
LLANTAS 
ID de riesgo: Descripción del riesgo: 
R4 Dificultades en la ejecución de las tareas consignadas en el cronograma del proyecto  
Estado: Causa de riesgo: 
Inactivo  
Las tareas pueden tener un tiempo estimado para su ejecución, sin embargo el resultado de las 
mismas puede no ser siempre positivo 
Probabilidad 
Impacto 
Puntaje Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Alta   X X   0.63 
Se debe hacer uso de las holguras 
para la ejecución de tareas y 
reestructurar el cronograma de 
actividades  
Probabilidad 
Revisada 
Impacto Revisado Puntaje 
Revisado 
Responsable Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Muy Alta   X X   0.91 
Gerente del 
proyecto 
Usar holguras, 
asignar más 
recursos a las 
tareas 
Riesgos Secundarios: 
Demora en el tiempo, aumento del presupuesto, reestructuración del organigrama del proyecto. 
Riesgo residual: 
Demoras en el tiempo de ejecución, aumento en el presupuesto 
Plan de contingencia: Dinero de contingencia: COP $6´000.000.oo 
Asignación de más recursos humanos para el desarrollo de las 
tareas atrasadas y reestructurar el cronograma de actividades  
Tiempo de contingencia: 1 Semana 
Plan de retorno: 
N/A 
Comentarios: N/A 
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Plan de Respuesta al Riesgo 
Código 
PMO-F- 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE 
LLANTAS 
ID de riesgo: Descripción del riesgo: 
R5 Inadecuada planificación de la línea base del costo del proyecto   
Estado: Causa de riesgo: 
Inactivo  
El presupuesto mala asignado a un proyecto constituye como consecuencia un largo proceso de 
cambios en la línea base, pues esta como su nombre lo indica es el camino presupuestal del 
proyecto 
Probabilidad 
Impacto 
Puntaje Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Media       X 0.49 Se debe replantear el presupuesto. 
Probabilidad 
Revisada 
Impacto Revisado Puntaje 
Revisado 
Responsable Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Alta       X 0.63 
Gerente del 
financiero 
Se debe replantear 
el presupuesto. 
Riesgos Secundarios: 
Demora en inicio del proyecto, aumento del presupuesto. 
Riesgo residual: 
Atraso en la entrega del proyecto, aumento en el presupuesto 
Plan de contingencia: 
Dinero de contingencia: COP $8´000.000.oo Se debe replantear el presupuesto, bajo la línea base del costo 
analizando los nuevos aumentos del costo. 
  Tiempo de contingencia: 1 Semana 
Plan de retorno: 
N/A 
Comentarios: N/A 
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Plan de Respuesta al Riesgo 
Código 
PMO-F- 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE 
LLANTAS 
ID de riesgo: Descripción del riesgo: 
R7 Sanciones por no cumplimiento de la normatividad establecida a nivel nacional y local 
Estado: Causa de riesgo: 
Inactivo  
La normatividad es algo que regula el funcionamiento de diversos estamentos y que por tanto al 
no cumplirla se incurre en sanciones que pueden verse reflejadas en afectaciones al presupuesto 
del proyecto 
Probabilidad 
Impacto 
Puntaje Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Alta       X 0.49 
Reevaluar la normatividad vigente 
con el fin de ver modificaciones en el 
alcance, presupuesto y tiempo de 
ejecución 
Probabilidad 
Revisada 
Impacto Revisado Puntaje 
Revisado 
Responsable Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Alta       X 0.63 
Gerente del 
proyecto 
Se debe replantear 
el presupuesto. 
Riesgos Secundarios: 
Aumento del presupuesto, aumento en el tiempo de ejecución 
Riesgo residual: 
Atraso en la entrega del proyecto, aumento en el presupuesto 
Plan de contingencia: Dinero de contingencia: COP $6´000.000.oo 
Se debe cumplir con la normatividad vigente del momento, 
verificar si es necesario licencias de funcionamiento y verificar 
normatividad ambiental para el uso y disposición de materiales 
residuales 
Tiempo de contingencia: 1 Semana y 5 Días 
Plan de retorno: 
N/A 
Comentarios: N/A 
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Plan de Respuesta al Riesgo 
Código 
PMO-F- 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE 
LLANTAS 
ID de riesgo: Descripción del riesgo: 
R10 Riesgo que el proyecto no de la utilidad esperada 
Estado: Causa de riesgo: 
Inactivo  La ganancia del proyecto puede darse de acuerdo a diversas situaciones que modifiquen la misma 
Probabilidad 
Impacto 
Puntaje Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Media X       0.49 
Reevaluar el precio de venta del 
proyecto y la financiación del mismo 
Probabilidad 
Revisada 
Impacto Revisado Puntaje 
Revisado 
Responsable Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Alta X       0.63 
Gerente del 
Financiero 
Se debe replantear 
el costo beneficio 
del proyecto 
Riesgos Secundarios: 
Deserción del proyecto 
Riesgo residual: 
No ejecución del proyecto. 
Plan de contingencia: Dinero de contingencia: COP $6´000.000.oo 
Reevaluar el costo de beneficio del proyecto. Tiempo de contingencia: 1 Semana 
Plan de retorno: 
N/A 
Comentarios: N/A 
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Plan de Respuesta al Riesgo 
Código 
PMO-F- 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE 
LLANTAS 
ID de riesgo: Descripción del riesgo: 
R11 Que el proyecto no alcance la auto sostenibilidad planteada en la planificación del proyecto 
Estado: Causa de riesgo: 
Inactivo  
Un proyecto que se plantea como objetivo la responsabilidad social y ambiental debe buscar la 
forma de sostenerse por si misma evaluando siempre el costo beneficio 
Probabilidad 
Impacto 
Puntaje Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Media X       0.49 
Reevaluar el costo general del 
proyecto, financiamiento y 
presupuesto de ejecución  
Probabilidad 
Revisada 
Impacto Revisado Puntaje 
Revisado 
Responsable Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Alta X       0.63 
Gerente del 
Financiero 
Se debe replantear 
el costo beneficio 
del proyecto 
Riesgos Secundarios: 
Inestabilidad en la ejecución del proyecto, aumento de los costos de ejecución 
Riesgo residual: 
No ejecución del proyecto. 
Plan de contingencia: Dinero de contingencia: COP $1´000.000.oo 
Reevaluar el costo general del proyecto, financiamiento, el costo 
de beneficio del proyecto. 
Tiempo de contingencia: 1 Semana 
Plan de retorno: 
N/A 
Comentarios: N/A 
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Plan de Respuesta al Riesgo 
Código 
PMO-F- 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE 
LLANTAS 
ID de riesgo: Descripción del riesgo: 
R13 No contar con el personal adecuado y necesario para el desarrollo del proyecto 
Estado: Causa de riesgo: 
Inactivo  
El personal que asuma la responsabilidad en algún proceso del proyecto debe ser el adecuado y 
capacitado, esto a fin de rendir cuentas con pleno conocimiento del proceso y disminuir falencias 
a lo largo del proyecto 
Probabilidad 
Impacto 
Puntaje Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Alta   X X   0.63 
Reestructurar el personal que se 
encuentra a cargo de las tareas del 
proyecto.  
Probabilidad 
Revisada 
Impacto Revisado Puntaje 
Revisado 
Responsable Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Muy Alta   X X   0.81 
Gerente del 
proyecto 
Reestructurar el 
personal que se 
encuentra a cargo 
de las tareas del 
proyecto. 
Riesgos Secundarios: 
Demora en la ejecución del proyecto, aumento de los costos de ejecución 
Riesgo residual: 
Atraso en la fecha límite de entrega para el proyecto. 
Plan de contingencia: Dinero de contingencia: COP $5´000.000.oo 
Reestructurar el personal que se encuentra a cargo de las tareas 
del proyecto. 
Tiempo de contingencia: 1 Semana 
Plan de retorno: 
N/A 
Comentarios: N/A 
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Plan de Respuesta al Riesgo 
Código 
PMO-F- 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE 
LLANTAS 
ID de riesgo: Descripción del riesgo: 
R17 No cumplir con los requerimientos del proyecto 
Estado: Causa de riesgo: 
Inactivo  
A lo largo del proceso de planeación, ejecución y control del proyecto es significativo tener en 
cuenta los requerimientos del proyecto que fueron consignados en el project charter para asegurar 
su cumplimiento 
Probabilidad 
Impacto 
Puntaje Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Media X X X   0.49 
Revisar el tiempo, recursos asignados 
a las tareas, control de los riesgos, 
registros de control de auditorías al 
proyecto. 
Probabilidad 
Revisada 
Impacto Revisado Puntaje 
Revisado 
Responsable Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Muy Alta X X X   0.81 
Gerente del 
proyecto. 
Revisar el tiempo, 
recursos asignados 
a las tareas, control 
de los riesgos, 
registros de control 
de auditorías al 
proyecto. 
Riesgos Secundarios: 
Aumento de los costos de ejecución, cancelación del proyecto, aumento en el tiempo de ejecución del proyecto 
Riesgo residual: 
Demora en el tiempo de ejecución del proyecto, aumento de presupuesto. 
Plan de contingencia: Dinero de contingencia: COP $8´000.000.oo 
Revisar el tiempo, recursos asignados a las tareas, control de los 
riesgos, registros de control de auditorías al proyecto, 
reestructurar el cronograma del proyecto y actualizar la 
documentación. 
Tiempo de contingencia: 1 Semana 
Plan de retorno: 
N/A 
Comentarios: N/A 
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Plan de Respuesta al Riesgo 
Código 
PMO-F- 
Versión 2 
Vigencia 10/07/2016 
Datos del proyecto 
Titulo Proyecto 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE 
LLANTAS 
ID de riesgo: Descripción del riesgo: 
R20 No aprobación por parte de los stakeholders 
Estado: Causa de riesgo: 
Inactivo  
Los Stakeholders son parte primordial de un proyecto y su participación y aprobación es 
importante 
Probabilidad 
Impacto 
Puntaje Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Alta     X   0.45 
Reevaluar el alcance, objetivo del 
proyecto, presupuesto y tiempo de 
ejecución.   
Probabilidad 
Revisada 
Impacto Revisado Puntaje 
Revisado 
Responsable Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
Muy Alta     X   0.81 
Gerente del 
Proyecto 
Se debe replantear 
el costo beneficio 
del proyecto 
Riesgos Secundarios: 
No ejecución del proyecto. 
Riesgo residual: 
Demora en el inicio del proyecto. 
Plan de contingencia: Dinero de contingencia: COP $3´000.000.oo 
Reevaluar el costo general del proyecto, financiamiento, el costo 
de beneficio del proyecto, el alcance, objetivo del proyecto, 
presupuesto y tiempo de ejecución.   
Tiempo de contingencia: 1 Semana 
Plan de retorno: 
N/A 
Comentarios: N/A 
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Anexo W. Cronograma Adquisiciones 
Fase  Actividad Responsable Autoriza Duración Cantidad Inicio Fin Tipo de contrato Orden de compra Observaciones 
Planificación  
Desarrollo del plan de 
adquisiciones 
GP GP 1 día  N/A 27/06/2017 28/06/2017 FFP N/A 
Se desarrolla previo inicio 
del proyecto 
E
je
cu
ci
ó
n
 
S
eg
u
im
ie
n
to
 y
 c
o
n
tr
o
l 
Identificar el sitio de trabajo 
para el proyecto 
GP GP 8 días 1 03/07/2017 13/07/2017 Precio fijo N/A 
Espacio ya está disponible en 
la oficina de consultoría, solo 
se analiza distribución 
Analizar insumos y equipos 
requeridos para el desarrollo del 
proyecto 
GP GP 2 días N/A 13/07/2017 17/07/2017 FFP N/A 
N/A 
Solicitar Insumos y Equipos GP GP 2 días N/A 19/07/2017 21/07/2017 N/A X 
Los insumos se encuentran 
en la oficina de la consultoría 
se hace protocolo para que 
estos sean registrados al 
proyecto 
Recibir Insumos y Equipos GP GP 4 días N/A 21/07/2017 27/07/2017 N/A X N/A 
Asignar Insumos y Equipos GP GP 2 días N/A 07/08/2017 08/08/2017 FFP N/A N/A 
Identificar los perfiles 
profesionales que aplican para 
el proyecto 
GP GP 3 días N/A 09/08/2017 11/08/2017 N/A N/A 
Personal ya disponible en la 
consultoría solo se adjuntan 
al proyecto 
Identificar el personal 
disponible 
GP GP 2 días N/A 14/08/2017 15/08/2017 N/A X 
Estudiar perfiles GP GP 3 días N/A 16/08/2017 18/08/2017 N/A X 
Seleccionar personal GP GP 1 día N/A 21/08/2017 21/08/2017 N/A X 
Solicitar personal requerido GP GP 1 día N/A 22/08/2017 22/08/2017 N/A X 
Vinculación de personal al 
proyecto 
GP GP 1 día 4 23/08/2017 23/08/2017 FFP X 
N/A 
Cierre 
Liberar el personal asociado al 
proyecto 
GP GP 1 día N/A 25/09/2018 25/09/2018 N/A N/A 
N/A 
 
